

PPM-Aufgabenbearbeitung (Termine)



Inhalt

- Voraussetzungen
 - PPM-Aufgabenbearbeitung
- Anwendungen
 - PPM-Aufgabenbearbeitung
 - Grunddatenpflege
 - Aufgaben und Unteraufgaben anlegen/löschen
 - Terminierung der Aufgaben
 - Anordnungsbeziehungen setzen und speichern
 - Filter setzen

Voraussetzungen

PPM-Aufgabenbearbeitung

Diese App läuft auf Systemen mit mindestens SAP Portfolio and Project Management 6.1 (PPM 6.1) oder SAP Portfolio and Project Management 1.0 for S/4 HANA (EPPM 1.0). Es befindet sich mindestens eine Aufgabe unterhalb der Projektphasen.

.

Anwendungen

PPM-Aufgabenbearbeitung

Diese App listet dem Projekt zugeordneten Projektaufgaben auf und ermöglicht deren Grunddatenpflege. Das Setzen von Anordnungsbeziehungen ist ebenfalls möglich

PPM-PRO Road-Map Aufgabenpflege ↗ ✕

1 Projekt laden **2 Aufgaben Grunddaten** 3 Aufgaben Termine 4 Aufgaben Anordnungsbeziehungen 5 Aufgaben Anordnungsbeziehungen Details 6 Projekt speichern 7 Fertig

[← Zurück](#) [Weiter →](#)

Großprojekt 0002: 01.08.2022-28.12.2022

Filter

Aufgabe: Aufgabenart: Übergeordnetes Element: Phase:

Aufgabe	Übergeordnetes Element	Status	Sortiernummer	Zeitraum	Arbeit	Einheit Arbeit	Aktion
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung		00010	15.11.2022-03.03.2023	65,00	Stunde	⌵
00000000000000019920	Phase-01: Prüfung		00011	00.00.0000-01.08.2022	0,00	Stunde	⌵
012	Phase-01: Prüfung		00012	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	⌵
014	Phase-01: Prüfung		00014	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	⌵
014/2	Phase-01: Prüfung		00014	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	⌵
test2	Phase-01: Prüfung		00030	00.00.0000-23.11.2022	0,00	Stunde	⌵
Machbarkeitsstudie durchführen	Phase-01: Prüfung		00040	17.11.2022-17.11.2022	32,00	Stunde	⌵
Unteraufgabe	Phase-01: Prüfung		00050	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	⌵
G02: Freigabe zum Start der Phase-02	Phase-01: Prüfung		00060	25.11.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	⌵
Neue Aufgabe	Phase-01: Prüfung		00070	01.08.2022-09.08.2022	0,00	Stunde	⌵
Kick off vorbereiten	Phase-01: Prüfung		00080	17.11.2022-17.11.2022	0,00	Stunde	⌵
test	Phase-01: Prüfung		00090	00.00.0000-01.08.2022	0,00	Stunde	⌵
Mitarbeiter dem Projekt zuordnen	Phase-02: Ressourcenzuordnung		00010	28.11.2022-02.12.2022	10,00	Stunde	⌵
G05: Freigabe zum Start der Phase-05	Phase-02: Ressourcenzuordnung		00020	05.12.2022-05.12.2022	10,00	Stunde	⌵
Ressourcen Phase-05	Phase-05: Konzepte erstellen		00010	06.12.2022-27.12.2022	90,00	Stunde	⌵
Konzepte erarbeiten	Phase-05: Konzepte erstellen		00020	06.12.2022-23.12.2022	30,00	Stunde	⌵

Anwendungen

Grunddatenpflege

Durch Anklicken des Aktionsmenüs und Auswahl der Funktion "Aufgabe ändern" wird die Pflege und Änderung der Grunddaten durchgeführt.

Großprojekt 0002: 01.08.2022-28.12.2022

Filter

Aufgabe: Aufgabenart: Übergeordnetes Element: Phase:

Aufgabe	Übergeordnetes Element	Status	Sortiernummer	Zeitraum	Arbeit	Einheit Arbeit	Aktion
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung		00010	15.11.2022-03.03.2023	65,00	Stunde	<input type="button" value="⌵"/>
00000000000000019920	Phase-01: Prüfung		00011	00.00.0000-01.08.2022	0,00	Stunde	<input type="button" value="⌵"/>
Test1	Phase-01: Prüfung		00011	00.00.0000-25.11.2022	100,00	Stunde	<input type="button" value="Aufgabe anlegen"/>
012	Phase-01: Prüfung		00012	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	<input type="button" value="Unteraufgabe anlegen"/>
014	Phase-01: Prüfung		00014	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	<input type="button" value="Aufgabe löschen"/>
014/2	Phase-01: Prüfung		00014	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	<input type="button" value="Aufgabe ändern"/>
test2	Phase-01: Prüfung		00030	00.00.0000-23.11.2022	0,00	Stunde	<input type="button" value="⌵"/>
Machbarkeitsstudie durchführen	Phase-01: Prüfung		00040	17.11.2022-17.11.2022	32,00	Stunde	<input type="button" value="⌵"/>
Unteraufgabe	Phase-01: Prüfung		00050	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	<input type="button" value="⌵"/>
G02: Freigabe zum Start der Phase-02	Phase-01: Prüfung		00060	25.11.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	<input type="button" value="⌵"/>
Neue Aufgabe	Phase-01: Prüfung		00070	01.08.2022-09.08.2022	0,00	Stunde	<input type="button" value="⌵"/>
Kick off vorbereiten	Phase-01: Prüfung		00080	17.11.2022-17.11.2022	0,00	Stunde	<input type="button" value="⌵"/>
test	Phase-01: Prüfung		00090	00.00.0000-01.08.2022	0,00	Stunde	<input type="button" value="⌵"/>
Mitarbeiter dem Projekt zuordnen	Phase-02: Ressourcenzuordnung		00010	28.11.2022-02.12.2022	10,00	Stunde	<input type="button" value="⌵"/>
G05: Freigabe zum Start der Phase-05	Phase-02: Ressourcenzuordnung		00020	05.12.2022-05.12.2022	10,00	Stunde	<input type="button" value="⌵"/>
Ressourcen Phase-05	Phase-05: Konzepte erstellen		00010	06.12.2022-27.12.2022	90,00	Stunde	<input type="button" value="⌵"/>
Konzepte erarbeiten	Phase-05: Konzepte erstellen		00020	06.12.2022-23.12.2022	30,00	Stunde	<input type="button" value="⌵"/>
G10: Freigabe zum Start der Phase-10	Phase-05: Konzepte erstellen		00030	27.12.2022-27.12.2022	0,00	Stunde	<input type="button" value="⌵"/>
Ressourcen Phase-10	Phase-10: Produkte/ Prozesse entwickeln		00010	28.12.2022-17.01.2023	100,00	Stunde	<input type="button" value="⌵"/>
Detaillkonstruktion des Konzeptes	Phase-10: Produkte/ Prozesse entwickeln		00020	28.12.2022-16.01.2023	60,00	Stunde	<input type="button" value="⌵"/>
G15: Freigabe zum Start der Phase-15	Phase-10: Produkte/ Prozesse entwickeln		00030	17.01.2023-17.01.2023	0,00	Stunde	<input type="button" value="⌵"/>

Schließen

In dem sich öffnenden Fenster können die Grunddaten geändert und Zusatzdaten eingegeben werden. Der "Zurück zur Liste"-Button bringt den Anwender zur tabellarischen Übersicht und übernimmt die Änderungen.

Zurück zur Liste

Grunddaten

Bezeichnung:

Aufgabenart:

Sortiernummer:

Termine und Arbeit

Kalender:

Frühester Start/Ende:

Spätester Start/Ende:

Einschränkung Start:

Fester Start:

Einschränkung Ende:

Festes Ende:

Dauer:

Arbeit:

Einheit Arbeit:

Zusatzdaten

Gruppierung:


Suchfeld:

Prozess:

Priorität:

Schließen


Weiterhin können End- und Startzeitpunkte mit vordefinierten Einschränkungen und die dazugehörige gewünschte Arbeitszeit eingegeben werden. Dazu wird, wie oben beschrieben, die Funktion "Aufgabe ändern" gewählt.



Großprojekt 0002: 01.08.2022-28.12.2022

Aufgabe	Übergeordnetes Element	Status	Sortiernummer	Zeitraum	Arbeit	Einheit Arbeit	Aktion
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung		00010	15.11.2022-03.03.2023	65,00	Stunde	
000000000000000019920	Phase-01: Prüfung		00011	00.00.0000-01.08.2022	0,00	Stunde	
012	Phase-01: Prüfung		00012	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	
014	Phase-01: Prüfung		00014	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	
014/2	Phase-01: Prüfung		00014	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	
test2	Phase-01: Prüfung		00030	00.00.0000-23.11.2022	0,00	Stunde	
Machbarkeitsstudie durchführen	Phase-01: Prüfung		00040	17.11.2022-17.11.2022	32,00	Stunde	
Unteraufgabe	Phase-01: Prüfung		00050	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	
G02: Freigabe zum Start der Phase-02	Phase-01: Prüfung		00060	25.11.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	
Neue Aufgabe	Phase-01: Prüfung		00070	01.08.2022-09.08.2022	0,00	Stunde	

Einschränkungen und feste Start- oder Endzeiten können in den entsprechenden Eingabefeldern ausgewählt werden. Mit einem Klick auf die Schaltfläche "Zurück zur Liste" werden die Einstellungen übernommen.



Zurück zur Liste

Grunddaten

Bezeichnung:

Aufgabenart:

Sortiernummer:

Termine und Arbeit

Kalender:

Frühester Start/Ende:

Spätester Start/Ende:

Einschränkung Start:

Fester Start:

Einschränkung Ende:

Festes Ende:

Dauer:

Arbeit:

Einheit Arbeit:

Zusatzdaten

Gruppierung:

Suchfeld:

Prozess:

Priorität:

Nach einem Klick auf die Schaltfläche "Zurück zur Liste" werden die Zeiträume automatisch angepasst.



Großprojekt 0002: 01.08.2022-28.12.2022

Filter


Aufgabe: Aufgabenart: Übergeordnetes Element: Phase:

Aufgabe	Übergeordnetes Element	Status	Sortiernummer	Zeitraum	Arbeit	Einheit Arbeit	Aktion
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung		00010	15.11.2022-03.03.2023	65,00	Stunde	
00000000000000019920	Phase-01: Prüfung		00011	00.00.0000-01.08.2022	0,00	Stunde	
012	Phase-01: Prüfung		00012	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	
014	Phase-01: Prüfung		00014	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	
014/2	Phase-01: Prüfung		00014	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	
test2	Phase-01: Prüfung		00030	00.00.0000-23.11.2022	0,00	Stunde	
Machbarkeitsstudie durchführen	Phase-01: Prüfung		00040	17.11.2022-17.11.2022	32,00	Stunde	
Unteraufgabe	Phase-01: Prüfung		00050	20.12.2022-19.04.2023	0,00	Stunde	
G02: Freigabe zum Start der Phase-02	Phase-01: Prüfung		00060	25.11.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	

Anwendungen

Aufgaben und Unteraufgaben anlegen/löschen

Um eine neue Aufgabe anzulegen, wählen Sie das Aktionsmenü "Aufgabe erstellen". Es wird das bereits übergeordnete Element der jeweiligen Zeile übernommen.



Großprojekt 0002: 01.08.2022-28.12.2022

Filter

Aufgabe: Aufgabenart: Übergeordnetes Element: Phase:

Aufgabe	Übergeordnetes Element	Status	Sortiernummer	Zeitraum	Arbeit	Einheit Arbeit	Aktion
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung		00010	15.11.2022-03.03.2023	65,00	Stunde	
00000000000000019920	Phase-01: Prüfung		00011	00.00.0000-01.08.2022	0,00	Stunde	
Test1	Phase-01: Prüfung		00011	00.00.0000-25.11.2022	100,00	Stunde	
012	Phase-01: Prüfung		00012	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	
014	Phase-01: Prüfung		00014	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	
014/2	Phase-01: Prüfung		00014	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	
test2	Phase-01: Prüfung		00030	00.00.0000-23.11.2022	0,00	Stunde	
Machbarkeitsstudie durchführen	Phase-01: Prüfung		00040	17.11.2022-17.11.2022	32,00	Stunde	
Unteraufgabe	Phase-01: Prüfung		00050	20.12.2022-19.04.2023	0,00	Stunde	
G02: Freigabe zum Start der Phase-02	Phase-01: Prüfung		00060	25.11.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	
Neue Aufgabe	Phase-01: Prüfung		00070	01.08.2022-09.08.2022	0,00	Stunde	
Kick off vorbereiten	Phase-01: Prüfung		00080	17.11.2022-17.11.2022	0,00	Stunde	

Nach Auswahl öffnet sich erneut die Maske der Grunddatenpflege, in der alle Aufgaben-Spezifikationen eingegeben werden. Ein Klick auf den "Zurück zur Liste"-Button übernimmt alle Daten.

1 Projekt laden 2 **Aufgaben Grunddaten** 3 Aufgaben Termine 4 Aufgaben Anordnungsbeziehungen 5 Aufgaben Anordnungsbeziehungen Details 6 Projekt speichern 7 Fertig

< Zurück Weiter >

Zurück zur Liste

Grunddaten

Bezeichnung: Test

Aufgabenart:

Sortiernummer: 00013

Termine und Arbeit

Kalender: Aus Projekt verwenden

Frühester Start/Ende: 00.00.0000-01.08.2022

Spätester Start/Ende: 00.00.0000-01.08.2022

Einschränkung Start: Keine

Fester Start:

Einschränkung Ende: Keine

Festes Ende:

Dauer: 0

Arbeit: 0,00

Einheit Arbeit: Stunde

Zusatzdaten

Gruppierung:

Suchfeld:

Prozess:

Priorität: 000

[Schließen](#)

Die Aufgabe wird nun tabellarisch unterhalb der letzten Aufgabe aufgelistet und mit dem Status "Neu" versehen. Das übergeordnete Element entspricht der Spalte "Übergeordnetes Element" in der Zeile, in der das Aktionsmenü ausgewählt wurde.

1 Projekt laden 2 **Aufgaben Grunddaten** 3 Aufgaben Termine 4 Aufgaben Anordnungsbeziehungen 5 Aufgaben Anordnungsbeziehungen Details 6 Projekt speichern 7 Fertig

< Zurück Weiter >

Großprojekt 0002: 01.08.2022-28.12.2022

Filter

Aufgabe: Aufgabenart: Übergeordnetes Element: Phase:

Aufgabe	Übergeordnetes Element	Status	Sortiernummer	Zeitraum	Arbeit	Einheit Arbeit	Aktion
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung		00010	15.11.2022-03.03.2023	65,00	Stunde	<input type="text"/>
00000000000000000019920	Phase-01: Prüfung		00011	00.00.0000-01.08.2022	0,00	Stunde	<input type="text"/>
Test1	Phase-01: Prüfung		00011	00.00.0000-25.11.2022	100,00	Stunde	<input type="text"/>
012	Phase-01: Prüfung		00012	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	<input type="text"/>
Test	Phase-01: Prüfung	Neu	00013	00.00.0000-01.08.2022	0,00	Stunde	<input type="text"/>
014	Phase-01: Prüfung		00014	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	<input type="text"/>
014/2	Phase-01: Prüfung		00014	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	<input type="text"/>
test2	Phase-01: Prüfung		00030	00.00.0000-23.11.2022	0,00	Stunde	<input type="text"/>
Machbarkeitsstudie durchführen	Phase-01: Prüfung		00040	17.11.2022-17.11.2022	32,00	Stunde	<input type="text"/>
Unteraufgabe	Phase-01: Prüfung		00050	20.12.2022-19.04.2023	0,00	Stunde	<input type="text"/>
G02: Freigabe zum Start der Phase-02	Phase-01: Prüfung		00060	25.11.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	<input type="text"/>

Eine Unteraufgabe wird über das Aktionsmenü "Unteraufgabe anlegen" festgelegt.

Großprojekt 0002: 01.08.2022-28.12.2022

Aufgabe	Übergeordnetes Element	Status	Sortiernummer	Zeitraum	Arbeit	Einheit Arbeit	Aktion
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung		00010	15.11.2022-03.03.2023	65,00	Stunde	
00000000000000019920	Phase-01: Prüfung		00011	00.00.0000-01.08.2022	0,00	Stunde	
Test1	Phase-01: Prüfung		00011	00.00.0000-25.11.2022	100,00	Stunde	
012	Phase-01: Prüfung		00012	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	
Test	Phase-01: Prüfung	Neu	00013	00.00.0000-01.08.2022	0,00	Stunde	
014	Phase-01: Prüfung		00014	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	
014/2	Phase-01: Prüfung		00014	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	
test2	Phase-01: Prüfung		00030	00.00.0000-23.11.2022	0,00	Stunde	
Machbarkeitsstudie durchführen	Phase-01: Prüfung		00040	17.11.2022-17.11.2022	32,00	Stunde	
Unteraufgabe	Phase-01: Prüfung		00050	20.12.2022-19.04.2023	0,00	Stunde	
G02: Freigabe zum Start der Phase-02	Phase-01: Prüfung		00060	25.11.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	

- Aufgabe anlegen
- Unteraufgabe anlegen**
- Aufgabe löschen
- Aufgabe ändern

Die Auswahl öffnet erneut die Seite der Grunddatenpflege, in der alle Unteraufgaben-Spezifikationen eingetragen werden. Durch Klicken auf die Schaltfläche "Zurück zur Liste" werden alle Daten übernommen.

Zurück zur Liste

Grunddaten

Bezeichnung:

Aufgabenart:

Sortiernummer:

Termine und Arbeit

Kalender:

Frühester Start/Ende:

Spätester Start/Ende:

Einschränkung Start:

Fester Start:

Einschränkung Ende:

Festes Ende:

Dauer:

Arbeit:

Einheit Arbeit:

Zusatzdaten

Gruppierung:

Suchfeld:

Prozess:

Priorität:

Schließen

Die Unteraufgabe wird nun tabellarisch unterhalb der letzten Aufgabe aufgelistet und mit dem Status "Neu" versehen. Das übergeordnete Element entspricht der Spalte "Aufgabe" in der Zeile, in der das Aktionsmenü ausgewählt wurde.

Großprojekt 0002: 01.08.2022-28.12.2022

Filter

Aufgabe: Aufgabenart: Übergeordnetes Element: Phase:

Aufgabe	Übergeordnetes Element	Status	Sortiernummer	Zeitraum	Arbeit	Einheit Arbeit	Aktion
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung		00010	15.11.2022-03.03.2023	65,00	Stunde	
00000000000000019920	Phase-01: Prüfung		00011	00.00.0000-01.08.2022	0,00	Stunde	
Test1	Phase-01: Prüfung		00011	00.00.0000-25.11.2022	100,00	Stunde	
012	Phase-01: Prüfung		00012	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	
Test	Phase-01: Prüfung	Neu	00013	00.00.0000-01.08.2022	0,00	Stunde	
Test 0.0	Test	Neu	00001	00.00.0000-01.08.2022	0,00	Stunde	
014	Phase-01: Prüfung		00014	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	
014/2	Phase-01: Prüfung		00014	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	

Aufgaben und Unteraufgaben können über das Aktionsmenü "Aufgabe löschen" gelöscht werden.

Großprojekt 0002: 01.08.2022-28.12.2022

Filter

Aufgabe: Aufgabenart: Übergeordnetes Element: Phase:

Aufgabe	Übergeordnetes Element	Status	Sortiernummer	Zeitraum	Arbeit	Einheit Arbeit	Aktion
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung		00010	15.11.2022-03.03.2023	65,00	Stunde	
00000000000000019920	Phase-01: Prüfung		00011	00.00.0000-01.08.2022	0,00	Stunde	
Test1	Phase-01: Prüfung		00011	00.00.0000-25.11.2022	100,00	Stunde	
012	Phase-01: Prüfung		00012	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	
Test	Phase-01: Prüfung	Neu	00013	00.00.0000-01.08.2022	0,00	Stunde	
Test 0.0	Test	Neu	00001	00.00.0000-01.08.2022	0,00	Stunde	
014	Phase-01: Prüfung		00014	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	
014/2	Phase-01: Prüfung		00014	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	
test2	Phase-01: Prüfung		00030	00.00.0000-23.11.2022	0,00	Stunde	
Machbarkeitsstudie durchführen	Phase-01: Prüfung		00040	17.11.2022-17.11.2022	32,00	Stunde	
Unteraufgabe	Phase-01: Prüfung		00050	20.12.2022-19.04.2023	0,00	Stunde	
G02: Freigabe zum Start der Phase-02	Phase-01: Prüfung		00060	25.11.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	


Die Aufgabe wird nach der Auswahl nicht mehr in der tabellarischen Auflistung angezeigt.

Test	Phase-01: Prüfung	Neu	00013	00.00.0000-01.08.2022	0,00	Stunde	
014	Phase-01: Prüfung		00014	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	

Anwendungen

Terminierung der Aufgaben

Durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" werden Sie auf die Folgeseite "Aufgaben Termine" weitergeleitet.




Großprojekt 0002: 01.08.2022-28.12.2022

Filter

Aufgabe: Aufgabenart: Übergeordnetes Element: Phase:

Aufgabe	Übergeordnetes Element	Status	Sortiernummer	Zeitraum	Arbeit	Einheit Arbeit	Aktion
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung		00010	15.11.2022-03.03.2023	65,00	Stunde	
000000000000000019920	Phase-01: Prüfung		00011	00.00.0000-01.08.2022	0,00	Stunde	
Test1	Phase-01: Prüfung		00011	00.00.0000-25.11.2022	100,00	Stunde	
012	Phase-01: Prüfung		00012	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	
Test	Phase-01: Prüfung	Neu	00013	00.00.0000-01.08.2022	0,00	Stunde	
014	Phase-01: Prüfung		00014	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	
014/2	Phase-01: Prüfung		00014	01.08.2022-25.11.2022	0,00	Stunde	

Auf der Seite "Aufgaben Termine" können Sie die Start- und Endzeiten ändern, wie es auch in der Grunddatenpflege der einzelnen Aufgaben möglich ist. Die tabellarische Übersicht hilft hier zusätzlich bei der Zuordnung und Planung. Der Status von neu angelegten Aufgaben wird übernommen.



Großprojekt 0002: 01.08.2022-28.12.2022

Filter

Aufgabe: Aufgabenart: Übergeordnetes Element: Phase:

Aufgabe	Status	Frühester Start/Ende	Spätester Start/Ende	Dauer	Einschränkung Start	Start	Einschränkung Ende	Ende
Ressourcen Phase-01		15.11.2022-03.03.2023	15.11.2022-03.03.2023	77	Keine		Keine	
000000000000000019920		00.00.0000-01.08.2022	00.00.0000-15.09.2022	0	Keine		Keine	
Test1		00.00.0000-25.11.2022	00.00.0000-15.09.2022	0	Keine		Keine	
012		01.08.2022-25.11.2022	19.05.2022-15.09.2022	83	Keine		Keine	
Test	Neu	00.00.0000-01.08.2022	00.00.0000-01.08.2022	0	Keine		Keine	
014		01.08.2022-25.11.2022	19.05.2022-15.09.2022	83	Keine		Keine	
014/2		01.08.2022-25.11.2022	19.05.2022-15.09.2022	83	Keine		Keine	

Der Klick auf den "Zurück"-Button ruft die Sicht "Aufgaben Grunddaten" auf. Dabei gilt es zu beachten, dass Änderungen, die über das Dropdown-Menü ausgeführt wurden, vorher mit Enter bestätigt werden müssen. Andernfalls werden die Eingaben nicht gespeichert und müssen ggf. neu eingegeben werden.



Großprojekt 0002: 01.08.2022-28.12.2022

Filter

Aufgabe: Aufgabenart: Übergeordnetes Element: Phase:

Aufgabe	Status	Frühester Start/Ende	Spätester Start/Ende	Dauer	Einschränkung Start	Start	Einschränkung Ende	Ende
Ressourcen Phase-01		15.11.2022-03.03.2023	15.11.2022-03.03.2023	77	Keine		Keine	
000000000000000019920		00.00.0000-01.08.2022	00.00.0000-15.09.2022	0	Keine		Keine	
Test1		00.00.0000-25.11.2022	00.00.0000-15.09.2022	0	Keine		Keine	
012		01.08.2022-25.11.2022	19.05.2022-15.09.2022	83	Keine		Keine	
Test	Neu	00.00.0000-01.08.2022	00.00.0000-01.08.2022	0	Keine		Keine	
014		01.08.2022-25.11.2022	19.05.2022-15.09.2022	83	Keine		Keine	
014/2		01.08.2022-25.11.2022	19.05.2022-15.09.2022	83	Keine		Keine	

Durch einen Klick auf den "Weiter"-Button wird die Folgeseite geöffnet.

Anordnungsbeziehungen setzen und speichern

Auf dieser Seite werden die Anordnungsbeziehungen zwischen den einzelnen Aufgaben gesetzt. Mehrfache Anordnungsbeziehungen sind dabei möglich, sofern sie nicht zu Widersprüchen führen. Dazu müssen die einzelnen Nummern durch ein Semikolon getrennt werden. Die zeitliche Abhängigkeit zwischen den Aufgaben beträgt dabei grundsätzlich "0" Tage.

1 — 2 — 3 — **4** — 5 — 6 — 7

Projekt laden Aufgaben Grunddaten Aufgaben Termine **Aufgaben Anordnungsbeziehungen** Aufgaben Anordnungsbeziehungen Details Projekt speichern Fertig

[< Zurück](#) [Weiter >](#)

Großprojekt 0002: 01.08.2022-28.12.2022

Aufgabe	Übergeordnetes Element	Nummer	Vorgänger	Nachfolger
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung	1		12;8EE+15;14
00000000000000000019920	Phase-01: Prüfung	2		
Test1	Phase-01: Prüfung	3		
012	Phase-01: Prüfung	4		
014	Phase-01: Prüfung	5		
014/2	Phase-01: Prüfung	6		
test2	Phase-01: Prüfung	7	12AE+5	14
Machbarkeitsstudie durchführen	Phase-01: Prüfung	8	1EE+15	10EA+5;12AE+10;14AE+0;15AE+0
Unteraufgabe	Phase-01: Prüfung	9		
G02: Freigabe zum Start der Phase-02	Phase-01: Prüfung	10	8EA+5;12AE+0	
Neue Aufgabe	Phase-01: Prüfung	11		
Kick off vorbereiten	Phase-01: Prüfung	12	8AE+10;1	10AE+0;7AE+5
test	Phase-01: Prüfung	13		

Die Eingabe eines Vorgängers wird mit Enter bestätigt. Dadurch wird der Nachfolger automatisch in die entsprechende Zeile eingetragen.

1 — 2 — 3 — **4** — 5 — 6 — 7

Projekt laden Aufgaben Grunddaten Aufgaben Termine **Aufgaben Anordnungsbeziehungen** Aufgaben Anordnungsbeziehungen Details Projekt speichern Fertig

[< Zurück](#) [Weiter >](#)

Großprojekt 0002: 01.08.2022-28.12.2022

Aufgabe	Übergeordnetes Element	Nummer	Vorgänger	Nachfolger
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung	1		13;9EE+15;15
00000000000000000019920	Phase-01: Prüfung	2		
Test1	Phase-01: Prüfung	3	6	
012	Phase-01: Prüfung	4		
Test	Phase-01: Prüfung	5		
014	Phase-01: Prüfung	6		3
014/2	Phase-01: Prüfung	7		

Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Anordnungsbeziehungen mit Hilfe einer Kodierung zu ändern. Dabei wird grundsätzlich zwischen den folgenden Anordnungsbeziehungen unterschieden:

- Normalfolge (EA)
- Anfangsfolge (AA)
- Endfolge (EE)

- Sprungfolge (AE)

Der Zeitabstand kann durch die Angabe eines "Pluszeichens" ergänzt werden. Der Eintrag in der Spalte "Nachfolger" erfolgt auch hier automatisch. Ein Klick auf die Schaltfläche "Weiter" führt zur nächsten Seite.

1 2 3 4 5 6 7
 Projekt laden Aufgaben Grunddaten Aufgaben Termine **Aufgaben Anordnungsbeziehungen** Aufgaben Anordnungsbeziehungen Details Projekt speichern Fertig

[< Zurück](#) [Weiter >](#)

Großprojekt 0002: 01.08.2022-28.12.2022

Aufgabe	Übergeordnetes Element	Nummer	Vorgänger	Nachfolger
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung	1		13;9EE+15;15
0000000000000019920	Phase-01: Prüfung	2		
Test1	Phase-01: Prüfung	3	6	
012	Phase-01: Prüfung	4		
Test	Phase-01: Prüfung	5		
014	Phase-01: Prüfung	6		3
014/2	Phase-01: Prüfung	7		
test2	Phase-01: Prüfung	8	13AE+5	15
Machbarkeitsstudie durchführen	Phase-01: Prüfung	9	1EE+15	11EA+5;13AE+10;15AE+0;16AE+0
Unteraufgabe	Phase-01: Prüfung	10		
G02: Freigabe zum Start der Phase-02	Phase-01: Prüfung	11	9EA+5;13AE+0	
Neue Aufgabe	Phase-01: Prüfung	12		
Kick off vorbereiten	Phase-01: Prüfung	13	9AE+10;1	11AE+0;8AE+5
test	Phase-01: Prüfung	14		
Mitarbeiter dem Projekt zuordnen	Phase-02: Ressourcenzuordnung	15	1;9AE+0;8	16
G05: Freigabe zum Start der Phase-05	Phase-02: Ressourcenzuordnung	16	9AE+0;15	

Hier werden Detailinformationen zu den Anordnungsbeziehungen aufgelistet und die Vorgänger und Nachfolger der jeweiligen Aufgaben angezeigt. In der Spalte "Anordnungsbeziehungsart" wird die Art der Anordnungsbeziehung angezeigt. Die Spalte "Kalender" verweist auf die verwendeten Kalenderdaten, die sich von Land zu Land unterscheiden können. In der Spalte "Zeitabstand" werden die Zeitabstände aufgelistet, die mit der zuvor beschriebenen Kodierung eingetragen wurden. Die "Status"-Spalte zeigt neu angelegte Anordnungsbeziehungen für Aufgaben oder Unteraufgaben an. Zusätzlich besteht die Möglichkeit über den "Zurück"-Button die Sicht "Aufgaben Anordnungsbeziehungen" aufzurufen. Eingaben die nicht mit Enter bestätigt wurden gehen dabei verloren.

1 2 3 4 5 6 7
 Projekt laden Aufgaben Grunddaten Aufgaben Termine Aufgaben Anordnungsbeziehungen **Aufgaben Anordnungsbeziehungen Details** Projekt speichern Fertig

[< Zurück](#) [Weiter >](#)

Großprojekt 0002: 01.08.2022-28.12.2022

Aufgabe	Vorgänger	Nachfolger	Zeitabstand	Kalender	Anordnungsbeziehungsart
Ressourcen Phase-01		Kick off vorbereiten	0	Aus Projekt verwen...	Normalfolge (Ende...
Ressourcen Phase-01		Machbarkeitsstudie durchführen	15	Aus Projekt verwen...	Endfolge (Ende-En...
Ressourcen Phase-01		Mitarbeiter dem Projekt zuordnen	0	Aus Projekt verwen... ▾	Normalfolge (Ende... ▾
Test1	014		0	Aus Projekt verwen... ▾	Normalfolge (Ende... ▾
014		Test1	0	Aus Projekt verwen... ▾	Normalfolge (Ende... ▾
test2	Kick off vorbereiten		5	Aus Projekt verwen...	Sprungfolge (Anfan...

In dieser Ansicht führen alle Einstellungen der Spalten "Kalender" und "Beziehungstyp" immer zu einer automatischen Anpassung des jeweiligen Vorgängers oder Nachfolgers. Mit einem Klick auf

die Schaltfläche "Weiter" wird das Projekt gespeichert. Hier kann der Benutzer weitere Aufgaben anlegen oder die Anwendung schließen.

PPM-PRO Aufgabenbearbeitung (Termine) 🔗 ✕

Alle ✔️ 1

✔️ Projekt RES-ROA-0002 erfolgreich gespeichert

1 Projekt laden 2 Aufgaben Grunddaten 3 Aufgaben Termine 4 Aufgaben Anordnungsbeziehungen 5 Aufgaben Anordnungsbeziehungen Details 6 Projekt speichern 7 **Fertig**

< Zurück Weiter >

Weitere Aufgabe(n) anlegen/ ändern

Schließen

Anwendungen

Filter setzen

Die Möglichkeit, Filter zu setzen, unterstützt eine schnelle Zuordnung auch bei komplexen und tief strukturierten Projekten. Die Filter werden den einzelnen Spalten zugewiesen und haben auch eine Maskierungsfunktion. Gesetzte Filter werden auf den folgenden Seiten übernommen.

1 Projekt laden 2 **Aufgaben Grunddaten** 3 Aufgaben Termine 4 Aufgaben Anordnungsbeziehungen 5 Aufgaben Anordnungsbeziehungen Details 6 Projekt speichern 7 Fertig

< Zurück Weiter >

Testprojekt T: 14.10.2022-24.03.2023

Filter

Aufgabe: Aufgabenart: Übergeordnetes Element: Phase:

Aufgabe	Übergeordnetes Element	Status	Sortiernummer	Zeitraum	Arbeit	Einheit Arbeit	Aktion
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung		00010	13.10.2022-09.12.2022	65,00	Stunde	
Machbarkeitsstudie durchführen	Phase-01: Prüfung		00020	21.11.2022-02.12.2022	17,00	Stunde	
G02: Freigabe zum Start der Phase-02	Phase-01: Prüfung		00030	12.12.2022-12.12.2022	0,00	Stunde	
Kick off vorbereiten	Phase-01: Prüfung		00040	07.11.2022-02.12.2022	0,00	Stunde	
test2	Phase-01: Prüfung		00050	16.11.2022-29.11.2022	0,00	Stunde	
0000000000000000000019832	Phase-01: Prüfung		00060	00.00.0000-14.10.2022	0,00	Stunde	

Zur Maskierung von Sucheinträgen geben Sie *Wert* in das entsprechende Filterfeld ein. Nur Daten, die das eingegebene Kriterium der jeweiligen Spalte enthalten, werden aufgelistet.

