



Apps für SAP Projekt- und Portfoliomanagement



**Milliarum App: PPM-Projekt Aufgabenbearbeitung
(Rollen und Ressourcen)**

Über Milliarum

- Wir konzentrieren unsere Beratung und Entwicklung auf Systemlösungen für das SAP-Projektmanagement seit der Firmengründung im Jahr 2006
- Basis unserer Lösungen ist das SAP®-Projektsystem und SAP®-EPPM
- Unser Schwerpunkt sind Projektmanagement-, Produktentstehungs- und Kundeneinzelfertigungs- sowie Ressourcenmanagementprozesse
- Die Zielsetzung unserer Lösungen sind effiziente, kostengünstige und damit wettbewerbsfähige Geschäftsprozesse für unsere Kunden
- Mit dem Milliarum Cockpit (MC) und dessen Content-Packages sowie den Milliarum-Apps verfügen wir über standardisierte Softwareprodukte, die „Lücken“ der SAP-Standard-Software für Projektmanagement-Prozesse „schließen“

Milliarum-Apps im Überblick

- Standardisierte UI5 oder Web Dynpro Apps „zur schnellen Nutzung“
- „Moderne“ und einfache Benutzeroberfläche
- Sofort nutzbar durch vorkonfigurierten Auslieferungsumfang
- Aufruf über Fiori-Launchpad/SAP-Business Client/URL
- Lauffähig ab PPM 6.1/ERP EHP8 und SAP_UI 7.54 und für alle S/4HANA-Releases
- Auslieferung als Transport
- Sprachversionen: Deutsch und Englisch
- Lizenzmodell mit Wartung/Support (17% jährlich)
- Kundenindividuelle Erweiterungsmöglichkeiten
- Oberflächen-Anpassung im Rahmen der SAP-Infrastruktur (SAPUI5 flexibility, Web Dynpro Konfiguration)
- Vermarktung/Verkauf über Milliarum Internet-Seite (Bereich Apps)
- Ticket-System für Kundenmeldungen über Mantis

Milliarum WebDynpro-Apps: Rahmenbedingungen

- Auslieferung über Transportaufträge (Entwicklung/Customizing) über separate Szenarien/Rollen im Milliarum Cockpit
- Einzelaufruf als „SingleService“ über die Eingabe der Projektnummer
- Anleitung für Einbettung der App in das PPM-Projektdashboard
- Customizing-Umgebung zur Definition der App
- Voraussetzung: mindestens PPM 6.1 oder S/4HANA EPPM 1.0
- Lizenzierung über User mit Wartungsvertrag

App für PPM-Projekte – Aufgabenbearbeitung (Rollen und Ressourcen)

Funktionsumfang

- Aufruf von Projekt im Änderungsmodus
- Tabellarische Bearbeitung von Rollen- und Ressourcenzuordnungen zu Aufgaben
- Schnellerfassung von Rollen- und Ressourcenzuordnungen

Voraussetzungen

- Aufgaben unterhalb von Phasen

Vorteile

- Deutlich schnellere Bearbeitung als im SAP-Standard insbesondere bei der Erfassung von Rollen- und Ressourcenzuordnungen

App Aufgabenbearbeitung I: Rollenzuordnung

PPM-PRO Aufgabenbearbeitung (Rollen/Res)

1 Projekt laden 2 **Rollen & Besetzungen** 3 Aufgabe-Rollenzuordnungen 4 Pflege Aufgabe-Rollenzuordnungen 5 Projekt speic

< Zurück Weiter >

Großprojekt 0001: 03.01.2022-30.12.2025

Filter

Sicht: Rolle: Rollenart: Name der Ressource:

Rollen & Besetzungen	Rollenart	Status	Gesamtbedarf	Aktueller Status	Zeitraum	Aktion
WWK_Konstrukteur	PD-RM: Konstrukteur	<input type="checkbox"/>	119,01	Initial	01.03.2024-31.10.2025	<input type="text"/>
WWK_techn. Zeichner	PD-RM: techn. Zeichner	<input type="checkbox"/>	50,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode	16.02.2022-02.10.2025	<input type="text"/>
WWK_Projektverantwortlicher	PD-RM: Projektverantwortlicher	<input type="checkbox"/>	220,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode	03.01.2022-28.11.2025	<input type="text"/>
Vural Cakir		<input type="checkbox"/>	25,00	Feste Buchung	03.01.2022-28.11.2025	<input type="text"/>
Dirk Ott		<input type="checkbox"/>	12,09	Feste Buchung	03.01.2022-27.11.2023	<input type="text"/>
Dirk Ott		<input type="checkbox"/>	14,68	Feste Buchung	03.01.2022-02.01.2023	<input type="text"/>

1. Übersichtsbild über alle Aufgaben-Rollen- und Ressourcenzuordnungen im Projekt

2. Status

3. Aktionen: Rollen zuordnen oder Zuordnung löschen

4. Aufruf der Detail-Bearbeitungs-funktion

5. Filter

6

App Aufgabenbearbeitung II: Pflege Aufgaben Rollenzuordnung

PPM-PRO Aufgabenbearbeitung II: Pflege Aufgaben Rollenzuordnung

1 Projekt laden 2 Rollen & Besetzungen 3 **Aufgabe-Rollenzuordnungen** 4 Pflege Aufgabe-Rollenzuordnung 6 Fertig

5. Zurück/ Weiter

4. Filter

Großprojekt 0001: 03.01.2022-30.12.2025

Filter

Aufgabe: Aufgabenart: Übergeordnetes Element: Rolle: Ressource:

Aufgabe	Übergeordnetes Element	Rolle	Name der Ressource	Status	Aktion
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung				▼
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung	WWK_Konstrukteur			▼
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung	WWK_Projektverantwortlicher			▼
	Phase-01: Prüfung	WWK_techn. Zeichner			▼
	Phase-01: Prüfung				▼
	Phase-01: Prüfung				▼
	Phase-01: Prüfung				▼
	Phase-01: Prüfung				▼
	Phase-01: Prüfung				▼
	G02: Freigabe zum Start der Phase-02				▼
	Phase-01: Prüfung				▼
	Phase-01: Prüfung				▼
Neue Aufgabe 2	Phase-01: Prüfung				▼
Mitarbeiter dem Projekt zuordnen	Phase-02: Ressourcenzuordnung				▼
Mitarbeiter dem Projekt zuordnen	Phase-02: Ressourcenzuordnung	WWK_Projektverantwortlicher	Dirk Ott		▼
Mitarbeiter dem Projekt zuordnen	Phase-02: Ressourcenzuordnung	WWK_Projektverantwortlicher	Vural Cakir		▼
G05: Freigabe zum Start der Phase-05	Phase-02: Ressourcenzuordnung				▼
Ressourcen Phase-05	Phase-05: Konzepte erstellen				▼

1. Übersichtsbild über alle Aufgaben- Rollen- und Ressourcenzuordnungen im Projekt

2. Rolle oder Ressource

3. Aktionen: Ressource zuordnen oder Zuordnung löschen

Schließen

App Aufgabenbearbeitung III: Pflege Aufgabe-Rollenzuordnung

PPM-PRO Aufgabenbearbeitung 🔗 ✕

4. Zurück/ Weiter

1 Projekt laden 2 Routen & Besetzungen 3 Aufgabe-Rollenzuordnungen 4 **Pflege Aufgabe-Rollenzuordnungen** 5 Projekt speichern 6 Fertig

5. Filter

Großprojekt 0001: 03.01.2022-30.12.2025

Filter

Aufgabe: Aufgabenart: Rolle: Name der Ressource:

Aufgabe	Rolle	Name der Ressource	Status	Arbeit	Einheit Arbeit	Start	Ende	Möglicher Zeitraum
Ressourcen Phase-01	WWK_Konstrukteur	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	35,00	Stunde <input type="text"/>	05.07.2022 <input type="text"/>	06.07.2022 <input type="text"/>	00.00.0000-00.00.0000
Ressourcen Phase-01	WWK_Projektverantwortlicher	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	40,00	Stunde <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	16.02.2022-18.02.2022
Ressourcen Phase-01	WWK_techn. Zeichner	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	5,00	Stunde <input type="text"/>	16.02.2022 <input type="text"/>	17.02.2022 <input type="text"/>	16.02.2022-18.02.2022
Mitarbeiter dem Projekt zuordnen	WWK_Projektverantwortlicher	Dirk Ott	<input type="checkbox"/>	25,00	Stunde <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	07.06.2022-27.11.2023
Mitarbeiter dem Projekt zuordnen	WWK_Projektverantwortlicher	Vural Cakir	<input type="checkbox"/>	25,00	Stunde <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	07.06.2022-03.07.2025
Ressourcen Phase-05	WWK_Konstrukteur	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	50,00	Stunde <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	01.03.2024-04.07.2025
	WWK_Projektverantwortlicher	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	30,00	Stunde <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	14.06.2022-04.07.2025
	WWK_techn. Zeichner	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	10,00	Stunde <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	14.06.2022-04.07.2025
	WWK_Konstrukteur	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	40,00	Stunde <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	01.03.2024-25.07.2025
	WWK_Projektverantwortlicher	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	30,00	Stunde <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	15.06.2022-25.07.2025
	WWK_techn. Zeichner	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	30,00	Stunde <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	15.06.2022-25.07.2025
	WWK_Konstrukteur	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	Stunde <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	15.06.2022-31.10.2025
	WWK_Projektverantwortlicher	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	Stunde <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	15.06.2022-28.11.2025
	WWK_techn. Zeichner	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	5,00	Stunde <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	07.07.2022-02.10.2025
Ressourcen Phase-20	WWK_Konstrukteur	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	Stunde <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	01.03.2024-31.10.2025
Ressourcen Phase-20	WWK_Projektverantwortlicher	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	20,00	Stunde <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	24.11.2022-28.11.2025
Ressourcen Phase-20	WWK_techn. Zeichner	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	Stunde <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	24.11.2022-02.10.2025

Schließen

1. Übersichtsbild über alle Aufgaben-Rollen- und Ressourcen-zuordnungen im Projekt

2. Rolle und Ressource

3. Eingabebereite Zuordnungsfelder

Milliarum Apps: Internetpräsenz und Verkaufsprozess

Internetpräsenz

- Aufruf über die Milliarum Internetseite [Milliarum – Portfolio-, Projekt- und Ressourcenmanagement mit SAP](#)
- Übersichtseite Apps
- Detailseite zu jeder einzelnen App mit
 - Beschreibung im Überblick
 - Download pdf-Dokument mit Detail-Funktionsbeschreibung und Screenshots
 - Kurzvideo mit Funktionsüberblick
 - Technische Informationen
 - Preisinformation für Lizenzen und Wartung/Support über „Konfigurator“
 - Kontaktformular für Angebots-/Vertragsanforderung

Verkaufsabwicklung

- Zusendung Angebot mit Softwarevertrag inkl. Wartung/Support
- Rücksendung unterschriebener Softwarevertrag
- Nach Zahlungseingang Auslieferung Software per Transport



Gern beantworten wir Ihre Fragen oder erstellen Ihnen direkt ein unverbindliches Angebot.

Verwenden Sie dazu unseren Lizenzrechner auf www.milliarum.de unter *Apps* oder senden Sie uns dazu folgende Daten an info@milliarum.com :

- Gewünschte Edition
- Anzahl der User und Entwicklerlizenzen
- Verwendetes SAP Release und SAP UI Version

Im Anschluss erhalten Sie von uns einen Softwarevertrag inklusive Wartung und Support. Nach Rücksendung des unterschriebenen Vertrags und Zahlungseingang erfolgt die Auslieferung der Software per Transport.



Milliarum GmbH & Co.KG

An der Eickesmühle 22
41238 Mönchengladbach
Tel.: +49 (0) 2166 3101 106
www.milliarum.de

