

# PPM-Terminverschiebung (Rollen und Besetzungen)



# Inhalt

- Voraussetzungen
  - PPM-Terminverschiebung
- Anwendung
  - PPM-Terminverschiebung
  - Rollenendtermine an Projektende anpassen
  - Terminverschiebung mit Besetzungsinitialisierung
  - Filter setzen

# Voraussetzungen

## PPM-Terminverschiebung

Diese App läuft auf Systemen mit mindestens SAP Portfolio and Project Management 6.1 (PPM 6.1) oder SAP Portfolio and Project Management 1.0 for S/4 HANA (EPPM 1.0). Angelegte Projekte besitzen eine Bedarfsverteilung und manuelle Pflegemöglichkeit der Rollenbedarfe. Eine automatische Ermittlung der Rollenbedarfe aus den definierten Aufgaben erfolgt nicht.

# Anwendung

## PPM-Terminverschiebung

Die App Terminverschiebung ermöglicht eine schnelle Verschiebung der Projektterminierung. Validierungsinformationen werden dem Anwender über entsprechende Fehlermeldungen angezeigt. Beispielhaft wird hier die Prüfung auf die Funktion „Rolle gemäß Aufgaben aktualisieren“ durchgeführt, die als Ausschlusskriterium dient.

PPM-PRO Road-Map Terminverschiebung



Alle 1 2

"Rolle gemäß Aufgaben aktualisieren" aktiviert

Die Funktion der Terminverschiebung unterstützt dieses Szenario nicht

Start- und Endtermine nicht änderbar (Projekt und Rollen)



[< Zurück](#) [Weiter >](#)

\* Startdatum:

\* Enddatum:

Schließen

Um Termine zu verschieben wird das neue Datum in das Feld "Startdatum" eingetragen und mit Enter bestätigt. Das Enddatum wird daraufhin automatisch angepasst und anhand der im Kalender hinterlegten Werkzeuge ermittelt.



\* Startdatum: 04.01.2021 

\* Enddatum: 29.12.2023 

Mit Initialisierung der Besetzung:

Rollenendtermine an Projektende anpassen:

Rollenfilter:

Schließen 



\* Startdatum: 04.01.2021 

\* Enddatum: 29.12.2023 

Mit Initialisierung der Besetzung:

Rollenendtermine an Projektende anpassen:

Rollenfilter:

Nach erfolgreicher Bestätigung durch Enter wird das Enddatum neu bestimmt.



\* Startdatum: 04.01.2021 

\* Enddatum: 29.12.2023 

Mit Initialisierung der Besetzung:

Rollenendtermine an Projektende anpassen:

Rollenfilter:

Schließen 

Die Folgeseite wird durch Anklicken des Buttons "Weiter" erreicht und zeigt die Terminierung der Projektrollen.

PPM-PRO Road-Map Terminverschiebung 🔗 ✕

1 — 2 — **3** — 4 — 5

Projekt laden Terminänderung Projekt **Terminänderung Projektrollen** Projekt speichern Fertig

< Zurück Weiter >

REGELBETRIEB Schulung RM Prototyp: 04.01.2021-29.12.2023

Filter & Einstellungen

Rolle:  Rollenart:  Mit Initialisierung der Besetzung:  Mit Verschiebung von Projekttermin:  Besetzungsende an Rollenende anpassen:

Rolle	Rollenart	Gesamtbefrag	Aktueller Status	Start	Ende	Zeitraum
ABAP Entwickler	ABAP Softwareentwicklung (IT)	770,00	Beplant	30.03.2021	30.12.2022	30.03.2021-30.12.2022
Java Entwickler	JAVA Softwareentwicklung (IT)	25,00	Abgestimmt	31.05.2021	26.04.2022	31.05.2021-26.04.2022

Schließen

Wenn Sie erneut auf die Schaltfläche "Weiter" klicken, werden die Änderungen gespeichert. Die App kann geschlossen oder neu gestartet werden.

PPM-PRO Road-Map Terminverschiebung 🔗 ✕

Alle  1

✔ Es wurden keine Änderungen in Projekt WWR-000999 vorgenommen

1 — 2 — 3 — 4 — **5**

Projekt laden Terminänderung Projekt Terminänderung Projektrollen Projekt speichern **Fertig**

< Zurück Weiter >

Neustart Road-Map

Schließen

Anwendung

## Rollenendtermine an Projektende anpassen

Durch Auswahl von "Rollenendtermine an Projektende anpassen" werden die Projektrollen automatisch auf das neu bestimmte Enddatum gesetzt.



\* Startdatum: 04.01.2021

\* Enddatum: 29.12.2023

Mit Initialisierung der Besetzung:

Rollenendtermine an Projektende anpassen:

Rollenfilter:

Schließen

Ein Klick auf den "Weiter"-Button führt diese Funktion automatisch aus und passt die Rollentermine an das Projektende an. Auf der Seite "Terminänderung Projektrollen" wird auch eine manuelle Anpassung einzelner Rollen ermöglicht.



REGELBETRIEB Schulung RM Prototyp: 04.01.2021-29.12.2023

Filter & Einstellungen

Rolle:  Rollenart:  Mit Initialisierung der Besetzung:  Mit Verschiebung von Projekttermin:  Besetzungsende an Rollenende anpassen:

Rolle	Rollenart	Gesamtbefrag	Aktueller Status	Start	Ende	Zeitraum
ABAP Entwickler	ABAP Softwareentwicklung (IT)	770,00	Bepfant	30.03.2021	29.12.2023	30.03.2021-29.12.2023
Java Entwickler	JAVA Softwareentwicklung (IT)	25,00	Abgestimmt	31.05.2021	29.12.2023	31.05.2021-29.12.2023

Schließen

Die Auswahl von "Mit Verschiebung von Projekttermin" verschiebt den Projektzeitraum bei manueller Änderung der Start- oder Endtermine. Wenn das Datum einer Rolle manuell geändert und mit Enter bestätigt wird, führt dies zu einer automatischen Anpassung der Zeiträume.



REGELBETRIEB Schulung RM Prototyp: 04.01.2021-29.12.2023

Filter & Einstellungen

Rolle:  Rollenart:  Mit Initialisierung der Besetzung:  Mit Verschiebung von Projekttermin:  Besetzungsende an Rollenende anpassen:

Rolle	Rollenart	Gesamtbefrag	Aktueller Status	Start	Ende	Zeitraum
ABAP Entwickler	ABAP Softwareentwicklung (IT)	770,00	Bepfant	30.03.2021	29.12.2023	30.03.2021-29.12.2023
Java Entwickler	JAVA Softwareentwicklung (IT)	25,00	Abgestimmt	31.05.2021	29.12.2023	31.05.2021-29.12.2023

Schließen

Außerdem wird die gesamte Projektdauer an die neue Terminierung angepasst. Dabei werden nur Werkstage berücksichtigt.



< Zurück Weiter >

REGELBETRIEB Schulung RM Prototyp: 04.01.2021-01.03.2024

Filter & Einstellungen

Rolle:  Rollenart:  Mit Initialisierung der Besetzung:  Mit Verschiebung von Projekttermin:  Besetzungsende an Rollenende anpassen:

Rolle	Rollenart	Gesamtbefrag	Aktueller Status	Start	Ende	Zeitraum
ABAP Entwickler	ABAP Softwareentwicklung (IT)	770,00	Bepflicht	30.03.2021	29.12.2023	30.03.2021-29.12.2023
Java Entwickler	JAVA Softwareentwicklung (IT)	25,00	Abgestimmt	02.08.2021	01.03.2024	02.08.2021-01.03.2024

Schließen

Mit einem Klick auf die Schaltfläche "Weiter" werden die Änderungen gespeichert. Die App kann nun geschlossen oder neu gestartet werden.

Alle  1

Es wurden keine Änderungen in Projekt WWR-000999 vorgenommen



< Zurück Weiter >

Neustart Road-Map

Schließen

Anwendung

## Terminverschiebung mit Besetzungsinitialisierung

Bei der Funktion "Mit Initialisierung der Besetzung" wird die ursprünglich geplante Besetzung beibehalten, aber der darauf geplante Bedarf wird initialisiert. Dies kann der Fall sein, wenn Projekte in die Zukunft verschoben werden und die Besetzung der Mitarbeiter unsicher ist. Durch Ankreuzen des Kästchens auf der ersten App-Seite wird diese Funktion ausgeführt, nachdem Sie auf die Schaltfläche "Weiter" geklickt haben.



\* Startdatum: 04.01.2021 

\* Enddatum: 29.12.2023 

Mit Initialisierung der Besetzung:

Rollenendtermine an Projektende anpassen:


Rollenfilter:

Schließen

Anwendung

## Filter setzen

Die Möglichkeit, Filter zu setzen, unterstützt die Terminverschiebung und Anpassung der einzelnen Rollen innerhalb komplexer Projekte. Der erste Filter ermöglicht eine Rollenfilterung. Es gilt zu beachten, dass gesetzte Filter auf den Folgeseiten übernommen werden.



\* Startdatum: 04.01.2021 

\* Enddatum: 29.12.2023 

Mit Initialisierung der Besetzung:

Rollenendtermine an Projektende anpassen:

Rollenfilter:

Schließen

Auf der Folgeseite wird dieser Filter, um das weitere Kriterium "Rollenart" ergänzt. Eine Maskierung der Filter ist ebenfalls möglich.



REGELBETRIEB Schulung RM Prototyp: 04.01.2021-29.12.2023

Filter & Einstellungen						
Rolle:	Rollenart:	Mit Initialisierung der Besetzung:		Mit Verschiebung von Projekttermin:		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Besetzungsende an Rollenende anpassen:		<input checked="" type="checkbox"/>			
Rolle	Rollenart	Gesamtbedarf	Aktueller Status	Start	Ende	Zeitraum
ABAP Entwickler	ABAP Softwareentwicklung (IT)	770,00	Beplant	30.03.2021	30.12.2022	30.03.2021-30.12.2022
Java Entwickler	JAVA Softwareentwicklung (IT)	25,00	Abgestimmt	31.05.2021	26.04.2022	31.05.2021-26.04.2022

Schließen

Zur Maskierung von Sucheinträgen geben Sie \*Wert\* in das entsprechende Filterfeld ein. Nur Daten, die das eingegebene Kriterium der jeweiligen Spalte enthalten, werden aufgelistet.

## PPM-PRO Road-Map Terminverschiebung



\* Startdatum: 04.01.2021

\* Enddatum: 29.12.2023

Mit Initialisierung der Besetzung: Rollenendtermine an Projektende anpassen: 

Rollenfilter: \*JK\*

Schließen

Wenn Sie auf die Schaltfläche "Weiter" klicken, werden alle Rollen aufgelistet, die ein "K" enthalten.



REGELBETRIEB Schulung RM Prototyp: 04.01.2021-29.12.2023

Filter & Einstellungen						
Rolle:	Rollenart:	Mit Initialisierung der Besetzung:		Mit Verschiebung von Projekttermin:		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Besetzungsende an Rollenende anpassen:		<input checked="" type="checkbox"/>			
Rolle	Rollenart	Gesamtbedarf	Aktueller Status	Start	Ende	Zeitraum
Java Entwickler	JAVA Softwareentwicklung (IT)	25,00	Abgestimmt	31.05.2021	26.04.2022	31.05.2021-26.04.2022

Schließen

Zusätzlich besteht die Möglichkeit das Filterfeld "Aufgabenart" und "übergeordnetes Element" einzufügen. Hier werden die ebenfalls die Filtereinstellungen auf die Folgeseite mit übernommen.



< Zurück Weiter >

REGELBETRIEB Schulung RM Prototyp: 04.01.2021-29.12.2023

Filter & Einstellungen

Rolle:  Rollenart:   Mit Initialisierung der Besetzung:  Mit Verschiebung von Projekttermin:  Besetzungsende an Rollenende anpassen:

Rolle	Gesamtbefrag	Aktueller Status	Start	Ende	Zeitraum
ABAP Entwickler	770,00	Beplant	30.03.2021	30.12.2022	30.03.2021-30.12.2022
Java Entwickler	25,00	Abgestimmt	31.05.2021	26.04.2022	31.05.2021-26.04.2022

Schließen

