PPM-Aufgabendashboard



Inhalt

- Voraussetzungen
 - PPM-Aufgabendashboard
- Anwendungen
 - PPM-Aufgabendashboard
 - Desktop-, Responsive- und Analytical-Version
 - Filterbar
 - Anzeige aller Aufgaben
 - Absprünge in WebDynpro-Anwendung

Voraussetzungen

PPM-Aufgabendashboard

Diese App läuft auf Systemen mit mindestens SAP Portfolio and Project Management 6.1 (PPM 6.1) oder SAP Portfolio and Project Management 1.0 for S/4 HANA (EPPM 1.0).

Anwendungen

PPM-Aufgabendashboard

Das PPM-Aufgabendashboard bietet ein Werkzeug zur Überwachung von Aufgaben in einem oder mehreren Projekt(en). Das Aufgaben-Dashboard ermöglicht dem Benutzer eine Übersicht aller Aufgaben, denen er zugeordnet ist oder die er anzeigen darf.

Benutzer, die den Projekten A, B und C zugeordnet sind, sehen die Aufgaben, denen sie zugeordnet sind oder die sie anzeigen dürfen. Zudem können die Aufgaben der anderen Projektteilnehmer eingesehen werden über die App "Meine Aufgaben als Projektmanager". Ein Projektmanager, der den Projekten D, E, F und G zugeordnet ist, sieht alle Aufgaben zu diesen Projekten und ebenfalls die Aufgaben, die anderen zugewiesen sind.

< SA	P Aufgab	endashboard ·	- Meine Aufga	ben 🔻									a sw
Standard												2	
Standard 🗸												Filterleiste ausblender	Zurucksetzen Filter Start
Aufgabennumm	ner:	Aufgabenname:	-0	Proj.nummer:	Projel	ktname:	Bearb.status:	-0	Schwere SchwellWert:	Planstart:		Planende:	9
Dootook oite		Deineritäite						G		uu.mm.yyy	y - dd.min 📖	uu.mm.yyyy - uu.mm	3
Restarbeit:	-0	Prioritat:	rB										
L													
Standard* 🗸													V C 🕲 🕒 🗸
Aufgabennam	ne		Projektname			Statusbezeich.			Letzte	Auswertung	Systemstatus Icon		Schwere SchwellWert
Projekt und N	Motorplanung		TDE Engine Tes	st 20/2020		Freigegeben;Übertragen;	Kontiert		01.02.202	22, 17:19:22			A
Kundenauftra	ag		IT Projekt: Stüd	cklistentool		Angelegt			02.02.202	21, 15:29:43			A
Design			LINZ DEMO Mu	ultiprojektplanung 12.2022		Angelegt;Freigegeben			23.12.202	22, 10:41:29	É		♦
Überprüfung			LINZ DEMO MU	ultiprojektplanung 12.2022		Angelegt			23.12.202	22, 10:41:29			♦
Kundenanfra	ige		Entwicklung cP	Project Kapa		Freigegeben;Übertragen;	Zu kontieren		07.08.201	L5, 16:53:25			Δ
Anlagenstruk	ktur (IPPE)		Standardkesse	l Projektplanung		Angelegt			26.08.200	08, 19:58:58			\$
Produktkonze	ept		Entwicklung cP	Project Kapa		Freigegeben;Übertragen;	Zu kontieren		07.08.201	L5, 16:53:25			\odot
CAD-Schnitts	stelle		Standardkesse	l Projektplanung		Angelegt			26.08.200	08, 19:58:58			\diamond
Gate 4 Review	w		Entwicklung cP	Project Kapa		Angelegt;Übertragen;Zu k	kontieren		12.11.201	L5, 17:53:55			A
Produktdefin	nition		Entwicklung cP	Project Kapa		Freigegeben;Übertragen;	Zu kontieren		07.08.201	L5, 16:53:25			\oslash
Terminplanur	ng		Standardkesse	l Projektplanung		Angelegt			26.08.200	08, 19:58:58			\$
0000000000	000000306		S-10183			Angelegt			05.11.202	21, 03:39:23			A
Ressourcenp	olanung		Standardkesse	l Projektplanung		Angelegt			26.08.200	08, 19:58:58			\$
Markteinführ	rung		Entwicklung cP	Project Kapa		Angelegt;Übertragen;Zu k	kontieren		12.11.201	15, 17:53:55			A
Auftragsstück	kliste		Standardkesse	l Projektplanung		Angelegt			26.08.200	08, 19:58:58			\$
Review/lesso	ons learned		Entwicklung cP	Project Kapa		Angelegt;Übertragen;Zu k	kontieren		12.11.201	L5, 17:53:55			A
Projekt/Netze	e/PDMtoPS		Standardkesse	l Projektplanung		Angelegt			26.08.200	08, 19:58:58			\diamond
Akquisition			Katalog Projekt	t mit CATS Integration		Angelegt;Freigegeben			12.03.200	09, 16:09:07	Ē*		A
Grobkonzept			Katalog Projekt	t mit CATS Integration		Angelegt;Freigegeben			12.03.200	09, 16:09:07	C*		A

Aufgabendashboard - Meine Aufgaben

Meine Aufgaben als Projektmanager

	< SAP Aufgabe	ndashboard - Meine Auf	gaben als Projektmanager 🔻										<u>५</u> sw
	Standard 🗸										Filterleiste aus	blenden Zurücksetzen	Filter Start
	Aufgabennummer:	Aufgabenname:	Proj.nummer:	Projektname:		Bearb.status:		Schwere SchwellWert:	Planstart:		Planende:		
	<u> </u>	Ľ			C		_ <u>C</u>	¥	dd.MM.yyyy	- dd.MM 🔛	dd.MM.yyyy - dd.Mi	M :::	
	Restarbeit:	Priorität:	1										
	5												
St	andard* 🗸											V C	© 🕒 -
	Aufgabenname	Projektname			Statusbezeich.			Letzte	Auswertung	Systemstatus Icor	n	Schwere SchwellWert	
	Akquisition 2	IT Projekt Dez	2009 VII		Angelegt			10.11.20	09, 17:42:26			A	
	Kundenanfrage	Entwicklung of	Project Kapa		Freigegeben;Ül	pertragen;Zu kontieren		07.08.20	15, 16:53:25			Δ	
	000000000000000151	MILLIARUM_V	1_2007_OP		Angelegt			05.11.20	21, 03:39:23			A	
	Produktkonzept	Entwicklung cf	Project Kapa		Freigegeben;Ül	pertragen;Zu kontieren		07.08.20	15, 16:53:25			\odot	
	Gate 4 Review	Entwicklung cf	Project Kapa		Angelegt;Übert	ragen;Zu kontieren		12.11.20	15, 17:53:55			A	
	Produktdefinition	Entwicklung c	Project Kapa		Freigegeben;Ül	pertragen;Zu kontieren		07.08.20	15, 16:53:25			\odot	
	Gate 1 Review	Entwicklung c	Project Kapa		Freigegeben;Ül	pertragen;Zu kontieren		07.08.20	15, 16:53:25			\odot	
	Freigabe restlicher Produktvar	rianten Entwicklung ch	Project Kapa		Angelegt;Übert	ragen;Zu kontieren		12.11.20	15, 17:53:55			A	
	Kapitel 2	IT Projekt Dez	2009 VII		Angelegt			10.11.20	09, 17:42:26			A	
	Sub task two	PCP Projekt 4.	5 Ressourcen Beispiel 2008		Angelegt			17.04.20	14, 15:20:42			A	
	SOP	Entwicklung cf	Project Kapa		Angelegt;Übert	ragen;Zu kontieren		12.11.20	15, 17:53:55			A	
	Markteinführung	Entwicklung c	Project Kapa		Angelegt;Übert	ragen;Zu kontieren		12.11.20	15, 17:53:55			A	
	Benchmarktest	Entwicklung c	Project Kapa		Angelegt;Übert	ragen;Zu kontieren		07.08.20	15, 16:53:25			\odot	
	Review/lessons learned	Entwicklung cf	Project Kapa		Angelegt;Übert	ragen;Zu kontieren		12.11.20	15, 17:53:55			A	
	Akquisition 3	IT Projekt Dez	2009 VII		Angelegt			10.11.20	09, 17:42:26			A	
	Werkzeugdefinition	Entwicklung c	Project Kapa		Angelegt;Übert	ragen;Zu kontieren		07.08.20	15, 16:53:25			\odot	

Aufgabendashboard - Alle Aufgaben

Hier haben Sie die Möglichkeit, sich die Aufgaben Ihrer Kollegen anzeigen zu lassen. Dazu wählen Sie den entsprechenden **Benutzer** aus.

< SAP Aufgabendashboard - /	Alle Aufgaben 🔻				a sw
Standard * V Aufgabennummer: Aufgabenname: C29 Restarbeit: Priorität: C29	Proj.nummer: Projektname:	Bearb.status:	Schwere SchwellWert: P	Filterleiste ausblenc Ianstart: Planende: dd.MM.yyyy - dd.MM 🛅 🗌 dd.MM.yyyy - dd.MM	en Zurücksetzen Filter (1) Start
Standard* 🗸					7 C 🕸 🕩 🗸
Aufgabenname	Projektname	Statusbezeich.	Letzte Auswertung	Systemstatus Icon	Schwere SchwellWert
Ressourcen Phase-01	Großprojekt 0002	Angelegt;Freigegeben	22.12.2022, 09:06:12	Ē.	\diamond
Machbarkeitsstudie durchführen	Großprojekt 0002	Abgeschlossen	22.12.2022, 09:06:12		\diamond
Mitarbeiter dem Projekt zuordnen	Großprojekt 0002	Angelegt	22.12.2022, 09:06:12		\diamond
G05: Freigabe zum Start der Phase-05	Großprojekt 0002	Angelegt	22.12.2022, 09:06:12		\diamond
Ressourcen Phase-05	Großprojekt 0002	Angelegt	22.12.2022, 09:06:12		\diamond
Konzepte erarbeiten	Großprojekt 0002	Angelegt	22.12.2022, 09:06:12		\diamond
Ressourcen Phase-10	Großprojekt 0002	Angelegt	22.12.2022, 09:06:12		\diamond
Detailkonstruktion des Konzeptes	Großprojekt 0002	Angelegt	22.12.2022, 09:06:12		\diamond
Ressourcen Phase-15	Großprojekt 0002	Angelegt	22.12.2022, 09:06:12		\diamond
Ressourcen Phase-20	Großprojekt 0002	Angelegt	22.12.2022, 09:06:12		\diamond
Kick off vorbereiten	Großprojekt 0002	Abgeschlossen	22.12.2022, 09:06:12		\diamond
Design	Lean PM Demo 11/21 V1	Angelegt	21.12.2022, 11:53:04		\$
Design	LINZ DEMO Multiprojektplanung 12.2022	Angelegt;Freigegeben	23.12.2022, 10:41:29	C *	\diamond

Außerdem kann ich mir zusätzlich zu den freigegebenen Aufgaben auch alle anderen Aufgaben unabhängig von ihrem Status anzeigen lassen:

< SAP	Aufgabendashboard - Meine Aufgaben 👻		Q 🔍
Standard V Aufgabennummer:	Aufgabername: Proj.nummer: Projekname: Bearb.statu G G G G G G	x Planstart: Planstart: Planstart: ♀	Restarbat: Prioritat:
Standard* 🗸			V C 🕲 🕞 🗸
Schwere Schwell/Wert	Aufgabenname	Projektname	Letzte Auswertung Statusbezeich.
A	Diese Aufgabe muss erledigt werden	Harald's Testprojekt 1	12.09.2022, 11:44:35 Angelegt;Freigegeben >>
\$	Da ist was zu tuen	Statusplanung Neu	13.09.2019, 18:11:01 Angelegt >
A	Test Task Niron DE	ZNUDPO	22.11.2022, 15:40:16 Angelegt;Freigegeben
A	00000000000019639	ZNUDPO	22.11.2022, 15:40:16 Angelegt >>
A	00000000000019692	ZNUDPO	22.11.2022, 15:40:16 Angelegt;Freigegeben
A	Business Case rechnen	RWE Tellphasen	11.10.2022, 15:10:24 Angelegt >>
A	Kennzahlen für Controlling bereitstellen	RWE Tellphasen	11.10.2022, 15:10:24 Angelegt >
A	Nachverhandlung	RWE Teilphasen	11.10.2022, 15:10:24 Angelegt >>
A	Business Case rechnen	RWE Teilphasen	11.10.2022, 15:13:32 Angelegt;Freigegeben >>
A	Kennzahlen für Controlling bereitstellen	RWE Teilphasen	11.10.2022, 15:13:32 Angelegt;Freigegeben >>
A	Nachverhandlung	RWE Teilphasen	11.10.2022, 15:13:32 Angelegt;Freigegeben >>
A	Projekt und Motorplanung	Earned Value Test 1d	25.08.2022, 11:06:22 Freigegeben;In Bearbeitung
A	Steuerung und Auftragsuntersuchung	Earned Value Test 1d	25.08.2022, 11:06:22 Angelegt;Freigegeben >>
A	Variantenplanung	Earned Value Test 1d	25.08.2022, 11:06:22 Angelegt;Freigegeben
A	Langläuferplanung	Earned Value Test 1d	25.08.2022, 11:06:22 Angelegt >
A	Kabelbaum Konzept	Earned Value Test 1d	25.08.2022, 11:06:22 Angelegt >
A	Grobauslegung	Earned Value Test 1d	25.03.2022, 11:06:22 Angelegt >>
A	TPO Aufgabe	ZNUDPO	22.11.2022, 15:40:16 Angelegt;Freigegeben
\$	Test	Electrabel Rotterdam II	20.05.2022, 10:28:22 Angelegt;Übertragen;Zu kontieren >>

Im Statusbereich kann ich über die Selektion festlegen, welchen Status ich **inkludieren und/oder exkludieren möchte.**

Anwendungen

Desktop-, Responsive- und Analytical-Version

Die App "Aufgabendashboard" bietet Zugriff auf drei verschiedene Versionen. Es gibt die Responsive-Version, die Desktop-Version und die Analytical-Version.

Im Fiori Launchpad werden Ihnen die verschiedenen Varianten der Responsive-, Desktop-Version und Analytical-Version angezeigt. Unter anderem können Sie sich "Meine Aufgaben", "Meine Aufgaben als Projektmanager", "Alle Aufgaben", "Meine Favoriten" oder die zuletzt verwendeten Aufgaben anzeigen lassen.

Milliarum App - Aufg	gabendashboard								
Aufgaben- Dashboard Desktop - Meine Fav	Aufgaben- Dashboard Responsive - Meine	Aufgaben- Dashboard Desktop - Zuletzt ver	Aufgaben- Dashboard Responsive - Zuletzt	Aufgaben- Dashboard Desktop - Alle Aufga	Aufgaben- Dashboard Responsive - Alle Au	Aufgaben- Dashboard Desktop - Meine Auf	Aufgaben- Dashboard Responsive - Meine	Aufgaben- Dashboard Desktop - Aufgaben	Aufgaben- Dashboard Responsive - Aufgab
≣ 4	≣4	≣ 6			1	≣141			
Aufgaben- Dashboard Analytical - My Favor	Aufgaben- Dashboard Analytical - Last Use	Aufgaben- Dashboard Analytical - Tasks as	Aufgaben- Dashboard Analytical - My Subs	Aufgaben- Dashboard Analytical - My Tasks					
≣ 4	≣6	≣218							

1. Responsive-Version

Die Responsive-Version ist für den Zugriff über mobile Geräte gedacht. Sie bietet daher eine weniger umfassende Übersicht. Damit das Bild richtig angezeigt wird, sollten Sie jeweils nur ein paar Spalten anzeigen lassen (abhängig von Spalteninhalt und Displaygröße).

2. Desktop-Version

Die Desktop-Version ist für den Zugriff über den Desktop gedacht. Sie bietet einen vollumfängliche Überblick über beliebig viele Spalten.

3. Analytical-Version

Die Analytical-Version ist für den Zugriff über den Desktop gedacht. Sie bietet zusätzlich Summierungsfunktionen und ist für Massendaten-Anzeige optimiert.

Anwendungen

Filterbar

Nachdem Sie die Desktop-, Responsive- oder Analytical-Version ausgewählt haben, erscheint zunächst das Startbild.

< SAP	Aufgabendashboard - Meine A	ufgaben 🔻							Q (sw
Standard V Aufgabennummer: Restarbeit:	Aufgabenname:	Proj.nummer: F	rojektname: ۲	Bearb.status:	Schwere SchwellWert:	Planstart: dd.MM.yyyy - dd.MM 🔠	Filterleiste ausblenden 2 Planende: dd.MM.yyyy - dd.MM 🛅	Zurücksetzen	Filter S	tart
Standard* 🗸		Aufgabenart	Projektname	Letzte Aus	vertung SchwereMan Schwellw	٨.	AggrSchwere Schwellw	⊽ C	0	

Hier haben Sie die Möglichkeit, die Suchkriterien mit Hilfe der Filterleiste einzugrenzen und schnell die gesuchte Aufgabe zu finden. Wenn Sie keine Filtereinstellungen vornehmen, genügt ein Klick auf "Start" und Sie bekommen die Aufgaben angezeigt.

Keine Elemente verfügbar

	< SAP Aut	fgabendashboard -	Meine Aufga	iben 🔻												a sv	V
	Standard >>													Filterleiste ausblenden Zurü	ksetzen	Filter Start	
r	Aufrahennummer:	Aufrahannama		Proi nummer:		Projektname:	Be	arh etatue:	Schwara Schu	wellWort-	Plar	netart:		Plananda:		- nucl	
I		-p	Q1		٢Q	r tojektilane.	rP [arb.atatua.	rQ	rs.		I.MM.vvvv - dd.MM		dd.MM.vvvv - dd.MM			
I	Restarbeit:	Priorität:															
I		2	c														
4																	
St	andard* 🗸														V C	0 🕒	~)
	Aufgabenname		Projektname	9		Aufgabenart		Letzte Auswertung	Schwere SchwellWert	Anzahl Dok	kumente	Anzahl Obj.Verkn.	Status	sbezeich.			
	Projekt und Motorplanu	ng	TDE Engine	Test 20/2020		000000000000000000000000000000000000000		01.02.2022, 17:19:22	A		0	2	Freige	geben;Übertragen;Kontiert			
	Kundenauftrag		IT Projekt: S	tücklistentool		000000000000000000000000000000000000000		02.02.2021, 15:29:43	A		0	0	Angele	egt			. 1
	Design		LINZ DEMO	Multiprojektplanung 12.20	22	WW000000000001		23.12.2022, 10:41:29	\diamond		0	0	Angele	egt;Freigegeben			. 1
	Überprüfung		LINZ DEMO	Multiprojektplanung 12.20	22			23.12.2022, 10:41:29	\diamond		0	0	Angele	egt			
	Kundenanfrage		Entwicklung	cProject Kapa		000000000000000000000000000000000000000		07.08.2015, 16:53:25	Δ		0	0	Freige	geben;Übertragen;Zu kontieren			
	Anlagenstruktur (IPPE)		Standardkes	ssel Projektplanung		00000000000000		26.08.2008, 19:58:58	\diamond		0	0	Angele	egt			
	Produktkonzept		Entwicklung	cProject Kapa		000000000000000000000000000000000000000		07.08.2015, 16:53:25	\odot		0	0	Freige	geben;Übertragen;Zu kontieren			
	CAD-Schnittstelle		Standardkes	sel Projektplanung		000000000000000000000000000000000000000		26.08.2008, 19:58:58	\$		0	0	Angele	egt			
	Gate 4 Review		Entwicklung	cProject Kapa				12.11.2015, 17:53:55	A		0	0	Angele	egt;Übertragen;Zu kontieren			
	Produktdefinition		Entwicklung	cProject Kapa		000000000000000000000000000000000000000		07.08.2015, 16:53:25	\odot		0	0	Freige	geben;Übertragen;Zu kontieren			
	Terminplanung		Standardkes	sel Projektplanung				26.08.2008, 19:58:58	\$		0	0	Angele	egt			
	000000000000000000000000000000000000000		S-10183			000000000000000000000000000000000000000		05.11.2021, 03:39:23	A		0	0	Angele	egt			
	Ressourcenplanung		Standardkes	ssel Projektplanung				26.08.2008, 19:58:58	\diamond		0	0	Angele	egt			
	Markteinführung		Entwicklung	cProject Kapa				12.11.2015, 17:53:55	A		0	0	Angele	egt;Übertragen;Zu kontieren			
	Auftragsstückliste		Standardkes	ssel Projektplanung				26.08.2008, 19:58:58	\diamond		0	0	Angele	egt			
	Review/lessons learned		Entwicklung	cProject Kapa				12.11.2015, 17:53:55	A		0	0	Angele	egt;Übertragen;Zu kontieren			
	Projekt/Netze/PDMtoPS		Standardkes	ssel Projektplanung				26.08.2008, 19:58:58	\diamond		0	0	Angele	egt			
	Akquisition		Katalog Proj	jekt mit CATS Integration		00000000000000		12.03.2009, 16:09:07	A		0	0	Angele	egt;Freigegeben			

Zudem können Sie die Filterauswahl anpassen.

	< SAP Aufgabe	ndashboard - Meine Aufgaben	Filter	Zurücksetzen		
	Standard V		Alles	Ludeksetzen	Filterleiste a	usblenden Zurücksetzen Filter <mark>Start</mark>
			Nach Filtern suchen	۹		dd.MM.www-dd.MM
			✓ FilterAttrSet			
	dd.MM.yyyy - dd.MM 📰		Aufgabenname:			
S	tandard 🗸			<u>C</u>		V C 🕲 🖻 🗸
	Aufgabenname	AggrSchwere Schwellw	Aufgabennummer:		SchwellWert	Systemstatus Icon
	Projekt und Motorplanung	Δ		2		
	Kundenauftrag	\$	✓ Bearb.status:			
	Design	\$		C		£
	Überprüfung	\$	Einheit:			
	Kundenanfrage	\diamond		C		
	Anlagenstruktur (IPPE)	\$				
	Produktkonzept	\diamond	d.MM.vvvv - dd.MM.vvvv			
	CAD-Schnittstelle	\diamond				
	Gate 4 Review	\$	✓ Planstart:			
	Produktdefinition	\diamond	аа.мм.уууу - аа.мм.уууу			
	Terminplanung	\diamond	V Priorität:			
	0000000000000000306	\diamond		C		
	Ressourcenplanung	\$		OK Abbrechen		
	Markteinführung	\diamond	A	A		

Über das Trichtersymbol sowie über den Button "Filterleiste ausblenden" im oberen rechten Bereich können Sie die Filterleiste ein- und ausblenden.

< SAP Aufgabendashboa	rd - Meine Aufgaben 🔻								<u> </u>	ý
Standard 🗸							Filterleiste ausblenden Zurü	icksetzen	Filter Start	
Aufgabennummer: Aufgabennar	me: Proj.nummer:	Projektname:	Bearb.status:	Schwere Sci	hwellWert: Pla	nstart:	Planende:			÷
G	C C	G		œ	C d	d.MM.yyyy - dd.MM	dd.MM.yyyy - dd.MM 🖽			
Restarbeit: Priorität:										
C C	CP									
							-			
Standard* 🗸								7 C	0 6	×.
Aufgabenname	Projektname	Aufgabenart	Letzte Auswertung	Schwere SchwellWert	Anzahl Dokumente	Anzahl Obj.Verkn.	Statusbezeich.			
Projekt und Motorplanung	TDE Engine Test 20/2020	00000000000000	01.02.2022, 17:19:22	A	c	2	Freigegeben;Übertragen;Kontiert			
Kundenauftrag	IT Projekt: Stücklistentool	000000000000000000000000000000000000000	02.02.2021, 15:29:43	A	c	0	Angelegt			- 1
Design	LINZ DEMO Multiprojektplanung 12.2022	WW000000000001	23.12.2022, 10:41:29	\diamond	c	0	Angelegt;Freigegeben			
Überprüfung	LINZ DEMO Multiprojektplanung 12.2022		23.12.2022, 10:41:29	\diamond	c	0	Angelegt			
Kundenanfrage	Entwicklung cProject Kapa	00000000000001	07.08.2015, 16:53:25	Δ	c	0	Freigegeben;Übertragen;Zu kontieren			
Anlagenstruktur (IPPE)	Standardkessel Projektplanung	000000000000000000000000000000000000000	26.08.2008, 19:58:58	\diamond	c	0	Angelegt			
Produktkonzept	Entwicklung cProject Kapa	00000000000000	07.08.2015, 16:53:25	\odot	c	0	Freigegeben;Übertragen;Zu kontieren			
CAD-Schnittstelle	Standardkessel Projektplanung	00000000000001	26.08.2008, 19:58:58	\diamond	c	0	Angelegt			
Gate 4 Review	Entwicklung cProject Kapa		12.11.2015, 17:53:55	A	c	0	Angelegt;Übertragen;Zu kontieren			
Produktdefinition	Entwicklung cProject Kapa	00000000000000	07.08.2015, 16:53:25	\odot	c	0	Freigegeben;Übertragen;Zu kontieren			
Terminplanung	Standardkessel Projektplanung		26.08.2008, 19:58:58	\diamond	c	0	Angelegt			
000000000000000000000000000000000000000	S-10183	000000000000000000000000000000000000000	05.11.2021, 03:39:23	A	c	0	Angelegt			
Ressourcenplanung	Standardkessel Projektplanung		26.08.2008, 19:58:58	\diamond	c	0	Angelegt			
Markteinführung	Entwicklung cProject Kapa		12.11.2015, 17:53:55	A	c	0	Angelegt;Übertragen;Zu kontieren			
Auftragsstückliste	Standardkessel Projektplanung		26.08.2008, 19:58:58	\diamond	c	0	Angelegt			
Review/lessons learned	Entwicklung cProject Kapa		12.11.2015, 17:53:55	A	c	0	Angelegt;Übertragen;Zu kontieren			
Projekt/Netze/PDMtoPS	Standardkessel Projektplanung		26.08.2008, 19:58:58	\diamond	c	0	Angelegt			
Akquisition	Katalog Projekt mit CATS Integration	00000000000000	12.03.2009, 16:09:07	A	c	0	Angelegt;Freigegeben			

Mit dem "Refresh"-Button können Sie, bspw. nachdem die Daten geändert haben, die Seite aktualisieren.

	< SAP Aufgab	endashboard - N	leine Aufga	iben 🔻							9. sw
	Standard 🧹									Filterleiste ausblenden Zurüch	ksetzen Filter Start
	Aufgabennummer:	Aufgabenname:		Proj.nummer:	Projektname:	Bearb.status:	Schwe	re SchwellWert: Plan	istart:	Planende:	
	C		C	C		C	C	C dd	.MM.yyyy - dd.MM	🗰 dd.MM.yyyy - dd.MM 🏥	
	Restarbeit:	Priorität:									
	C		C								
Sta	andard* 🗸									2	
	Aufgabenname		Projektname	•	Aufgabenart	Letzte Auswertung	Schwere SchwellWert	Anzahl Dokumente	Anzahl Obj.Verkn.	Statusbezeich.	
	Projekt und Motorplanung		TDE Engine	Test 20/2020	000000000000000000000000000000000000000	01.02.2022, 17:19:22	A	0	2	Freigegeben;Übertragen;Kontiert	
	Kundenauftrag		IT Projekt: St	tücklistentool	000000000000001	02.02.2021, 15:29:43	A	0	0	Angelegt	
	Design		LINZ DEMO	Multiprojektplanung 12.2022	WW000000000001	23.12.2022, 10:41:29	\$	0	0	Angelegt;Freigegeben	
	Überprüfung		LINZ DEMO	Multiprojektplanung 12.2022		23.12.2022, 10:41:29	\diamond	0	0	Angelegt	
	Kundenanfrage		Entwicklung	cProject Kapa	000000000000000000000000000000000000000	07.08.2015, 16:53:25	Δ	0	0	Freigegeben;Übertragen;Zu kontieren	
	Anlagenstruktur (IPPE)		Standardkes	sel Projektplanung	000000000000001	26.08.2008, 19:58:58	\diamond	0	0	Angelegt	
	Produktkonzept		Entwicklung	cProject Kapa	000000000000000000000000000000000000000	07.08.2015, 16:53:25	Ø	0	0	Freigegeben;Übertragen;Zu kontieren	
	CAD-Schnittstelle		Standardkes	sel Projektplanung	000000000000001	26.08.2008, 19:58:58	\diamond	0	0	Angelegt	
	Gate 4 Review		Entwicklung	cProject Kapa		12.11.2015, 17:53:55	A	0	0	Angelegt;Übertragen;Zu kontieren	
	Produktdefinition		Entwicklung	cProject Kapa	000000000000001	07.08.2015, 16:53:25	Ø	0	0	Freigegeben;Übertragen;Zu kontieren	
	Terminplanung		Standardkes	sel Projektplanung		26.08.2008, 19:58:58	\diamond	0	0	Angelegt	
	000000000000000000000000000000000000000		S-10183		000000000000001	05.11.2021, 03:39:23	A	0	0	Angelegt	
	Ressourcenplanung		Standardkes	sel Projektplanung		26.08.2008, 19:58:58	\diamond	0	0	Angelegt	
	Markteinführung		Entwicklung	cProject Kapa		12.11.2015, 17:53:55	A	0	0	Angelegt;Übertragen;Zu kontieren	
	Auftragsstückliste		Standardkes	sel Projektplanung		26.08.2008, 19:58:58	\diamond	0	0	Angelegt	
	Review/lessons learned		Entwicklung	cProject Kapa		12.11.2015, 17:53:55	A	0	0	Angelegt;Übertragen;Zu kontieren	
	Projekt/Netze/PDMtoPS		Standardkes	sel Projektplanung		26.08.2008, 19:58:58	\diamond	0	0	Angelegt	
	Akquisition		Katalog Proj	ekt mit CATS Integration	00000000000001	12.03.2009, 16:09:07	A	0	0	Angelegt;Freigegeben	

Über den "Zahnrad"-Button können Sie die Anzeigeeinstellungen vornehmen.

	< SAP 4	Aufgab	endashboard - N	/leine Aufga	iben 🔻										9. sw
	Standard 🗸													Filterleiste ausblenden Zurüch	setzen Filter Start
	Aufgabennummer:		Aufgabenname:		Proj.nummer:	Projektname:	Bearb.status:		Schwere Schwe	ellWert:	Planstart:			Planende:	
[C		C	ß		9	c9		C	dd.MM.yy	ry - dd.MM	•••	dd.MM.yyyy - dd.MM 🛅	
	Restarbeit:		Priorität:												
[P		C											
Sta	andard* 🗸													کر ا	
	Aufgabenname			Projektname	•	Aufgabenart	Letzte Auswertung	Schwe	re IlWert	Anzahl Dokum	iente Anz	ahl Obj.Verkn.	Statu	usbezeich.	
	Projekt und Motorpla	nung		TDE Engine	Test 20/2020	000000000000001	01.02.2022, 17:19:22	A			0	2	Freig	egeben;Übertragen;Kontiert	
	Kundenauftrag			IT Projekt: S	tücklistentool	000000000000000	02.02.2021, 15:29:43	A			0	0	Ange	legt	
	Design			LINZ DEMO	Multiprojektplanung 12.2022	WW000000000001	23.12.2022, 10:41:29	\diamond			0	0	Ange	legt;Freigegeben	
	Überprüfung			LINZ DEMO	Multiprojektplanung 12.2022		23.12.2022, 10:41:29	\diamond			0	0	Ange	legt	
	Kundenanfrage			Entwicklung	cProject Kapa	000000000000000000000000000000000000000	07.08.2015, 16:53:25	\triangle			0	0	Freig	egeben;Übertragen;Zu kontieren	
	Anlagenstruktur (IPP	E)		Standardkes	sel Projektplanung	000000000000001	26.08.2008, 19:58:58	\diamond			0	0	Ange	legt	
	Produktkonzept			Entwicklung	cProject Kapa	00000000000001	07.08.2015, 16:53:25	\odot			0	0	Freig	egeben;Übertragen;Zu kontieren	
	CAD-Schnittstelle			Standardkes	sel Projektplanung	00000000000001	26.08.2008, 19:58:58	\diamond			0	0	Ange	legt	
	Gate 4 Review			Entwicklung	cProject Kapa		12.11.2015, 17:53:55	A			0	0	Ange	legt;Übertragen;Zu kontieren	
	Produktdefinition			Entwicklung	cProject Kapa	00000000000001	07.08.2015, 16:53:25	\odot			0	0	Freig	egeben;Übertragen;Zu kontieren	
	Terminplanung			Standardkes	isel Projektplanung		26.08.2008, 19:58:58	\diamond			0	0	Ange	legt	
	000000000000000000000000000000000000000	06		S-10183		00000000000001	05.11.2021, 03:39:23	▲			0	0	Ange	legt	
	Ressourcenplanung			Standardkes	sel Projektplanung		26.08.2008, 19:58:58	\diamond			0	0	Ange	legt	
	Markteinführung			Entwicklung	cProject Kapa		12.11.2015, 17:53:55	A			0	0	Ange	legt;Übertragen;Zu kontieren	
	Auftragsstückliste			Standardkes	sel Projektplanung		26.08.2008, 19:58:58	\diamond			0	0	Ange	legt	
	Review/lessons learn	ed		Entwicklung	cProject Kapa		12.11.2015, 17:53:55	A			0	0	Ange	legt;Übertragen;Zu kontieren	
	Projekt/Netze/PDMtol	PS		Standardkes	sel Projektplanung		26.08.2008, 19:58:58	\diamond			0	0	Ange	legt	
	Akquisition			Katalog Proj	ekt mit CATS Integration	000000000000001	12.03.2009, 16:09:07	A			0	0	Ange	legt;Freigegeben	

In den Anzeigeeinstellungen können Sie die Spalten auswählen, die Sie angezeigt bekommen möchten. Zudem können Sie die Reihenfolge der Spalten sortieren, indem Sie die jeweilige Spalte mit den Pfeilen nach oben oder unten verschieben.

< SAP Aufgabendas	hboard - Meine Aufgaben 💌 Anzeigeeinstellungen			<u>ू</u> डw
Standard 🗸	Spalten	Sortieren	Filtern	nden Zurücksetzen Filter Start
Aufgabennummer: Aufgat		Suchen Q	Ausgewählte anzeigen < < 🗸 😽	art:
<u> </u>	Alle auswählen (6/93)			M.yyyy - dd.MM 🛅
Planende: Restar	✓ Aufgabenname			
aa.mm.yyyy - aa.mm ::::	AggrSchwere Schwellw			
Standard 🗸	SchwereMan Schwellw.			▼ ८ @ 🕒 <
Aufgabenname	MaxSchwere Schwellw.			Systemstatus Icon
Projekt und Motorplanung	Schwere SchwellWert			
Kundenauftrag	Systemstatus Icon			
Design	Abnahmerelevant			F ★
Überprüfung	Änderungsstamm			
Kundenanfrage	Anlass			
Anlagenstruktur (IPPE)	Anwenderstatus			
Produktkonzept	Anzahl Collaboration			
CAD-Schnittstelle	Anzahl Dokumente			
Gate 4 Review	Anzahl Obj.Verkn.			
Produktdefinition	Arb.fertiggestellt			
Terminplanung	Aufgabenart			
000000000000000000000000000000000000000	Aufgabenart Bezeich.			
Ressourcenplanung			OK Abbrechen Zurücksetzen	

Anwendungen

Anzeige aller Aufgaben

Für die PPM-Administration bietet die Milliarum App Aufgabendashboard im Vergleich zum Standard die Funktion, alle Aufgaben im System zu sehen.

Mithilfe des Filters "Benutzer" können Sie die Aufgaben eines bestimmten Benutzers anzeigen.

Admin Sicht - Anzeige aller Aufgaben

< SAP Aufgabendashboard - Alle Aufgaben * Q SW								
Standard * V Aufgabennummer: Aufgabenname: C2 E Restarbelt: Priorität: C2 E	Proj.nummer: Projektname:	Bearb.status:	Schwere SchwellWert: P	Filterielste ausblend anstart: Planende: id MMJyyyy - dd MM (1) dd MMJyyy - dd MM	en Zurücksetzen Filter (1) Start			
Standard* 🗸					7 C 🕸 🕩 🗸			
Aufgabenname	Projektname	Statusbezeich.	Letzte Auswertung	Systemstatus Icon	Schwere SchwellWert			
Ressourcen Phase-01	Ressourcen Phase-01 Großprojekt 0002		22.12.2022, 09:06:12	6	\diamond			
Machbarkeitsstudie durchführen	achbarkeitsstudie durchführen Großprojekt 0002		22.12.2022, 09:06:12		\diamond			
Mitarbeiter dem Projekt zuordnen	Mitarbeiter dem Projekt zuordnen Großprojekt 0002		22.12.2022, 09:06:12		\diamond			
G05: Freigabe zum Start der Phase-05	Großprojekt 0002	Angelegt	22.12.2022, 09:06:12		\diamond			
Ressourcen Phase-05	Großprojekt 0002	Angelegt	22.12.2022, 09:06:12		\diamond			
Konzepte erarbeiten	Großprojekt 0002	Angelegt	22.12.2022, 09:06:12		\diamond			
Ressourcen Phase-10	Großprojekt 0002	Angelegt	22.12.2022, 09:06:12		\diamond			
Detailkonstruktion des Konzeptes	Großprojekt 0002	Angelegt	22.12.2022, 09:06:12		\diamond			
Ressourcen Phase-15	Großprojekt 0002	Angelegt	22.12.2022, 09:06:12		\diamond			
Ressourcen Phase-20	Großprojekt 0002	Angelegt	22.12.2022, 09:06:12		\diamond			
Kick off vorbereiten	Großprojekt 0002	Abgeschlossen	22.12.2022, 09:06:12		\diamond			
Design	Lean PM Demo 11/21 V1	Angelegt	21.12.2022, 11:53:04		\diamond			
Design	LINZ DEMO Multiprojektplanung 12.2022	Angelegt;Freigegeben	23.12.2022, 10:41:29	f *	\diamond			

Anwendungen

Absprünge in WebDynpro-Anwendung

Um den Absprung in die Aufgabendetails, Projektdetails oder die Aufgabenrückmeldung durchzuführen, wird die entsprechende Aufgabe selektiert und der gewünschte Absprung ausgewählt.

< SAP Aufgabe	endashboard - Mei	ine Aufgab	pen 🔻							م sw	
Standard 🗸									Filterleiste ausbler	nden Zurücksetzen Filter Start	
Aufgabennummer:	Aufgabenname:		Proj.nummer:	Projektname:	Bearb.status:	Schwere SchwellWert:		Planstart:	Planende:		
C		C		C	9 9		CP	dd.MM.yyyy - dd.MM 🛅	dd.MM.yyyy - dd.MM	. 🗰	
Restarbeit:	Priorität:										
C		C ⁰									
Standard* 🗸										V C 🕸 🔳	~
Aufgabenname		Aufgabenart	t .	Letzte Auswertung	Projektname			AggrSchwere Schwellw		Projektart	
Projekt und Motorplanung		0000000000	000001	01.02.2022, 17:19:22	TDE Engine Test 20/2020			\triangle			
Anzeige Aufgaben-Details		0000000000	000001	02.02.2021, 15:29:43	IT Projekt: Stücklistentool			\diamond			
Anzeige Projektdetails	1	wwoooooo	000001	23.12.2022, 10:41:29	LINZ DEMO Multiprojektplanung 12.	2022		\diamond			
Anzeige Aufgabenrückmeldung				23.12.2022, 10:41:29	LINZ DEMO Multiprojektplanung 12.	2022		\diamond			
Kundenanfrage		0000000000	000001	07.08.2015, 16:53:25	Entwicklung cProject Kapa			\diamond			
Anlagenstruktur (IPPE)		0000000000	00001	26.08.2008, 19:58:58	Standardkessel Projektplanung			\diamond			
Produktkonzept		0000000000	000001	07.08.2015, 16:53:25	Entwicklung cProject Kapa			\diamond			
CAD-Schnittstelle		0000000000	00001	26.08.2008, 19:58:58	Standardkessel Projektplanung			\diamond			
Gate 4 Review				12.11.2015, 17:53:55	Entwicklung cProject Kapa			\diamond			
Produktdefinition		0000000000	00001	07.08.2015, 16:53:25	Entwicklung cProject Kapa			\diamond			
Terminplanung				26.08.2008, 19:58:58	Standardkessel Projektplanung			\diamond			
000000000000000000000000000000000000000		0000000000	000001	05.11.2021, 03:39:23	S-10183			\diamond			
Ressourcenplanung				26.08.2008, 19:58:58	Standardkessel Projektplanung			\diamond			

Das sich öffnende Fenster zeigt die SAP Standard Anwendung. Hier können die Projektdaten angepasst werden.

Absprung "Aufgaben-Details"

< SAP Aufruf Aufgabe	Q NU
Projekt: Hanaka's Testprojekt 1	
Beachetten Informationsblat dischen Projekt erporteren. Version anlegen Benztzereinstellungen. Operatives Projekt Zusätzliche Inform	ationen zu Ressourcen 🕜
A Assailserung der Termitierungsdaten richt möglich * Hille suzeigen	
Medangaportokol anenigen	
HSCHMITZ-TEST-001 Getähndet: Aggrugdert aus untergeordneten Objekten Status: Freigegeben Verantwortlich: Esterina Exler, Emanuel Exner, Hanald Schmitz, Hichem Chaibi, Niron Uthayakumar, Vanal Cakir	
Studiur	
Detai Tabele Grafk	
Haudh Stepping 12 Diese Augebennus steleigt werden Aufzeha stesen und einen Einsteinen Lindenn Einsteinen Lindenn Einsteinen Zur Einsteinen Anstehunsteinen zur Gesteh	
Reference and the standard s	2
Populational Sch. Molt. Dok. Obj. Allocamein	1226
Artacia Testerojek 1 Page Intel Dese Aufgabe muss effedgi werden Nummer: 000000000000000000000000000000000000	Thue
C Diese Aufgabe muss erfeldig werden Aufgabe muss erfeldig werden Aufgabemart 1	
Verantwortliche Relie: Entwicklung Verantwortliche Ressource:	
Beschreburg: addad	
Contraction more more more more more more more more	
definition of the second se	
Termine	
Frühester StartEnde: 1710.2018 / 111.0.2019	
Spätester Start/Ende: (08.01.2024 / 01.01.2025	
Status	
Salaus Freigiggeben	
Status ändern: Untergrontinete idiscilietien (Statuserwalbung	
	Sichern Schließen

Absprung "Projekt-Details"

< SAP Aufrul Projekt	a NU
Projekt Haradi'i Tesprojek 1	
Bearbeiten Konflikte prüfen Expart Informationsbatt ducken Virnion anlingen -> Benztzeneinselbangen Weitere Meglichkeiten ->	Zusätzliche Informationen zu Ressourcen $@\lor$
Andulang wurde verursacht durch Referenzebjekt Hanald's Testprojekt 1'	
Abaulaiserung der Terminierungsdaten richt möglich * Hille anzeigen	
Meldungsprotokil arteligen	
HSCHMITZ-TEST-001 Schweregrad D Gelährdet: Aggregiert aus untergenordneten Objekten Status: Freigegeben Verantwortlich: Ecaterina Exier, Hichem Chaibi	
Struktur Ressourcen Rechnungsweisen Statusberichte Projektiversionen Suchen Meilensteinterendanalyse	
Detail Tabele Grafk	
Farad's Tesposjat 1 Plase arlegen [Arligen ~] Erbinden [Löschen] Terminiemn [Piden] Schweregende aggregiven [Za Favortien hizadagen ~] in Progrose kopieven ~] Anordnungsbez. ~] Alle Einschritikungen zuricksstein [EMail versenden] Sprache: Destach ~ ~	
X Ib IB 4 K IE C > S A F Constanter Imminer und Arbeit Zusatzdaten Notzen Dokumente Objektverknigfungen Aufgaben Kunderleider Anderungbeitege	
Polystalament Sch. Not. Dak. Obj. Allgemein	Hite
C Chandid Tedpropidi 1 D Baselchuug Handid Tedpropidi 1 Nummer: HSCHMITZTEST-001	
D Text O Projektet EntrakkLangsprojekt Anlass AAufrage	
Verantwortfiche Relatie Ertwicklung Verantwortfiche Ressource	
Descretoring:	
Termine	
Start 17.10.2018 Ende: 01.01.2025	
Status	
Sature regroups about the second seco	
	Sichern Schließen

Absprung "Aufgabenrückmeldung"

< SAP Aufruf R	tückmeldung												Q NU
SAP						R	ückmeldung						
Bearbeiten													0~
Meldung wurde verursacht durch R	eferenzobjekt 'Harald's Testprojekt 1'												
🖄 Aktualisierung der Terminierungsda	ten nicht möglich - Hilfe anzeigen												
Meldungsprotokoll anzeigen													
													Hitle
Sicht: Standardsicht	Druckversion Export V Aufgabe(n) öffnen	Notiz(en) öffnen Doku	ment(e) öffnen Planst	art in Iststart kopie	eren Planende in Is	tende kopieren Aufgabenzu	ardnung, öffnen						٢
Harald's Testprojekt 1	Autgabe (Bezeichnung) Diese Aufgabe muss erledist werden	Iststart	Istende	Arbeit 1.000.00	Stunde	Ruckgemeldete Arbeit	0.00 Stunde	Restarbeit	0 Stunde	Fertigstellungsgrad	Freidedeben	Status andern	
					Letzte Ak	tualisierung: 23.11.2022 16:0	5:08 CET Auffrischen						
													Schließen
													Johnstein

Nach erfolgter Änderung/Eingabe werden die Daten über den "Sichern"-Button gespeichert und das Fenster über den "Schließen"-Button geschlossen.

< SAP Aufruf Aufgabe		५ sw
SAP	Projekt: TDE Engine Test 20/2020	
Bearbeiten Informationsblatt drucken Projekt exportieren Version an	legen ∨ Benutzereinstellungen Operatives Projekt Zusätz	liche Informationen zu Ressourcen $@\sim$
A Meldung wurde verursacht durch Referenzobjekt 'TDE Engine Test 20/2020'		
Aktualisierung der Terminierungsdaten nicht möglich * Hilte anzeigen X-12006 Schweregrad Gefährdet: Aggregiert aus untergeordnete	n Objekten Status: Freigegeben - Übertragen - Kontiert Verantwortlich:	
Struktur		
Detail Tabelle Grafik		
TDE Engine Test 20/2020 > Technische Projektieltung > Projekt und Motorpla Aufgabe anlegen Unteraufgabe anlegen Einbinden Lösche X Be +# Itte BS > X X	nung n Terminiern Zu Favoriten hinzufügen In Prognose kopieren Anordnungsbez. Alle Einschränkungen zurücksetzen E-Mail versenden Sprache: Deutsch Grunddaten Termine und Arbeit Zusatzdaten Notzen Dokumente Objektverknüpfungen Rollen Qualifkationen Anordnungsbez. Berechtigur	ıgen Unteraufgaben >
Projektelement S Noti Dok Dolpektv ✓ Δ TDE Engine Test 20/2020 2 6 % ✓ Δ TDE Engine Test 20/2020 2 6 % ✓ D Technische Projektietung 3 % ✓ O Projekt und Motorpla 3 % □ - - - □ - - - □ - - - □ - - - □ - - - □ - - - - □ - - - - □ - - - - □ - - - - □ - - - - - □ - - - - - □ - - - - - □ - - - - -	Alfgabenari Bezelchnung: Projekt und Motorplanung Nummer: 00000000000017672 Aufgabenari A Verantvortliche Rolle: Keine Verantvortlichkeit Verantvortliche Ressource: Keine Verantvortlichkeit Beschreibung: Sortiernummer: 00010 Meilenstein: Termine Frühester Start/Ende: 18.02.2020 / 31.08.2020 Spatester Start/Ende: 18.02.2020 / 31.08.2020	Hilfe
		Sichern Schließen