## **PS-Kostenauswertung**



# Inhalt

- Voraussetzungen
- Anwendung
  - PS-Kostenauswertung
  - Aufruf und Einstieg
  - Übersicht Kostenbericht
  - Absprünge
  - Funktionsweise und Customizing

Die Milliarum App für PS-Kostenauswertungen überträgt Recherche und Hierarchieberichte aus dem SAP Projektsystem in die moderne Fiori Oberfläche. Die Auslieferung der App erfolgt mit über 40 SAP-Standardberichten, die sich über eigene Fiori-Kacheln aufrufen lassen. Darüber hinaus werden über Customizing kundenspezifische Rechercheberichte unterstützt.

Vom Hierarchiebericht in der App kann über die Einzelpostenansicht bis in den Einzelbeleg abgesprungen werden. Zusätzlich steht bei allen Hierarchieberichten der Absprung zum Kostenartbericht "Ist/Obligo/Summe/Plan" zur Verfügung.

Die Darstellung von objektbezogenen Zusatzdaten wie z.B. Termindaten ist per Customizing ebenfalls möglich.

## Aufruf und Einstieg

Mit der Milliarum App PS-Kostenauswertung werden 42 Apps ausgeliefert. Für jeden SAP Standard Hierarchiebericht gibt es eine entsprechende Fiori Kachel, deren Anordnung man Launchpad typisch per Drag-and-Drop anpassen kann.

Startseite - Neine Startseite Milliarum PS-Applications Milliarum Project App's									
PS	PS	PS	PS						
Hierarchiebericht	Hierarchiebericht	Hierarchiebericht	Hierarchiebericht						
Einnahmen/Ausgabe	Budgetaktualisierung	Projektverzinsung Pl	Auftragseingang/-be						
PS	PS	PS	PS						
Hierarchiebericht	Hierarchiebericht	Hierarchiebericht	Hierarchiebericht						
Plan/Ist/Abweichung	Mittelübersicht	Plan/Ist/Anzahlung a	Struktur						

Auflistung aller SAP Hierarchieberichte, die auch in der Milliarum PS-Kostenauswertung standardmäßig enthalten sind (Stand 12.05.2023) :

App-Instanz	Beschreibung
/MILUM/PSAEDDB_AI_10KEF1A_OBJ	PS EIS-Report Costs/Revenues/Expenditures/Receipts OBJNR
/MILUM/PSAEDDB_AI_11ERL1A_OBJ	PS EIS-Report Planned Contribution Margin OBJNR
/MILUM/PSAEDDB_AI_11ERL1B_OBJ	PS EIS-Report Actual Contribution Margin OBJNR
/MILUM/PSAEDDB_AI_11ERL1C_OBJ	PS EIS-Report Plan/Actual/Variance OBJNR
/MILUM/PSAEDDB_AI_11ERL1D_OBJ	PS EIS-Report Quotation/Order/Plan/Actual OBJNR
/MILUM/PSAEDDB_AI_11ERL1E_OBJ	PS EIS-Report Project Results OBJNR

/MILUM/PSAEDDB_AI_11ERL1F_OBJ	PS EIS-Report Incoming Orders/Balance OBJNR				
/MILUM/PSAEDDB_AI_11ERL1_OBJ	PS EIS-Report Structure OBJNR				
/MILUM/PSAEDDB_AI_12CTC1_OBJ	PS EIS-Report Forecast OBJNR				
/MILUM/PSAEDDB_AI_12EVA1_OBJ	PS EIS-Report Progress Analysis OBJNR				
/MILUM/PSAEDDB_AI_12EVA2_OBJ	PS EIS-Report Progress Analysis: Detail OBJNR				
/MILUM/PSAEDDB_AI_12KST1A_OBJ	PS EIS-Report Budget/Actual/Commitmt/Rem.Plan/Assigned OBJNR				
/MILUM/PSAEDDB_AI_12KST1B_OBJ	PS EIS-Report Budget/Actual/Variance OBJNR				
/MILUM/PSAEDDB_AI_12KST1C_OBJ	PS EIS-Report Plan/Actual/Commitment/Rem.Plan/Assigned OBJNR				
/MILUM/PSAEDDB_AI_12KST1D_OBJ	PS EIS-Report Plan/Actual/Variance OBJNR				
/MILUM/PSAEDDB_AI_12KST1E_OBJ	PS EIS-Report Plan/Actual/Down Payment as Expense OBJNR				
/MILUM/PSAEDDB_AI_12KST1F_OBJ	PS EIS-Report Commitment Detail OBJNR				
/MILUM/PSAEDDB_AI_12KST1G_OBJ	EIS-Rep. Plan1/Plan2/Ist/Obligo				
/MILUM/PSAEDDB_AI_12KST1H_OBJ	PS EIS-Report Actual in COArea/Object/Trans. Currency OBJNR				
/MILUM/PSAEDDB_AI_12KST1I_OBJ	PS EIS-Report Project Version Comparison: Actual/Plan OBJNR				
/MILUM/PSAEDDB_AI_12KST1J_OBJ	PS EIS-Report Project Version Comparison: Plan OBJNR				
/MILUM/PSAEDDB_AI_12KST1K_OBJ	PS EIS-Report Actual/Plan/Cur. Target/Cur. Total Costs OBJNR				
/MILUM/PSAEDDB_AI_12KST1L_OBJ	PS EIS-Report Project Interest: Plan/Actual OBJNR				
/MILUM/PSAEDDB_AI_12KST1_OBJ	PS EIS-Report Structure OBJNR				
/MILUM/PSAEDDB_AI_12TFP1_OBJ	PS EIS-Report Transfer Prices: Service Recipient OBJNR				
/MILUM/PSAEDDB_AI_12TFP2_OBJ	PS EIS-Report Transfer Prices: Service Provider OBJNR				
/MILUM/PSAEDDB_AI_13BUD1A_OBJ	PS EIS-Report Budget/Distributed/Plan/Distributed OBJNR				
/MILUM/PSAEDDB_AI_13BUD1B_OBJ	PS EIS-Report Availability Control OBJNR				
/MILUM/PSAEDDB_AI_13BUD1C_OBJ	PS EIS-Report Costs: Budget Update With Carryover OBJNR				
/MILUM/PSAEDDB_AI_13BUDAKT_OBJ	PS EIS-Report Budget Updates OBJNR				
/MILUM/PSAEDDB_AI_21ERL2_OBJ	PS EIS-Report Annual Overview OBJNR				
/MILUM/PSAEDDB_AI_22KST2_OBJ	PS EIS-Report Funds Overview OBJNR				
/MILUM/PSAEDDB_AI_31CASH_OBJ	PS EIS-Report Receipts/Expenditures in Fiscal Year OBJNR				
/MILUM/PSAEDDB_AI_31FIMA_OBJ	PS EIS-Report Expenditures: All Fiscal Years OBJNR				
/MILUM/PSAEDDB_AI_31FIMB_OBJ	PS EIS-Report Receipts: All Fiscal Years OBJNR				

/MILUM/PSAEDDB_AI_31FIM_OBJ	PS EIS-Report Receipts/Expenditures: All Fiscal Years OBJNR
/MILUM/PSAEDDB_AI_3CST1_OBJ	PS EIS-Report Act. Costs Per Month,Current Fiscal Year OBJNR
/MILUM/PSAEDDB_AI_3CST2_OBJ	PS EIS-Report Plan Costs Per Month,Current Fiscal Year OBJNR
/MILUM/PSAEDDB_AI_3CST3_OBJ	PS EIS-Report Commitment per Month, Current FY OBJNR
/MILUM/PSAEDDB_AI_3CST4_OBJ	PS EIS-Report Cumulated Actual Costs OBJNR
/MILUM/PSAEDDB_AI_3CST5_OBJ	PS EIS-Report Actual/Planned Time Series OBJNR
/MILUM/PSAEDDB_AI_3CST6_OBJ	PS EIS-Report Actual/Plan/Variances Proj.+ Responsible OBJNR

### Anwendung Übersicht Kostenbericht

#### 1. Übersichtsbild

Zu Beginn steht die tabellarische Übersicht aller Spalten, die im ausgewählten Hierarchiebericht verfügbar sind. Das gezeigte Beispiel ist der Bericht Plan/Ist/Obligo/Verfügt.

Für die Selektion des entsprechenden PS-Objektes, kann entweder die Projektdefinition oder das PSP-Element in die Filterbar eingegeben werden. Anschließend müssen mindestens noch die mit Sternchen\* versehenen Filter ausgefüllt werden. Hier sind es KostRechKreis, Bewertung und Planversion. Mit Klick auf Start, wird der entsprechende Hierarchiebericht aufgerufen:

< SAP Plan/Ist/Obligo/Restplan/Verfügt -														۹ 🕕		
																📕 Save as Tile
4	Standard* 🗸													Filterleiste ausbler	den Zurücksetzen	Filter (4 Start
•	KostRechKreis:*		Projektdef.:		PSP-Element:	Bewertur	g: *	Planversion:*								
	0001		B.114062 ×					0								
								~ *								
Sta	indard* 🗸												Æ	] 📋 Expand to lev	rel – 0 +	C @ 🖻 🗸
	Objekt			Plan - Gesam	nt Ist - Gesamt	Obligo - Gesamt	AufRestpln - Gesamt	Verfügt - Gesamt	Verfügbar -	Gesamt	Plan	Ist	Obligo	AufRestpln	Verfügt	Verfügbar
	> PRO B.1140	62 "Beispiel	Kommission"	250.000,00	4.847,00	200.000,00	6.894.888.000,00	6.895.092.847,00	-6.894.842.	847,00	250.100,00	90,00	200.000,00	6.894.888.000,00	6.895.088.090,00	-6.894.837.990,00
	> NPL 400146	60 "Netzplan	an Projektd"	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

#### 2. Filter und Exportfunktionen

Neben der Möglichkeit alle Unterobjekte auf- oder zuzuklappen, können Sie vorgeben bis zur welcher Zeile das PS-Objekt aufgegliedert werden soll mit der Funktion *Expand to level* 

Wie in den meisten SAP Dashboards auch, bietet auch die Milliarum App die Möglichkeit eines Excel-Exports an.

Über die Einstellungen am Zahnrad, lassen sich alle aus dem Bericht verfügbaren Spalten ein- oder ausblenden, sortieren oder filtern. Individuelle Selektionen über die Filterbar und eigene Spaltenauswahl, können als private oder öffentliche Ansicht abgespeichert werden.

		Filtod	sista suchi	andan	7.150	lastas	- Eilt	Q Sav	ve as 1	File
		ritteri	enste auspi	enden	Zuruc	ksetze	1 Fill	er (4)	Start	
	沑	Ě E	Expand to	level		0 +	C	୍ତ	6	~
	<b>〈</b> Masch	SAP	Pla	n/lst/O	bligo/	Restp	lan/Vo	erfügt	•	
	KostRe 0001	chKreis:		C	Projek B.11	tdef.: 4062 ×	:		CP	
s	Standard									
St	andard		Meine /	Ansichte	'n					
					Sichern	als	Verwal	ten		

#### Anwendung

## Absprünge

Von der Projektdefinition und den PSP-Elementen gibt es jeweils drei Absprungmöglichkeiten:

- 1. Anzeige Projekt-Objekt
- 2. Einzelpostenübersicht
- 3. Kostenartenbericht Ist/Obligo/Summe/Plan

Sta	ndard $\checkmark$
	Objekt
	✓ PRO T-0001 "Test 1 Maschinenbau"
✓	> PSP T-0001 "Projekt"
	<ul> <li>▲ Anzeige Projekt-Objekt</li> <li>③ Einzelpostenübersicht</li> <li>③ Kostenartenbericht Ist/Obligo/Summe/Plan</li> </ul>

1. Anzeige Projekt-Objekt

Springt in den Project-Builder ab:

K SAP Project Builder: Teilproject Builder: Teil	ojekt B.114062 anzeigen	
Anzeigen <-> Ändern Projektplantafel Hierarchi	grafik Easy Cost Planning Verkaufspreiskalkulation Dienste zum Objekt $\sim$ Mehr $\sim$	
	Identifikation und Sichtenauswahl	
Projektstruktur: Bezeichnung Identifikation	PSP-Element: B.114062	Ø
✓ ■ Beispiel Kommission 1 B.114062	Detail: 🔼	
> ▲ B.114062 B.114062	Übersicht(en): 🗏 💻 🚷 😭 🕼	
暑 Netzplan an Projektde 4001460		
■NV an PD-Netzplan ohne 4001460 0010	Councileten Terrine Zuerdeursten Steuenung Derutensfelden Versultu	Ölensenderte Ferterleitt
📼 Test Vorgang anlegen bzv 4001460 0020	Grunddaten Termine Zuordnungen Steuerung Benutzerietder Verwattu	ig Obergeoranete Portschritt
	Projektart: PSP-Element Kategorie A V Kurz	ident.: B.114062
	Priorität: V ProjVe	dichtung
	Status	
	Systemstatus: FREI NTER	
	Anwenderstatus: Inbo	
	Zuständigkeiten Operat	ive Kennzeichen
	Verantwortlich: 0	anungselement
	Antragsteller: 0	ontierungselement
	Verantw.KoStl: 0001 S001-0003 S001 Entwicklung	kturierungselement

#### 2. Einzelpostenübersicht

#### Absprung in die Einzelpostenübersicht

Menü ∨       ∨       Beleg       Stammsatz       Antrag auf Korrektur       (A)       (A)							
Anzeigevariante     1SAP     Belegdatum/Objekt/Kostenart/Wert       Objekt     PSP T-0001     Projekt       Kostenart     400000     bis     800000     Verbr. Rohstoffe 1       Buchungsdatum     01.01.1999     bis     31.05.2023							
Anzeigevariante 1SAP Belegdatum/Objekt/Kostenart/Wert Objekt PSP T-0001 Projekt Kostenart 400000 bis 800000 Verbr. Rohstoffe 1 Buchungsdatum 01.01.1999 bis 31.05.2023							
Belegdatum OAr Objekt	hr T.Währg						
13.02.2017 NPV 4000301 0020 640100 1.000,00 EUR 1.000	00 EUR						
4000301 0020 • 1.000,00 EUR • 1.000	00 EUR						
14.04.2023 PSP <b>T-0001</b> 800000 100.000,00 EUR 100.000	0- EUR						
T-0001 • 100.000,00- EUR • 100.000	0- EUR						
13.02.2023 PSP <b>T-0001-01-01</b> 400000 1.000,00 EUR 1.000	00 EUR						
T-0001-01-01 • 1.000,00 EUR • 1.000	00 EUR						
13.02.2023 PSP <b>T-0001-01-02</b> 404000 7.500,00 EUR 7.500	00 EUR						
T-0001-01-02 • 7.500,00 EUR • 7.500	00 EUR						
13.02.2023 PSP <b>T-0001-02</b> 400000 33.000,00 EUR 33.000	00 EUR						
13.02.2023 PSP 403000 13.000,00- EUR 13.000	0- EUR						
13.02.2023 PSP 13.000,00 EUR 13.000	00 EUR						
T-0001-02 • 33.000,00 EUR • 33.000	00 EUR						
13.02.2023 PSP <b>T-0001-03</b> 400000 12.000,00 EUR 12.000	DO EUR						
13.02.2023 PSP 406000 35.000,00- EUR 35.000	0- EUR						
13.02.2023 PSP SP 35.000,00 EUR 35.000	00 EUR						
T-0001-03 • 12.000,00 EUR • 12.000	00 EUR						
13.02.2023 PSP <b>T-0001-04</b> 406000 8.000,00 EUR 8.000	00 EUR						
T-0001-04 • 8.000,00 EUR • 8.000	00 EUR						
• • 37.500,00- EUR • • 37.500	0- EUR						

3. Absprung in den Kostenartenbericht Ist/Obligo/Summe/Plan

Navigationsleiste einlaus       Druckseitenformatierung einlaus       Spatienflorenng einlaus       Optionen / Office Integration       Bericht sandten       Bericht aufrufen       Aufsteigend sortieren       Absteigend sortieren       Spate       Steing zur Einlaus         Vier PRD T-0001 Test Il Maschlinenbau	SAP Ist/ObL/Summe/Plan								
Image: Normal Stand:         Serie:         2 / 6           Visition: Objekt         SpSP T-0001 Projekt (kum.)         Spst Projekt (kum.)	Navigationsleiste ein/aus Druckseitenformatierung ein/aus Spalten	fixierung ein/a	us Optionen / Office Integration	Bericht senden Ma	arkieren Bericht aufrufen	Aufsteigend sortieren	Absteigend sortieren	Spalte S	Seite ganz link
Variation: Objekt       Stand: 12.05.2023       Seite:       2 / 6									
✓ SPRDT-0001 Test 1 Maschinenbau         ✓ SPRT-0001 Projekt (kum.)         ✓ SPRT-0001-01 Konstruktion (kum.)         ✓ SPRT-0001-01 Konstruktion elek. (kum.)         Ø PSPT-0001-01-01 Konstruktion elek. (kum.)         Ø PSPT-0001-01-01 Konstruktion elek. (kum.)         Ø PSPT-0001-01-01 Konstruktion elek. (kum.)         Ø PSPT-0001-02 Konstruktion mech.         Ø PSPT-0001-02 Projekteitung (kum.)         Ø PSPT-0001-04 Montage (kum.)         Ø PSPT-0001-04 Montage (kum.)         Ø PSPT-0001-04 Montage (kum.)         Ø MO000 Verbrauch Hilfsstoffe         Ø M0000 Verbrauch: Handelsware         Ø M0000 Verbrauch: Handelsware         Ø M00000 Kumstareloese mit Kostenart         Ø M00000 Kumstareloese mit Kostenart         Ø M00000 Bestandsveränderung         Ø Alte Kostenarten         Ø Alte Kostenarten	Variation: Objekt		Ist/Obl./Summe/Plan		Stand: 12.05.202	3	Seite:	2 /	6
\circ PSPT-0001 Projekt (kum.)         \circ PSPT-0001 Projekt (kum.)         \circ PSPT-0001-01 Konstruktion elek. (kum.)         \circ PSPT-0001-01 Konstruktion elek. (kum.)         \circ PSPT-0001-01 Konstruktion elek. (kum.)         \circ PSPT-0001-02 Konstruktion elek.         \circ PSPT-0001-02 Konstruktion elek.         \circ PSPT-0001-02 Konstruktion elek.         \circ PSPT-0001-02 Konstruktion elek.         \circ PSPT-0001-02 Konstruktion mech.         \circ PSPT-0001-02 Projektietung         \circ PSPT-0001-03 Produktion (kum.)         \circ PSPT-0001-04 Projektietung         \circ PSPT-0001-04 Projektietung         \circ PSPT-0001-04 Montage         \cir	✓  ☐ PRO T-0001 Test 1 Maschinenbau								
<sup>0</sup> PSP T-0001-01 Konstruktion (kum.) <sup>0</sup> PSP T-0001-01 Konstruktion elek. (kum.) <sup>0</sup> PSP T-0001-01-01 Konstruktion elek. (kum.) <sup>0</sup> PSP T-0001-01-01 Konstruktion elek. (kum.) <sup>0</sup> PSP T-0001-01-02 Konstruktion mech. <sup>0</sup> PSP T-0001-02 Projektietiung (kum.) <sup>0</sup> VSP PS PT-0001-02 Projektietiung <sup>0</sup> PSP T-0001-02 Projektietiung <sup>0</sup> VSP PS PT-0001-02 Projektietiung <sup>0</sup> PSP T-0001-02 Projektietiung <sup>0</sup> PSP T-0001-02 Projektietiung <sup>0</sup> VST PSP T-0001-03 Produktion <sup>0</sup> PSP T-0001-04 Montage (kum.) <sup>0</sup> VST PSP T-0001-04 Montage (kum.) <sup>0</sup> PSP T-0001-04 Montage (kum.) <sup>0</sup> PSP T-0001-04 Montage (kum.) <sup>0</sup> PSP T-0001-04 Montage <sup></sup>	✓						Spalte:	1 /	4
× ≦ PSP T-0001-01-01 Konstruktion elek. (kum.)           Objekt PRD T-0001           Test 1 Maschinebau             Ø PSP T-0001-01-01 Konstruktion elek. (kum.)           Ø Objekt PRD           Test 1 Maschinebau             Ø PSP T-0001-01-01 Konstruktion elek. (kum.)           Ø Objekt PSP           Psp T-0001-01-02 Konstruktion mech.             Ø PSP T-0001-02 Projektleitung (kum.)           Ø Objekt PSP T-0001-02 Projektleitung (kum.)           Ø Objekt PSP T-0001-03 Produktion (kum.)           Ø PSP T-0001-03 Produktion (kum.)           Ø Objekt PSP T-0001-04 Montage (kum.)           Ø Objekt PSP T-0001-04 Montage           Ø Objek	🖉 PSP T-0001 Projekt								
	✓		Objekt	PRO T-0001		Test 1 Maschi	nenbau		
<sup>0</sup> PSP T-0001-01-01 Konstruktion elek. <sup>0</sup> MPV 4000300 0010 Konstruktion <sup>0</sup> PSP T-0001-02 Konstruktion mech. <sup>0</sup> Vir PSP T-0001-02 Projektieitung <sup>0</sup> PSP T-0001-02 Projektieitung (kum.) <sup>0</sup> PSP T-0001-02 Projektieitung <sup>0</sup> PSP T-0001-02 Projektieitung <sup>0</sup> Kostenarten <sup>0</sup> PSP T-0001-03 Produktion <sup>0</sup> Kostenarten <sup>0</sup> PSP T-0001-04 Montage <sup>0</sup> Kostenarten <sup>0</sup> PSP T-0001-04 Montage <sup>0</sup> Kostenarten <sup>0</sup> PSP T-0001-04 Montage <sup>0</sup> Kostenarten <sup>0</sup> MPV 400000 Usetsigung <sup>0</sup> Kostenarten <sup>0</sup> MPV 400000 Verbrauch Rohstoffe 1 <sup>1</sup> 460.000,00 <sup>0</sup> MPV 400000 Verbrauch eigen Material <sup>0</sup> 8.000,00 <sup>1</sup> M0000 Verbrauch eigen Material <sup>1</sup> 8.000,00 <sup>1</sup> M	✓		Verantwortl (Name)						
⑦         NPV 4000300 0010 Konstruktion           ⑦         PSP T-0001-02 Konstruktion mech.         No         Bis Geschäftsjahr         9999           ○         T PSP T-0001-02 Projekteitung (kum.)         0         Dis Periode         12           ⑦         PSP T-0001-02 Projekteitung (kum.)         0         Summe         Plan           ⑦         PSP T-0001-03 Produktion (kum.)         1         0         Obligo         Summe         Plan           ⑦         PSP T-0001-03 Produktion         400000 Verbrauch Rohstoffe 1         46.000,00         46.000,00         20.000,00           ⑦         PSP T-0001-04 Montage (kum.)         400000 Verbrauch Rohstoffe 1         46.000,00         8.000,00         8.000,00         10.000,00           ⑦         PSP T-0001-04 Montage         400000 Verbrauch Rohstoffe 1         46.000,00         7.500,00         7.500,00         7.500,00         7.500,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         100.000,00         100.000,00         100.000,00         200.000,00         200.000,00         200.000,00         200.000,00         200.000,00         200.000,00         200.000,00         200.000,00         200.000	PSP T-0001-01-01 Konstruktion elek.		ver un enor e e ( ( dance )						
<sup>0</sup> PSP T-0001-01-02 Konstruktion mech. <sup>1</sup> Stor 0	Ø NPV 4000300 0010 Konstruktion		Von Geschäftsishs	1999	Ric Corchifteigh	r 0000			
V S PSP T-0001-02 Projektieitung (kum.)       Von Periode       I bis Periode       I2         Ø PSP T-0001-02 Projektieitung       Kostenarten       Ist       Obligo       Summe       Plan         Ø PSP T-0001-03 Produktion (kum.)       Ist       Obligo       Summe       Plan         Ø PSP T-0001-03 Produktion       400000 Verbrauch Rohstoffe 1       46.000,00       46.000,00       20.000,06         Ø PSP T-0001-04 Montage (kum.)       400000 Verbrauch Hilfsstoffe       46.000,00       20.000,06       11.000,06         Ø PSP T-0001-04 Montage       400000 Verbrauch Hilfsstoffe       7.500,00       7.500,00       10.000,00         Ø PSP T-0001-04 Montage       640100 Int. LV Fertig.std.       1.000,00       1.000,00       100.000,00         Ø PSP T-0001-04 Montage       640100 Int. LV Fertig.std.       1.000,00       1.000,00       20.000,06         Ø 00000 Verbrauch: Handelsware       640100 Int. LV Fertig.std.       1.000,00       1.000,00       20.000,06         Ø 00000 Bestandsveränderung       1,00       1,00       1,00       200.000,06       200.000,06         Ø 00000 Bestandsveränderung       1,00       1,00       2,00       200.000,06       200.000,06         Ø 00000 Bestandsveränderung       37.500,00       1,00       37.499,00       253.988,06	PSP T-0001-01-02 Konstruktion mech.		Von Beschartsjann	1900	Bis Deviada	1 5555			
Image: Psp T-0001-02 Projektietung         Kostenarten         Ist         Obligo         Summe         Plan           Image: Psp T-0001-03 Produktion         Image: Psp T-0001-04 Montage (kum.)         Image:	✓		von Periode	T	DIS Periode	12			
Kostenarten         Ist         Obligo         Summe         Plan           ⑦ PSP T-0001-03 Produktion	PSP T-0001-02 Projektleitung								
⑦ PSP T-0001-03 Produktion       1       46.000,00       46.000,00       20.000,00         ⑦ NPV 4000301 0020 Fertigung       400000 Verbrauch Rohstoffe 1       46.000,00       46.000,00       20.000,00         V S PSP T-0001-04 Montage (kum.)       400000 Verbrauch Hilfsstoffe       7.500,00       7.500,00       5.000,00         ⑦ PSP T-0001-04 Montage       400000 Verbrauch Hilfsstoffe       8.000,00       8.000,00       10.000,00         10.000 Verbrauch eigen Material       8.000,00       8.000,00       10.000,00       10.000,00         400000 Verbrauch eigen Material       8.000,00       1.000,00       100.000,00       100.000,00         400000 Verbrauch: Handelsware       1.000,00       100.000,00       100.000,00       100.000,00         800000 Umsatzerloese Inland       100.000,00       100.000,00       20.000,00       20.000,00         800000 Bestandsveränderung       1,00       1,00       2,00       20.000,00         1.000       411 Kostenarten       37.500,00       1,00       37.499,00       253.998,00	✓		Kostenarten		Ist	Obligo	Summe	P	lan
⑦ NPV 4000301 0020 Fertigung       400000 Verbrauch Rohstoffe 1       46.000,00       46.000,00       20.000,00         ✓ ⑤ PSP T-0001-04 Montage (kum.)       403000 Verbrauch Hilfsstoffe       11.000,00       11.000,00         ⑦ PSP T-0001-04 Montage       404000 Ersatzteile       7.500,00       7.500,00       5.000,00         10.000,00       405000 Verbrauch Hilfsstoffe       10.000,00       10.000,00       10.000,00         10.000       405000 Verbrauch eigen Material       8.000,00       8.000,00       100.000,00         400000 Verbrauch eigen Material       8.000,00       1.000,00       100.000,00         400000 Verbrauch: Handelsware       1.000,00       100.000,00       100.000,00         640100 Int. LV Fertig.std.       1.000,00       100.000,00       200.000,00         800000 Umsatzerloese Inland       100.000,00       100.000,00       200.000,00         800000 Bestandsveränderung       1,00       1,00       2,00         410 Kostenarten       37.500,00       1,00       37.499,00       253.998,00	PSP T-0001-03 Produktion								
\Colspan=10001-04 Montage (kum.)         \Colspan=1001-04 Montage           403000 Verbrauch Hilfsstoffe	NPV 4000301 0020 Fertigung		400000 Verbrauch Ro	hstoffe 1	46.000,00		46.000,00	20	0.000,00
PSP T-0001-04 Montage         440400 Ersatzteile         7.500,00         7.500,00         7.500,00         5.000,00           406000 Verbrauch eigen Material         8.000,00         8.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         100.000,00	✓		403000 Verbrauch Hi	lfsstoffe				11	1.000,00
406000 Verbrauch eigen Material       8.000,00       8.000,00         410000 Verbrauch: Handelsware       1.000,00       10.000,00         640100 Int. LV Fertig.std.       1.000,00       1.000,00         800000 Umsatzerloese Inland       100.000,00-       100.000,00-         800000 Umsatzerloese mit Kostenart       1.00       1.00       100.000,00-         800000 Estandsveränderung       1.00       1.00       1.00       200.000,00-         800000 Estandsveränderung       1.00       1.00       2,00       2,00         Alle Kostenarten       37,500,00-       1.00       37,499,00-       253,998,00-	PSP T-0001-04 Montage		404000 Ersatzteile		7.500,00		7.500,00		5.000,00
410000 Verbrauch: Handelsware     10000,00     10000,00       640100 Int. LV Fertig.std.     1.000,00     1.000,00       80000 Umsatzerloese Inland     100.000,00-     100.000,00-       80000 Umsatzerloese mit Kostenart     100.000,00-     100.000,00-       80000 Bestandsveränderung     1,000     1,000     1,000       1.000     1,000     1,000     1,000       1.000     1,000     1,000     2,000       1.000     37,500,00-     1,000     37,499,00-			406000 Verbrauch ei	gen Material	8.000,00		8.000,00		
640100 Int. LV Fertig.std.         1.000,00         1.000,00           80000 Umsatzerloese Inland         100.000,00-         100.000,00-         100.000,00-           80000 Umsatzerloese mit Kostenart         100.000,00-         100.000,00-         200.000,00-           80000 Bestandsveränderung         1,00         1,00         2,00           Alle Kostenarten         37,500,00-         1,00         37,499,00-         253,998,00-			410000 Verbrauch: H	andelsware				10	0.000,00
80000 Umsatzerloese Inland         100.000,00-         100.000,00-         100.000,00-         100.000,00-         200.000		1	640100 Int. LV Fert	ig.std.	1.000,00		1.000,00		
808000         Umsatzerloese mit Kostenart         See         200.000,00-           890000         Bestandsveränderung         1,00         1,00         2,00           * Alle Kostenarten         37.500,00-         1,00         37.499,00-         253.998,00-			800000 Umsatzerloes	e Inland	100.000,00-		100.000,00-	100	9.000,00-
890000 Bestandsveränderung         1,00         1,00         2,00           ▲         Alle Kostenarten         37.500,00-         1,00         37.499,00-         253.998,00-			808000 Umsatzerloes	e mit Kostenart				200	9.000,00-
* Alle Kostenarten         37.500,00-         1,00         37.499,00-         253.998,00-			890000 Bestandsverä	nderung		1,00	1,00		2,00
		Ĕ	* Alle Kostenarten		37.500,00-	1,00	37.499,00-	253	3.998,00-

## Funktionsweise und Customizing

Das Milliarum UI5 Construction Kit holt sich die Strukturdaten der Kostenberichte ab und übersetzt diese in die Milliarum UI5 Fiori Anwendung. Zusätzlich zu denen im SAP Standard bereits vorhandenen Berichten, können auf die gleiche Weise unkompliziert auch individuell erstellte Berichte in die Milliarum App PS-Kostenauswertung überführt werden.

<	SAP	Construction	Kit - Anwendu	ngs-Manager 🗸	Alle V Suchen		
Me	nü 🗸 📃		V Prüfe Syn	tax der Typklasse der Anwendungsinstanz	se für Anwendungsinstanz anlegen (=) 😨 🕅 🔞 🖽		
1	Customizing	ABAP Klasse	Syntax Check	Application instance Type	Kurzbeschreibung		
	°0			/MILUM/PSAEDDB AI 10KEF1A OBJ	PS EIS-Report Costs/Revenues/Expenditures/Receipts OBJNR		
ī	°o			/MILUM/PSAEDDB_AI_11ERL1A_OBJ	PS EIS-Report Planned Contribution Margin OBJNR		
	ô			/MILUM/PSAEDDB_AI_11ERL1B_OBJ	PS EIS-Report Actual Contribution Margin OBJNR		
	°			/MILUM/PSAEDDB_AI_11ERL1C_OBJ	PS EIS-Report Plan/Actual/Variance OBJNR		
	ô	-		/MILUM/PSAEDDB_AI_11ERL1D_OBJ	PS EIS-Report Quotation/Order/Plan/Actual OBJNR		
	ô			/MILUM/PSAEDDB_AI_11ERL1E_OBJ	PS EIS-Report Project Results OBJNR		
	°		-	/MILUM/PSAEDDB_AI_11ERL1F_OBJ	PS EIS-Report Incoming Orders/Balance OBJNR		
	ô			/MILUM/PSAEDDB_AI_11ERL1_OBJ	PS EIS-Report Structure OBJNR		
	ô			/MILUM/PSAEDDB_AI_12CTC1_OBJ	PS EIS-Report Forecast OBJNR		
	ô		•	/MILUM/PSAEDDB_AI_12EVA1_OBJ	PS EIS-Report Progress Analysis OBJNR		
	ô	-	•	/MILUM/PSAEDDB_AI_12EVA2_OBJ	PS EIS-Report Progress Analysis: Detail OBJNR		
	80			/MILUM/PSAEDDB_AI_12KST1A_OBJ	PS EIS-Report Budget/Actual/Commitmt/Rem.Plan/Assigned OBJNR		
	ô		•	/MILUM/PSAEDDB_AI_12KST1B_OBJ	PS EIS-Report Budget/Actual/Variance OBJNR		
	ô		•	/MILUM/PSAEDDB_AI_12KST1C_OBJ	PS EIS-Report Plan/Actual/Commitment/Rem.Plan/Assigned OBJNR		
	ô		•	/MILUM/PSAEDDB_AI_12KST1D_OBJ	PS EIS-Report Plan/Actual/Variance OBJNR		
	ő		•	/MILUM/PSAEDDB_AI_12KST1E_OBJ	PS EIS-Report Plan/Actual/Down Payment as Expense OBJNR		
	°	-		/MILUM/PSAEDDB_AI_12KST1F_OBJ	PS EIS-Report Commitment Detail OBJNR		
	ő	-		/MILUM/PSAEDDB_AI_12KST1G_OBJ	EIS-Rep. Plan1/Plan2/Ist/Obligo		
	ô	-		/MILUM/PSAEDDB_AI_12KST1H_OBJ	PS EIS-Report Actual in COArea/Object/Trans. Currency OBJNR		

Übersicht im Milliarum Construction Kit:

#### Customizing im Milliarum Construction Kit:

< SAP Sicht "Pflegeview AI-App Inst Ty	pe PS EIS-Berichte" ändern: Detail $\checkmark$				
Menü 🗸 📃 🗸 Neue Einträge	Kopieren als) Löschen) (Änderung widerrufen) (Voriger Eintrag) (Nächster Eintrag				
Dialogstruktur	Appl. Inst. Type: //MILUM/PSAEDDB_AI_12KST1G_OBJ				
✓					
🗀 Navigationsziele	Pflegeview AI-App Inst Type PS EIS-Berichte				
🗀 Zuweisungen von UI-Navigationszielen					
🗀 Klonen von Navigationsparametern	DB-Profil: 0000000001				
🗀 ABAP-Klassen Selektionsvariablen je Anwendungsinst	Bericht: 12KST1G				
	Beschreibung:				
	Feldname Nav.: OBJNR				