

PPM-Aufgabenbearbeitung (Rollen und Ressourcen)



Inhalt

- Voraussetzungen
 - PPM-Aufgabenbearbeitung (Rollen und Ressourcen)
- Anwendung
 - PPM-Aufgabenbearbeitung (Rollen und Ressourcen)
 - Rollen anlegen
 - Rolle ändern
 - Rolle löschen
 - Besetzung zuordnen/löschen
 - Aufgabe-Rollenzuordnung
 - Pflege Aufgabe-Rollenzuordnungen
 - Filter setzen

Voraussetzungen

PPM-Aufgabenbearbeitung (Rollen und Ressourcen)

Diese App läuft auf Systemen mit mindestens SAP Portfolio and Project Management 6.1 (PPM 6.1) oder SAP Portfolio and Project Management 1.0 for S/4 HANA (EPPM 1.0).

Anwendung

PPM-Aufgabenbearbeitung (Rollen und Ressourcen)

Im Vergleich zu SAP Standard ermöglicht die App "PPM Aufgabenbearbeitung (Rollen und Ressourcen)" eine strukturierte und tabellarische Darstellung der Rollen- und Ressourcenzuordnung und minimiert damit den Eingabeaufwand für die Zuordnung von Rollen und Ressourcen zu den jeweiligen Aufgaben. Hierfür werden auf der ersten Seite die Rollen und deren Besetzungen angezeigt. Alle angelegten Zuordnungen werden der Rollenzeile untergeordnet angezeigt.

Rollen & Besetzungen	Rollenart	Status	Gesamtbedarf	Aktueller Status	Org. Einheit	Zeitraum	Aktion
Konstrukteur	PD-RM: Konstrukteur		120,00	Initial	Entwicklung	01.08.2022-28.12.2022	
Dirk Ott			120,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Artur Chromik			0,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Steffanie Grün			0,00	Feste Buchung		01.11.2022-30.11.2022	
Low Jogi			0,00	Feste Buchung		01.01.2020-31.12.2024	
techn. Zeichner	PD-RM: techn. Zeichner		50,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode		01.08.2022-28.12.2022	
Projektverantwortlicher	PD-RM: Projektverantwortlicher		170,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode	Entwicklung	01.08.2022-27.12.2024	
Stephan Kunigk			129,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Brigitte Schmitz			41,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Testrolle 1.0	PD-RM: Projektgenieur		0,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode		01.12.2022-15.12.2022	
Brigitte Schmitz			0,00	Feste Buchung		01.12.2022-28.12.2022	

Anwendung

Rollen anlegen

In dieser Ansicht ist es möglich, weitere Rollen aus dem zuvor angelegten Projekt sowie die dazugehörigen Ressourcen zuzuordnen. Hierfür wird in der Spalte "Aktion" das Aktionsmenü aufgerufen und eine Rolle zugeordnet.

SAP Aufgabe-Rollen Zuordnungen

1 Projekt laden 2 **Rollen & Besetzungen** 3 Aufgabe-Rollenzuordnungen 4 Pflege Aufgabe-Rollenzuordnungen 5 Projekt speichern 6 Fertig

Großprojekt 0002: 01.08.2022-28.12.2022

Filter
Sicht: Alles Rolle: Rollenart: Name der Ressource:

Rollen & Besetzungen	Rollenart	Status	Gesamtbetrag	Aktueller Status	Org. Einheit	Zeitraum	Aktion
Konstrukteur	PD-RM: Konstrukteur		120,00	Initial	Entwicklung	01.08.2022-28.12.2022	▼
Dirk Ott			120,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	▼
Artur Chromik			0,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	▼
Steffanie Grün			0,00	Feste Buchung		01.11.2022-30.11.2022	▼
Low Jogi			0,00	Feste Buchung		01.01.2020-31.12.2024	▼
techn. Zeichner	PD-RM: techn. Zeichner		50,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode		01.08.2022-28.12.2022	▼
Projektverantwortlicher	PD-RM: Projektverantwortlicher		170,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode	Entwicklung	01.08.2022-27.12.2024	▼
Stephan Kunigk			129,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	▼
Brigitte Schmitz			41,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	▼
Testrolle 1.0	PD-RM: Projektingenieur		0,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode		01.12.2022-15.12.2022	▼
Brigitte Schmitz			0,00	Feste Buchung		01.12.2022-28.12.2022	▼

Die Auswahl "Rolle anlegen" öffnet das Grunddaten-Fenster zur Rolle. Hier können die Grunddaten, wie Bezeichnung und Rollenart, eingegeben werden.

SAP Aufgabe-Rollen Zuordnungen

1 Projekt laden 2 **Rollen & Besetzungen** 3 Aufgabe-Rollenzuordnungen 4 Pflege Aufgabe-Rollenzuordnungen 5 Projekt speichern 6 Fertig

Zurück zur Liste

Grunddaten

Bezeichnung:

Nummer: 18000000000000008252023

Rollenart: PD-RM: QM-Prüfplaner ▼

ID Rollenfunkt.: ▼

OrgEinheit ID: 00000000

Bezeichnung:

Sortiernummer: 00011

Gültig ab:

Gültig bis:

Dringlichkeit: Keine Dringlichkeit ▼

Unbesetzt:

Gebiet: PD Deutschland ▼

Standort: Standort 6 ▼

Neu angelegte Rollen werden kurz darauf entsprechend der Sortiernummer angezeigt und mit dem Status "Neu" versehen. Falls keine Eingabe erfolgt, wird der Projektzeitraum als Rollengültigkeit übernommen. Die Spalte Org. Einheit ermöglicht die Auswahl der Org. Einheit.

SAP Aufgabe-Rollen Zuordnungen


1 Projekt laden 2 **Rollen & Besetzungen** 3 Aufgabe-Rollenzuordnungen 4 Pflege Aufgabe-Rollenzuordnungen 5 Projekt speichern 6 Fertig

Großprojekt 0002: 01.08.2022-28.12.2022

Filter
Sicht: Alles Rolle: Rollenart: Name der Ressource:

Rollen & Besetzungen	Rollenart	Status	Gesamtbetrag	Aktueller Status	Org. Einheit	Zeitraum	Aktion
Konstrukteur	PD-RM: Konstrukteur		120,00	Initial	Entwicklung	01.08.2022-28.12.2022	▼
Dirk Ott			120,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	▼
Artur Chromik			0,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	▼
Steffanie Grün			0,00	Feste Buchung		01.11.2022-30.11.2022	▼
Low Jogi			0,00	Feste Buchung		01.01.2020-31.12.2024	▼
Testrolle 1.0	PD-RM: Projektingenieur	Neu	0,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode		01.08.2022-28.12.2022	▼
techn. Zeichner	PD-RM: techn. Zeichner		50,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode		01.08.2022-28.12.2022	▼
Projektverantwortlicher	PD-RM: Projektverantwortlicher		170,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode	Entwicklung	01.08.2022-27.12.2024	▼
Stephan Kunigk			129,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	▼
Brigitte Schmitz			41,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	▼
Testrolle 1.0	PD-RM: Projektingenieur		0,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode		01.12.2022-15.12.2022	▼
Brigitte Schmitz			0,00	Feste Buchung		01.12.2022-28.12.2022	▼


Ist noch keine Rolle im Projekt angelegt ermöglicht das Aktionsmenü die Rollenanlage.



Anwendung

Rolle ändern

Die Aktion "Rolle ändern" öffnet das Grunddaten-Fenster und ermöglicht die Änderung der Rollengrunddaten.



Hier können die Grunddaten beliebig angepasst werden.

SAP Aufgabe-Rollen Zuordnungen

1 Projekt laden 2 **Rollen & Besetzungen** 3 Aufgabe-Rollenzuordnungen 4 Pflege Aufgabe-Rollenzuordnungen 5 Projekt speichern 6 Fertig

[Zurück](#) [Weiter](#)

[Zurück zur Liste](#)

Grunddaten

Bezeichnung: **Testrolle 1.1**

Nummer: 1800000000000000088262023

Rollenart: PD-RM: Projektingenieur

ID Rollenfunkt.:

OrgEinheit ID: 00000000

Bezeichnung:

Sortiernummer: 00011

Gültig ab:

Gültig bis:

Dringlichkeit: Keine Dringlichkeit

Unbesetzt:

Gebiet: PD Deutschland

Standort: Standort 6

Ein Klick auf den "Zurück zur Liste"-Button überschreibt die vorherigen Einstellungen.

SAP Aufgabe-Rollen Zuordnungen

1 Projekt laden 2 **Rollen & Besetzungen** 3 Aufgabe-Rollenzuordnungen 4 Pflege Aufgabe-Rollenzuordnungen 5 Projekt speichern 6 Fertig

[Zurück](#) [Weiter](#)

Großprojekt 0002: 01.08.2022-28.12.2022

Filter

Sicht: [Alles](#) Rolle: Rollenart: Name der Ressource:

Rollen & Besetzungen	Rollenart	Status	Gesamtbedarf	Aktueller Status	Org. Einheit	Zeitraum	Aktion
Konstrukteur	PD-RM: Konstrukteur		120,00	Initial	Entwicklung	01.08.2022-28.12.2022	
Dirk Ott			120,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Artur Chromik			0,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Steffanie Grün			0,00	Feste Buchung		01.11.2022-30.11.2022	
Löw Jogi			0,00	Feste Buchung		01.01.2020-31.12.2024	
Testrolle 1.1	PD-RM: Projektingenieur	Neu	0,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode		01.08.2022-28.12.2022	
techn. Zeichner	PD-RM: techn. Zeichner		50,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode		01.08.2022-28.12.2022	
Projektverantwortlicher	PD-RM: Projektverantwortlicher		170,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode	Entwicklung	01.08.2022-27.12.2024	
Stephan Kunigk			129,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Brigitte Schmitz			41,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Testrolle 1.0	PD-RM: Projektingenieur		0,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode		01.12.2022-15.12.2022	
Brigitte Schmitz			0,00	Feste Buchung		01.12.2022-28.12.2022	

Anwendung

Rolle löschen

Die Aktion "Rolle löschen" löscht bei Auswahl die entsprechende Rolle.

SAP Aufgabe-Rollen Zuordnungen TG

1 Projekt laden 2 **Rollen & Besetzungen** 3 Aufgabe-Rollenzuordnungen 4 Pflege Aufgabe-Rollenzuordnungen 5 Projekt speichern 6 Fertig

[Zurück](#) [Weiter](#)

Großprojekt 0002: 01.08.2022-28.12.2022

Filter
Sicht: Rolle: Rollenart: Name der Ressource:

Rollen & Besetzungen	Rollenart	Status	Gesamtbedarf	Aktueller Status	Org. Einheit	Zeitraum	Aktion
Konstrukteur	PD-RM: Konstrukteur		120,00	Initial	Entwicklung	01.08.2022-28.12.2022	
Dirk Ott			120,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Artur Chromik			0,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Steffanie Grün			0,00	Feste Buchung		01.11.2022-30.11.2022	
Löw Jogi			0,00	Feste Buchung		01.01.2020-31.12.2024	
Testrolle 1.1	PD-RM: Projektgenieur	Neu	0,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode		01.08.2022-28.12.2022	
techn. Zeichner	PD-RM: techn. Zeichner		50,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode		01.08.2022-28.12.2022	
Projektverantwortlicher	PD-RM: Projektverantwortlicher		170,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode	Entwicklung	01.08.2022-27.12.2024	
Stephan Kunigk			129,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Brigitte Schmitz			41,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Testrolle 1.0	PD-RM: Projektgenieur		0,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode		01.12.2022-15.12.2022	
Brigitte Schmitz			0,00	Feste Buchung		01.12.2022-28.12.2022	

Aktionen: Rolle anlegen, Rolle löschen, Rolle ändern, Besetzung zuordnen

Die Rolle wird ad hoc aus der Übersicht gelöscht.

SAP Aufgabe-Rollen Zuordnungen TG

1 Projekt laden 2 **Rollen & Besetzungen** 3 Aufgabe-Rollenzuordnungen 4 Pflege Aufgabe-Rollenzuordnungen 5 Projekt speichern 6 Fertig

[Zurück](#) [Weiter](#)

Großprojekt 0002: 01.08.2022-28.12.2022

Filter
Sicht: Rolle: Rollenart: Name der Ressource:

Rollen & Besetzungen	Rollenart	Status	Gesamtbedarf	Aktueller Status	Org. Einheit	Zeitraum	Aktion
Konstrukteur	PD-RM: Konstrukteur		120,00	Initial	Entwicklung	01.08.2022-28.12.2022	
Dirk Ott			120,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Artur Chromik			0,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Steffanie Grün			0,00	Feste Buchung		01.11.2022-30.11.2022	
Löw Jogi			0,00	Feste Buchung		01.01.2020-31.12.2024	
techn. Zeichner	PD-RM: techn. Zeichner		50,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode		01.08.2022-28.12.2022	
Projektverantwortlicher	PD-RM: Projektverantwortlicher		170,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode	Entwicklung	01.08.2022-27.12.2024	
Stephan Kunigk			129,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Brigitte Schmitz			41,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Testrolle 1.0	PD-RM: Projektgenieur		0,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode		01.12.2022-15.12.2022	
Brigitte Schmitz			0,00	Feste Buchung		01.12.2022-28.12.2022	

Anwendung

Besetzung zuordnen/löschen

Um einer Rolle eine Ressource zuzuweisen, rufen Sie im nächsten Schritt in der Spalte "Aktion" erneut das Aktionsmenü auf und wählen "Besetzung zuordnen" aus.

SAP Aufgabe-Rollen Zuordnungen

1 Projekt laden 2 **Rollen & Besetzungen** 3 Aufgabe-Rollenzuordnungen 4 Pflege Aufgabe-Rollenzuordnungen 5 Projekt speichern 6 Fertig

Größtprojekt 0002: 01.08.2022-28.12.2022

Filter
Sicht: Alles Rolle: Rollenart: Name der Ressource:

Rollen & Besetzungen	Rollenart	Status	Gesamtbedarf	Aktueller Status	Org. Einheit	Zeitraum	Aktion
Konstrukteur	PD-RM: Konstrukteur		120,00	Initial	Entwicklung	01.08.2022-28.12.2022	
Dirk Ott			120,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Artur Chromik			0,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Steffanie Grün			0,00	Feste Buchung		01.11.2022-30.11.2022	
Liw Jogi			0,00	Feste Buchung		01.01.2020-31.12.2024	
Testrolle 1.0	PD-RM: Projektgenieur	Neu	0,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode		01.08.2022-28.12.2022	
techn. Zeichner	PD-RM: techn. Zeichner		50,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode		01.08.2022-28.12.2022	
Projektverantwortlicher	PD-RM: Projektverantwortlicher		170,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode	Entwicklung	01.08.2022-27.12.2024	
Stephan Kunigk			129,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Brigitte Schmitz			41,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Testrolle 1.0	PD-RM: Projektgenieur		0,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode		01.12.2022-15.12.2022	
Brigitte Schmitz			0,00	Feste Buchung		01.12.2022-28.12.2022	

Aktionen: Rolle anlegen, Rolle löschen, Rolle ändern, Besetzung zuordnen

Es öffnet sich ein Fenster indem der Rollenbesetzungszeitraum angezeigt und eine Ressource anhand der Personalnummer oder des Namens zugeordnet werden kann. Es gilt hier zu beachten das eindeutig zugeordnete Ressourcen direkt übernommen werden. Andernfalls verweisen Meldungen auf die Eingabehilfe.

SAP Aufgabe-Rollen Zuordnungen

1 Projekt laden 2 **Rollen & Besetzungen** 3 Aufgabe-Rollenzuordnungen 4 Pflege Aufgabe-Rollenzuordnungen 5 Projekt speichern 6 Fertig

Zurück zur Liste

Rollenbesetzung im Zeitraum 01.08.2022-28.12.2022

Ressource zuordnen: Schmitz

Meldung: Mehr als ein Treffer gefunden. Bitte Ihre Suche nach "Schmitz" über die Eingabehilfe zu präzisieren.

Die Eingabehilfe detailliert die Sucheingabe und stellt in einem neuen Fenster weitere Kriterien dar.

SAP Aufgabe-Rollen Zuordnungen


1 Projekt laden 2 **Rollen & Besetzungen** 3 Aufgabe-Rollenzuordnungen 4 Pflege Aufgabe-Rollenzuordnungen 5 Projekt speichern 6 Fertig

Zurück zur Liste

Rollenbesetzung im Zeitraum 01.08.2022-28.12.2022

Ressource zuordnen: [Eingabehilfe]


Im Fenster "Auswählen: Ressource zuordnen" werden alle, den Suchkriterien entsprechenden, Elemente angezeigt.



Durch Auswahl eines Elements wird die Personalnummer in das Feld Ressource zuordnen übernommen.



Die Bestätigung mit "Enter" übernimmt die Ressource und erlaubt die Eingabe eines Besetzungszeitraums. Zusätzlich wird in der Spalte "Zugeordneter Aufwand" der der Ressource zugeordnete Aufwand angezeigt.



Durch einen Klick auf den "Zurück zur Liste"-Button werden die Daten auf die Übersichtsseite übernommen.

SAP Aufgabe-Rollen Zuordnungen

1 Projekt laden 2 **Rollen & Besetzungen** 3 Aufgabe-Rollenzuordnungen 4 Pflege Aufgabe-Rollenzuordnungen 5 Projekt speichern 6 Fertig

Großprojekt 0002: 01.08.2022-28.12.2022

Filter
Sicht: Alles Rolle: Rollenart: Name der Ressource:

Rollen & Besetzungen	Rollenart	Status	Gesamtbedarf	Aktueller Status	Org. Einheit	Zeitraum	Aktion
Konstrukteur	PD-RM: Konstrukteur		120,00	Initial	Entwicklung	01.08.2022-28.12.2022	
Dirk Ott			120,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Artur Chromik			0,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Steffanie Grün			0,00	Feste Buchung		01.11.2022-30.11.2022	
Löw Jogi			0,00	Feste Buchung		01.01.2020-31.12.2024	
Testrolle 1.0	PD-RM: Projektgenieur	Neu	0,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode		01.08.2022-28.12.2022	
Brigitte Schmitz		Neu	0,00	Feste Buchung		00.00.0000-00.00.0000	
techn. Zeichner	PD-RM: techn. Zeichner		50,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode		01.08.2022-28.12.2022	
Projektverantwortlicher	PD-RM: Projektverantwortlicher		170,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode	Entwicklung	01.08.2022-27.12.2024	
Stephan Kunigk			129,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Brigitte Schmitz			41,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Testrolle 1.0	PD-RM: Projektgenieur		0,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode		01.12.2022-15.12.2022	
Brigitte Schmitz			0,00	Feste Buchung		01.12.2022-28.12.2022	

Die Besetzung kann mit Hilfe des Aktionsmenüs ad Hoc gelöscht werden.

SAP Aufgabe-Rollen Zuordnungen

1 Projekt laden 2 **Rollen & Besetzungen** 3 Aufgabe-Rollenzuordnungen 4 Pflege Aufgabe-Rollenzuordnungen 5 Projekt speichern 6 Fertig

Großprojekt 0002: 01.08.2022-28.12.2022

Filter
Sicht: Alles Rolle: Rollenart: Name der Ressource:

Rollen & Besetzungen	Rollenart	Status	Gesamtbedarf	Aktueller Status	Org. Einheit	Zeitraum	Aktion
Konstrukteur	PD-RM: Konstrukteur		120,00	Initial	Entwicklung	01.08.2022-28.12.2022	
Dirk Ott			120,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Artur Chromik			0,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Steffanie Grün			0,00	Feste Buchung		01.11.2022-30.11.2022	
Löw Jogi			0,00	Feste Buchung		01.01.2020-31.12.2024	
Testrolle 1.0	PD-RM: Projektgenieur	Neu	0,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode		01.08.2022-28.12.2022	
Brigitte Schmitz		Neu	0,00	Feste Buchung		00.00.0000-00.00.0000	⌵ Besetzung löschen
techn. Zeichner	PD-RM: techn. Zeichner		50,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode		01.08.2022-28.12.2022	
Projektverantwortlicher	PD-RM: Projektverantwortlicher		170,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode	Entwicklung	01.08.2022-27.12.2024	
Stephan Kunigk			129,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Brigitte Schmitz			41,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Testrolle 1.0	PD-RM: Projektgenieur		0,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode		01.12.2022-15.12.2022	
Brigitte Schmitz			0,00	Feste Buchung		01.12.2022-28.12.2022	

Anwendung

Aufgabe-Rollenzuordnung

Die Seite "Aufgaben-Rollenzuordnung" ordnet den Aufgaben die vorher angelegten Rollen zu. Der Klick auf den "Zurück"-Button ruft die Sicht "Rollen & Besetzungen" auf. Dabei gilt es zu beachten,

dass Änderungen, die ausgeführt wurden, vorher mit Enter bestätigt werden müssen. Andernfalls werden die Eingaben nicht gespeichert und müssen ggf. neu eingegeben werden.

SAP Aufgabe-Rollen Zuordnungen

1 Projekt laden 2 Rollen & Besetzungen 3 **Aufgabe-Rollenzuordnungen** 4 Pflege Aufgabe-Rollenzuordnungen 5 Projekt speichern 6 Fertig

Zurück Weiter

Großprojekt 0002: 01.08.2022-28.12.2022

Filter
 Aufgabe: Aufgabenart: Übergeordnetes Element: Rolle: Ressource:

Aufgabe	Übergeordnetes Element	Rolle	Name der Ressource	Status	Aktion
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung				
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung	Konstrukteur			
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung	Konstrukteur	Dirk Ott		
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung	Konstrukteur	Artur Chromik		
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung	Projektverantwortlicher			
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung	Projektverantwortlicher			
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung	techn. Zeichner			
Aufgabe 2.0	Phase-01: Prüfung				
Unteraufgabe 2.0	Aufgabe 2.0				
Machbarkeitsstudie durchführen	Phase-01: Prüfung				
Machbarkeitsstudie durchführen	Phase-01: Prüfung	Konstrukteur			
Machbarkeitsstudie durchführen	Phase-01: Prüfung	Konstrukteur	Dirk Ott		
Machbarkeitsstudie durchführen	Phase-01: Prüfung	Konstrukteur	Artur Chromik		
Machbarkeitsstudie durchführen	Phase-01: Prüfung	Projektverantwortlicher			
Machbarkeitsstudie durchführen	Phase-01: Prüfung	techn. Zeichner			
G02: Freigabe zum Start der Phase-02	Phase-01: Prüfung				
Kick off vorbereiten	Phase-01: Prüfung				
Kick off vorbereiten	Phase-01: Prüfung	Konstrukteur			
Kick off vorbereiten	Phase-01: Prüfung	Projektverantwortlicher			
Mitarbeiter dem Projekt zuordnen	Phase-02: Ressourcenzuordnung				
Mitarbeiter dem Projekt zuordnen	Phase-02: Ressourcenzuordnung	Konstrukteur			
G05: Freigabe zum Start der Phase-05	Phase-02: Ressourcenzuordnung				
G05: Freigabe zum Start der Phase-05	Phase-02: Ressourcenzuordnung	Konstrukteur			
Ressourcen Phase-05	Phase-05: Konzepte erstellen				
Ressourcen Phase-05	Phase-05: Konzepte erstellen	Konstrukteur			

Durch Auswahl der entsprechenden Rolle wird diese der Aufgabe zugeordnet und mit dem Status "Neu" versehen.

SAP Aufgabe-Rollen Zuordnungen

1 Projekt laden 2 Rollen & Besetzungen 3 **Aufgabe-Rollenzuordnungen** 4 Pflege Aufgabe-Rollenzuordnungen 5 Projekt speichern 6 Fertig

Zurück Weiter

Großprojekt 0002: 01.08.2022-28.12.2022

Filter
 Aufgabe: Aufgabenart: Übergeordnetes Element: Rolle: Ressource:

Aufgabe	Übergeordnetes Element	Rolle	Name der Ressource	Status	Aktion
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung				
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung	Konstrukteur			
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung	Konstrukteur	Dirk Ott		
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung	Konstrukteur	Artur Chromik		
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung	Projektverantwortlicher			
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung	Projektverantwortlicher			
Ressourcen Phase-01	Phase-01: Prüfung	techn. Zeichner			
Aufgabe 2.0	Phase-01: Prüfung				
Aufgabe 2.0	Phase-01: Prüfung	Testrolle 1.0		Neu	
Unteraufgabe 2.0	Aufgabe 2.0				
Machbarkeitsstudie durchführen	Phase-01: Prüfung				
Machbarkeitsstudie durchführen	Phase-01: Prüfung	Konstrukteur			
Machbarkeitsstudie durchführen	Phase-01: Prüfung	Konstrukteur	Dirk Ott		
Machbarkeitsstudie durchführen	Phase-01: Prüfung	Konstrukteur	Artur Chromik		
Machbarkeitsstudie durchführen	Phase-01: Prüfung	Projektverantwortlicher			
Machbarkeitsstudie durchführen	Phase-01: Prüfung	techn. Zeichner			
G02: Freigabe zum Start der Phase-02	Phase-01: Prüfung				
Kick off vorbereiten	Phase-01: Prüfung				
Kick off vorbereiten	Phase-01: Prüfung	Konstrukteur			
Kick off vorbereiten	Phase-01: Prüfung	Projektverantwortlicher			
Mitarbeiter dem Projekt zuordnen	Phase-02: Ressourcenzuordnung				
Mitarbeiter dem Projekt zuordnen	Phase-02: Ressourcenzuordnung	Konstrukteur			
G05: Freigabe zum Start der Phase-05	Phase-02: Ressourcenzuordnung				
G05: Freigabe zum Start der Phase-05	Phase-02: Ressourcenzuordnung	Konstrukteur			
Ressourcen Phase-05	Phase-05: Konzepte erstellen				

Aufgabenzeilen denen bereits eine Rolle zugeordnet wurde, zeigen über das Aktionsfeld die der Rolle zugewiesenen Besetzungen an. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Zuordnung zu löschen.

The screenshot shows the SAP 'Aufgabe-Rollen Zuordnungen' interface. At the top, there is a navigation bar with steps 1 to 6. Below it, a filter section allows for searching by Aufgabe, Aufgabentyp, Übergeordnetes Element, Rolle, and Ressource. The main table has the following columns: Aufgabe, Übergeordnetes Element, Rolle, Name der Ressource, Status, and Aktion. The row for 'Aufgabe 2.0' is highlighted, and its 'Aktion' dropdown menu is open, showing 'Zuordnung löschen' and 'Brigitte Schmitz' as options.

Die Auswahl einer Ressource fügt den Namen in die Spalte "Name der Ressource" ein. Die Möglichkeit Zuordnungen zu löschen bleibt weiterhin bestehen.

This screenshot shows the same SAP interface as the previous one, but with the 'Name der Ressource' column for the 'Aufgabe 2.0' row updated to 'Brigitte Schmitz'. The 'Aktion' dropdown menu remains open, showing the same options.

Anwendung

Pflege Aufgabe-Rollenzuordnungen

Die Seite "Pflege Aufgabe-Rollenzuordnungen" ermöglicht die Eingabe der Arbeitsdauer sowie eine Termineinschränkung der Aufgabe. Der Klick auf den "Zurück"-Button ruft die Sicht "Aufgaben-

Rollenzuordnung" auf. Dabei gilt es zu beachten, dass Änderungen, die ausgeführt wurden, vorher mit Enter bestätigt werden müssen. Andernfalls werden die Eingaben nicht gespeichert und müssen ggf. neu eingegeben werden.

Großprojekt 0002: 01.08.2022-28.12.2022

Filter
 Aufgabe: Aufgabentyp: Rolle: Name der Ressource:

Aufgabe	Rolle	Name der Ressource	Status	Arbeit	Einheit Arbeit	Start	Ende	Möglicher Zeitraum
Ressourcen Phase-01	Konstrukteur			20,00	Stunde			15.11.2022-28.12.2022
Ressourcen Phase-01	Konstrukteur	Dirk Ott		0,00	Stunde			15.11.2022-28.12.2022
Ressourcen Phase-01	Konstrukteur	Artur Chromik		0,00	Stunde			15.11.2022-28.12.2022
Ressourcen Phase-01	Projektverantwortlicher			40,00	Stunde			15.11.2022-13.03.2023
Ressourcen Phase-01	Projektverantwortlicher			0,00	Stunde			15.11.2022-13.03.2023
Ressourcen Phase-01	techn. Zeichner			5,00	Stunde			15.11.2022-28.12.2022
Aufgabe 2.0	Testrolle 1.0	Brigitte Schmitz	Neu	0,00	Stunde	01.01.2023	31.01.2023	00.00.0000-00.00.0000
Machbarkeitsstudie durchführen	Konstrukteur			10,00	Stunde			17.11.2022-17.11.2022
Machbarkeitsstudie durchführen	Konstrukteur	Dirk Ott		10,00	Stunde			17.11.2022-17.11.2022
Machbarkeitsstudie durchführen	Konstrukteur	Artur Chromik		5,00	Stunde			17.11.2022-17.11.2022
Machbarkeitsstudie durchführen	Projektverantwortlicher			2,00	Stunde			17.11.2022-17.11.2022

Die Sicht "Fertig" ermöglicht durch einen Klick auf den "Weitere Rolle(n) anlegen/ändern"-Button einen Neustart der Anwendung. Die Anwendung wurde gespeichert und kann alternativ geschlossen werden.



Anwendung

Filter setzen

Die Möglichkeit, Filter zu setzen, unterstützt eine schnelle Zuordnung auch bei komplexen und tief strukturierten Projekten. Die Filter werden den einzelnen Spalten zugewiesen und haben auch eine Maskierungsfunktion. Es ist zu beachten, dass gesetzte Filter auf den folgenden Seiten übernommen werden.

SAP Aufgabe-Rollen Zuordnungen TG

1 Projekt laden 2 **Rollen & Besetzungen** 3 Aufgabe-Rollenzuordnungen 4 Pflege Aufgabe-Rollenzuordnungen 5 Projekt speichern 6 Fertig

[Zurück](#) [Weiter](#)

Großprojekt 0002: 01.08.2022-28.12.2022

Filter

Sicht: Alles Rolle: Rollenart: Name der Ressource:

Rollen & Besetzungen	Rollenart	Status	Gesamtbedarf	Aktueller Status	Org. Einheit	Zeitraum	Aktion
Konstrukteur	PD-RM: Konstrukteur		120,00	Initial	Entwicklung	01.08.2022-28.12.2022	
Dirk Ott			120,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Artur Chromik			0,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Steffanie Grün			0,00	Feste Buchung		01.11.2022-30.11.2022	
Liw Jogi			0,00	Feste Buchung		01.01.2020-31.12.2024	
Testrolle 1.0	PD-RM: Projektgenieur		0,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode		01.08.2022-28.12.2022	
Brigitte Schmitz			0,00	Feste Buchung		01.01.2023-31.01.2023	
techn. Zeichner	PD-RM: techn. Zeichner		50,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode		01.08.2022-28.12.2022	
Projektverantwortlicher	PD-RM: Projektverantwortlicher		170,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode	Entwicklung	01.08.2022-27.12.2024	
Stephan Kunigk			129,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Brigitte Schmitz			41,00	Feste Buchung		01.08.2022-28.12.2022	
Testrolle 1.0	PD-RM: Projektgenieur		0,00	Besetzung in Bearb - Easy Mode		01.12.2022-15.12.2022	
Brigitte Schmitz			0,00	Feste Buchung		01.12.2022-28.12.2022	

Zur Maskierung von Sucheinträgen geben Sie ***Wert*** in das entsprechende Filterfeld ein. Nur Daten, die das eingegebene Kriterium der jeweiligen Spalte enthalten, werden aufgelistet. Über das "Sicht"-Dropdown-Menü kann zwischen einer Detailsicht, in der auch zugeordnete Besetzungen angezeigt werden, und einer Rollensicht gewechselt werden. Die Filterfelder passen sich den jeweiligen Seitenkriterien an.

