

PPM-Projektanlage mit Rollenpflege



Inhalt

- Voraussetzungen
 - PPM-Aufgabenbearbeitung (Rollen und Ressourcen)
- Anwendung
 - PPM-Projektanlage mit Projektpflege
 - Projektvorlage auswählen
 - Pflege Projektgrunddaten
 - Rollen anlegen
 - Rolle ändern
 - Rolle löschen
 - Besetzung zuordnen/löschen
 - Filter setzen

Voraussetzungen


PPM-Aufgabenbearbeitung (Rollen und Ressourcen)

Diese App läuft auf Systemen mit mindestens SAP Portfolio and Project Management 6.1 (PPM 6.1) oder SAP Portfolio and Project Management 1.0 for S/4 HANA (EPPM 1.0).

Anwendung

PPM-Projektanlage mit Projektpflege


Im Vergleich zu SAP Standard ermöglicht die App "PPM-Projektanlage mit Projektpflege" eine strukturierte und vereinfachte Projektanlage durch Vorlagen. Die Pflege der Projektgrunddaten sowie die direkte Anlage und Zuordnung von Rollen- und Ressourcen minimiert den Eingabeaufwand.



Anwendung

Projektvorlage auswählen

In dieser Ansicht wird die Auswahl einer im SAP Standard vordefinierten Projektvorlage ermöglicht.



Pflege Projektgrunddaten

Die Seite "Pflege Projektgrunddaten" erlaubt die Eingabe der Grunddaten und einer Projekt Terminierung. Der Klick auf den "Zurück"-Button ruft die Sicht "Vorlage wählen" auf und ermöglicht die Auswahl einer anderen Vorlage. Änderungen, die an den Grunddaten ausgeführt wurden, werden dabei nicht gespeichert.

PPM-PRO Road-Map Demo 1 🔗 ✕

1 — 2 — 3 — 4 — 5

Vorlage wählen **Pflege Projektgrunddaten** Rollen & Besetzungen Projekt speichern Fertig

[< Zurück](#) [Weiter >](#)

Grunddaten

Projektart: ▾

Anlass: ▾

Bezeichnung:

Projektnummer:

Termine und Arbeit

Kalender: ▾

Berechneter Start/Ende:

Einschränkung Start: ▾

Fester Start: 📅

Einschränkung Ende: ▾

Festes Ende: 📅

Zusatzdaten

Einh Verteilung: ▾

Periodenart: ▾

Schließen

Rollen anlegen

In dieser Ansicht ist es möglich, Rollen aus dem zuvor angelegten Projekt sowie die dazugehörigen Ressourcen zuzuordnen. Hierfür wird in der Spalte "Aktion" das Aktionsmenü aufgerufen und "Rolle anlegen" ausgewählt.

PPM-PRO Road-Map Demo 1 🔗 ✕

1 — 2 — 3 — 4 — 5

Vorlage wählen Pflege Projektgrunddaten **Rollen & Besetzungen** Projekt speichern Fertig

< Zurück Weiter >

IT Projekt Vorlage Test: 21.02.2023-25.05.2023

Filter

Sicht: Alles Rolle: Rollenart: Name der Ressource:

Rollen & Besetzungen	Rollenart	Status	Gesamtbedarf	Aktueller Status	Org. Einheit	Zeitraum	Aktion
<input type="text" value="Projektleiter"/>	<input type="text" value="Project Manager"/>	<input type="text" value="Neu"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="Einschritt-Rollenbesetzung"/>		<input type="text" value="21.02.2023-25.05.2023"/>	<input type="text" value="⌵"/> <input type="text" value="Rolle anlegen"/> <input type="text" value="Rolle löschen"/> <input type="text" value="Rolle ändern"/> <input type="text" value="Besetzung zuordnen"/>
<input type="text" value="Projektmitarbeiter 1"/>	<input type="text" value="Consultant Senior"/>	<input type="text" value="Neu"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="Einschritt-Rollenbesetzung"/>		<input type="text" value="21.02.2023-25.05.2023"/>	
<input type="text" value="Projektmitarbeiter 2"/>	<input type="text" value="Consultant Senior"/>	<input type="text" value="Neu"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="Einschritt-Rollenbesetzung"/>		<input type="text" value="21.02.2023-25.05.2023"/>	
<input type="text" value="Bereichsleiter"/>	<input type="text" value="Project Manager"/>	<input type="text" value="Neu"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="Einschritt-Rollenbesetzung"/>		<input type="text" value="21.02.2023-25.05.2023"/>	
<input type="text" value="Dirk Ott (Bereichsleiter)"/>		<input type="text" value="Neu"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="Feste Buchung"/>		<input type="text" value="00.00.0000-00.00.0000"/>	

Die Auswahl "Rolle anlegen" öffnet das Grunddaten-Fenster zur Rolle. Hier können die Grunddaten, wie Bezeichnung und Rollenart, eingegeben werden.



[← Zurück](#) [Weiter →](#)

[Zurück zur Liste](#)

Grunddaten

Bezeichnung:

Rollen-ID:

Rollenart: ▼

ID Rollenfunkt.: ▼

Sortiernummer:

Gültig ab:

Gültig bis:

Dringlichkeit: ▼

Unbesetzt:

Gebiet: ▼

Standort: ▼

[Schließen](#)

Neu angelegte Rollen werden kurz darauf angezeigt und mit dem Status "Neu" versehen. Falls keine Eingabe erfolgt, wird der Projektzeitraum als Rollengültigkeit übernommen. Die Spalte Org. Einheit zeigt die zugeordnete Org. Einheit an (nur verfügbar in Kombination mit anderen Apps wie z.B. Besetzungs- oder Ressourcenübersicht).



[← Zurück](#) [Weiter →](#)

IT Projekt Vorlage Test: 21.02.2023-25.05.2023

Filter

Sicht: Rolle: Rollenart: Name der Ressource:

Rollen & Besetzungen	Rollenart	Status	Gesamtbedarf	Aktueller Status	Org. Einheit	Zeitraum	Aktion
<input type="text" value="Projektleiter"/>	<input type="text" value="Project Manager"/>	Neu	0,00	<input type="text" value="Einschritt-Rollenbesetzung"/>		<input type="text" value="21.02.2023-25.05.2023"/>	<input type="text" value="v"/>
<input type="text" value="Testrolle 1.0"/>	<input type="text" value="Assembly"/>	Neu	0,00	<input type="text" value="Einschritt-Rollenbesetzung"/>		<input type="text" value="21.02.2023-25.05.2023"/>	<input type="text" value="v"/>
<input type="text" value="Projektmitarbeiter 1"/>	<input type="text" value="Consultant Senior"/>	Neu	0,00	<input type="text" value="Einschritt-Rollenbesetzung"/>		<input type="text" value="21.02.2023-25.05.2023"/>	<input type="text" value="v"/>
<input type="text" value="Projektmitarbeiter 2"/>	<input type="text" value="Consultant Senior"/>	Neu	0,00	<input type="text" value="Einschritt-Rollenbesetzung"/>		<input type="text" value="21.02.2023-25.05.2023"/>	<input type="text" value="v"/>
<input type="text" value="Bereichsleiter"/>	<input type="text" value="Project Manager"/>	Neu	0,00	<input type="text" value="Einschritt-Rollenbesetzung"/>		<input type="text" value="21.02.2023-25.05.2023"/>	<input type="text" value="v"/>
<input type="text" value="Dirk Ott (Bereichsleiter)"/>		Neu	0,00	<input type="text" value="Feste Buchung"/>		<input type="text" value="00.00.0000-00.00.0000"/>	<input type="text" value="v"/>

[Schließen](#)

Ist noch keine Rolle im Projekt über die ausgewählte Vorlage angelegt worden, dann ermöglicht das Aktionsmenü auch die Rollenanlage ohne Rückgriff auf eine Vorlage.

Rolle ändern

Die Seite "Rollen & Besetzungen" ermöglicht die Änderungen der Rollen. Hierfür wird in der Spalte "Aktion" das Aktionsmenü aufgerufen und "Rolle ändern" ausgewählt.

PPM-PRO Road-Map Demo 1 🔗 ✕

1 — 2 — 3 — 4 — 5
 Vorlage wählen Pflege Projektgrunddaten **Rollen & Besetzungen** Projekt speichern Fertig

[← Zurück](#) [Weiter >](#)

IT Projekt Vorlage Test: 21.02.2023-25.05.2023

Filter

Sicht: Rolle: Rollenart: Name der Ressource:

Rollen & Besetzungen	Rollenart	Status	Gesamtbedarf	Aktueller Status	Org. Einheit	Zeitraum	Aktion
Projektleiter	Project Manager	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	⌵
Projektmitarbeiter 1	Consultant Senior	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	
Projektmitarbeiter 2	Consultant Senior	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	
Bereichsleiter	Project Manager	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	
Dirk Ott (Bereichsleiter)		Neu	0,00	Feste Buchung		00.00.0000-00.00.0000	

[Schließen](#)

Die Aktion "Rolle ändern" öffnet das Grunddaten-Fenster und ermöglicht die Änderung der Rollengrunddaten. Hier können die Grunddaten beliebig angepasst werden.

PPM-PRO Road-Map Demo 1 🔗 ✕

1 — 2 — 3 — 4 — 5
 Vorlage wählen Pflege Projektgrunddaten **Rollen & Besetzungen** Projekt speichern Fertig

[← Zurück](#) [Weiter >](#)

[Zurück zur Liste](#)

Grunddaten

Bezeichnung:

Rollen-ID:

Rollenart: ⌵

ID Rollenfunkt.: ⌵

Sortiernummer:

Gültig ab: 📅

Gültig bis: 📅

Dringlichkeit: ⌵

Unbesetzt:

Gebiet: ⌵

Standort: ⌵

[Schließen](#)

Ein Klick auf den "Zurück zur Liste"-Button übernimmt die Datenänderung.

Anwendung

Rolle löschen

Die Aktion "Rolle löschen" löscht bei Auswahl die entsprechende Rolle.

PPM-PRO Road-Map Demo 1 🔗 ✕

1 — 2 — 3 — 4 — 5
Vorlage wählen — Pflege Projektgrunddaten — **Rollen & Besetzungen** — Projekt speichern — Fertig

[← Zurück](#) [Weiter →](#)

IT Projekt Vorlage Test: 21.02.2023-25.05.2023

Filter

Sicht: Alles Rolle: Rollenart: Name der Ressource:

Rollen & Besetzungen	Rollenart	Status	Gesamtbedarf	Aktueller Status	Org. Einheit	Zeitraum	Aktion
Projektleiter	Project Manager	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	<input type="text"/>
Testrolle 1.0	Assembly	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	<input type="text"/>
Projektmitarbeiter 1	Consultant Senior	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	<input type="text"/>
Projektmitarbeiter 2	Consultant Senior	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	<input type="text"/>
Bereichsleiter	Project Manager	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	<input type="text"/>
Dirk Ott (Bereichsleiter)		Neu	0,00	Feste Buchung		00.00.0000-00.00.0000	<input type="text"/>

Rolle anlegen

Rolle löschen

Rolle ändern

Besetzung zuordnen

[Schließen](#)

Die Rolle wird ad hoc aus der Übersicht gelöscht.

PPM-PRO Road-Map Demo 1 🔗 ✕

1 — 2 — 3 — 4 — 5
Vorlage wählen — Pflege Projektgrunddaten — **Rollen & Besetzungen** — Projekt speichern — Fertig

[← Zurück](#) [Weiter →](#)

IT Projekt Vorlage Test: 21.02.2023-25.05.2023

Filter

Sicht: Alles Rolle: Rollenart: Name der Ressource:

Rollen & Besetzungen	Rollenart	Status	Gesamtbedarf	Aktueller Status	Org. Einheit	Zeitraum	Aktion
Projektleiter	Project Manager	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	<input type="text"/>
Projektmitarbeiter 1	Consultant Senior	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	<input type="text"/>
Projektmitarbeiter 2	Consultant Senior	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	<input type="text"/>
Bereichsleiter	Project Manager	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	<input type="text"/>
Dirk Ott (Bereichsleiter)		Neu	0,00	Feste Buchung		00.00.0000-00.00.0000	<input type="text"/>

[Schließen](#)

Anwendung

Besetzung zuordnen/löschen

Um einer Rolle eine Ressource zuzuweisen, rufen Sie im nächsten Schritt in der Spalte "Aktion" erneut das Aktionsmenü auf und wählen "Besetzung zuordnen" aus.

PPM-PRO Road-Map Demo 1 🔗 ✕

1 — 2 — 3 — 4 — 5
 Vorlage wählen — Pflege Projektgrunddaten — **Rollen & Besetzungen** — Projekt speichern — Fertig

[← Zurück](#) [Weiter →](#)

IT Projekt Vorlage Test: 21.02.2023-25.05.2023

Filter

Sicht: Rolle: Rollenart: Name der Ressource:

Rollen & Besetzungen	Rollenart	Status	Gesamtbedarf	Aktueller Status	Org. Einheit	Zeitraum	Aktion
<input type="text" value="Projektleiter"/>	<input type="text" value="Project Manager"/>	<input type="text" value="Neu"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="Einschritt-Rollenbesetzung"/>		<input type="text" value="21.02.2023-25.05.2023"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="Rolle anlegen"/> <input type="button" value="Rolle löschen"/> <input type="button" value="Rolle ändern"/> <input type="button" value="Besetzung zuordnen"/>
<input type="text" value="Projektmitarbeiter 1"/>	<input type="text" value="Consultant Senior"/>	<input type="text" value="Neu"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="Einschritt-Rollenbesetzung"/>		<input type="text" value="21.02.2023-25.05.2023"/>	
<input type="text" value="Projektmitarbeiter 2"/>	<input type="text" value="Consultant Senior"/>	<input type="text" value="Neu"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="Einschritt-Rollenbesetzung"/>		<input type="text" value="21.02.2023-25.05.2023"/>	
<input type="text" value="Bereichsleiter"/>	<input type="text" value="Project Manager"/>	<input type="text" value="Neu"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="Einschritt-Rollenbesetzung"/>		<input type="text" value="21.02.2023-25.05.2023"/>	
<input type="text" value="Dirk Ott (Bereichsleiter)"/>		<input type="text" value="Neu"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="Feste Buchung"/>		<input type="text" value="00.00.0000-00.00.0000"/>	

[Schließen](#)

Es öffnet sich ein Fenster indem der Rollenbesetzungszeitraum angezeigt und eine Ressource anhand der Personalnummer oder des Namens zugeordnet werden kann. Es gilt hier zu beachten das eindeutig zugeordnete Ressourcen direkt übernommen werden. Andernfalls verweisen Meldungen auf die Eingabehilfe.

PPM-PRO Road-Map Demo 1 🔗 ✕

Alle 1 1

Mehr als ein Treffer gefunden

Bitte Ihre Suche nach "schmitz" über die Eingabehilfe einschränken

1 — 2 — 3 — 4 — 5
 Vorlage wählen — Pflege Projektgrunddaten — **Rollen & Besetzungen** — Projekt speichern — Fertig

[← Zurück](#) [Weiter →](#)

[Zurück zur Liste](#)

Rollenbesetzung im Zeitraum 21.02.2023-25.05.2023

Ressource zuordnen:

Die Eingabehilfe detailliert die Sucheingabe und stellt in einem neuen Fenster weitere Kriterien dar.

Alle 1 1

Mehr als ein Treffer gefunden

Bitte Ihre Suche nach "schmitz" über die Eingabehilfe einschränken



[< Zurück](#) [Weiter >](#)

[Zurück zur Liste](#)

Rollenbesetzung im Zeitraum 21.02.2023-25.05.2023

Ressource zuordnen:

Im Fenster "Auswählen: Ressource zuordnen" werden alle, den Suchkriterien entsprechenden, Elemente angezeigt.

Auswählen: Ressource zuordnen

Person mit Rolle "Mitarbeiter"

Erweiterte Suche ausblenden Ergebnis <= 500 Treffer [Start](#)

Name1/Nachname:

Name2/Vorname:

Suchbegriff 1:

Suchbegriff 2:

Organisationseinheit:

Standort:

Elemente (4)

	Ges...	Name1/Nachn...	Name2/Vorna...	Suchbegri...	Suchbegri...	Org.Einheit	Standort	Be...	Telefon
<input type="radio"/>	22	SCHMITZ	HARALD	SCHMITZ	HARALD		DEUTSCHLAND	HSC...	
<input type="radio"/>	27	SCHMITZ	BRIGITTE						
<input type="radio"/>	71	SCHMITZ	HARALD	SCHMITZ	HARALD				
<input type="radio"/>	131	SCHMITZ	HARALD	SCHMITZ	HARALD				

[Abbrechen](#)

Durch Auswahl eines Elements wird die Personalnummer in das Feld Ressource zuordnen übernommen.



[< Zurück](#) [Weiter >](#)

[Zurück zur Liste](#)

Rollenbesetzung im Zeitraum 21.02.2023-25.05.2023

Ressource zuordnen: 

Schließen

Die Bestätigung mit "Enter" übernimmt die Ressource und erlaubt die Eingabe eines Besetzungszeitraums. Zusätzlich wird in der Spalte "Zugeordneter Aufwand" der der Ressource zugeordnete Aufwand angezeigt.



[< Zurück](#) [Weiter >](#)

[Zurück zur Liste](#)

Rollenbesetzung im Zeitraum 21.02.2023-25.05.2023

Ressource zuordnen: 

Name der Ressource	Start	Ende	Zugeordneter Aufwand
<input type="text" value="Brigitte Schmitz"/>	<input type="text" value=""/> 	<input type="text" value=""/> 	<input type="text" value="0,00"/>

Schließen

Durch einen Klick auf den "Zurück zur Liste"-Button werden die Daten auf die Übersichtsseite übernommen.



IT Projekt Vorlage Test: 21.02.2023-25.05.2023

Filter							
Sicht:	Alles	Rolle:		Rollenart:		Name der Ressource:	
Rollen & Besetzungen	Rollenart	Status	Gesamtbedarf	Aktueller Status	Org. Einheit	Zeitraum	Aktion
Projektleiter	Project Manager	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	▼
Testrolle 1.0	Assembly	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	▼
Brigitte Schmitz		Neu	0,00	Feste Buchung		00.00.0000-00.00.0000	▼
Projektmitarbeiter 1	Consultant Senior	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	▼
Projektmitarbeiter 2	Consultant Senior	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	▼
Bereichsleiter	Project Manager	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	▼
Dirk Ott (Bereichsleiter)		Neu	0,00	Feste Buchung		00.00.0000-00.00.0000	▼

Schließen

Die Besetzung kann mit Hilfe des Aktionsmenüs ad Hoc gelöscht werden.



IT Projekt Vorlage Test: 21.02.2023-25.05.2023

Filter							
Sicht:	Alles	Rolle:		Rollenart:		Name der Ressource:	
Rollen & Besetzungen	Rollenart	Status	Gesamtbedarf	Aktueller Status	Org. Einheit	Zeitraum	Aktion
Projektleiter	Project Manager	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	▼
Testrolle 1.0	Assembly	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	▼
Brigitte Schmitz		Neu	0,00	Feste Buchung		00.00.0000-00.00.0000	▼
Projektmitarbeiter 1	Consultant Senior	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	▼
Projektmitarbeiter 2	Consultant Senior	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	▼
Bereichsleiter	Project Manager	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	▼
Dirk Ott (Bereichsleiter)		Neu	0,00	Feste Buchung		00.00.0000-00.00.0000	▼

Besetzung löschen

Schließen

Anwendung

Filter setzen

Die Möglichkeit, Filter zu setzen, unterstützt eine schnelle Zuordnung auch bei komplexen und tief strukturierten Projekten. Die Filter werden den einzelnen Spalten zugewiesen und haben auch eine Maskierungsfunktion.



IT Projekt Vorlage: 21.02.2023-25.05.2023

Filter

Sicht: Rolle: Rollenart: Name der Ressource:

Rollen & Besetzungen	Rollenart	Status	Gesamtbedarf	Aktueller Status	Org. Einheit	Zeitraum	Aktion
Projektleiter	Project Manager	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	<input type="button" value="v"/>
Projektmitarbeiter 1	Consultant Senior	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	<input type="button" value="v"/>
Projektmitarbeiter 2	Consultant Senior	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	<input type="button" value="v"/>
Bereichsleiter	Project Manager	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	<input type="button" value="v"/>
Dirk Ott (Bereichsleiter)		Neu	0,00	Feste Buchung		00.00.0000-00.00.0000	<input type="button" value="v"/>

Schließen

Zur Maskierung von Sucheinträgen geben Sie ***Wert*** in das entsprechende Filterfeld ein. Nur Daten, die das eingegebene Kriterium der jeweiligen Spalte enthalten, werden aufgelistet.



IT Projekt Vorlage: 21.02.2023-25.05.2023

Filter

Sicht: Rolle: Rollenart: Name der Ressource:

Rollen & Besetzungen	Rollenart	Status	Gesamtbedarf	Aktueller Status	Org. Einheit	Zeitraum	Aktion
Bereichsleiter	Project Manager	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	<input type="button" value="v"/>
Dirk Ott (Bereichsleiter)		Neu	0,00	Feste Buchung		00.00.0000-00.00.0000	<input type="button" value="v"/>

Schließen

Über das "Sicht"-Dropdown-Menü kann zwischen einer Detailsicht, in der auch zugeordnete Besetzungen angezeigt werden, und einer Rollensicht gewechselt werden.



IT Projekt Vorlage: 21.02.2023-25.05.2023

Filter

Sicht: Rolle: Rollenart: Name der Ressource:

Rollen & Besetzungen	Rollenart	Status	Gesamtbedarf	Aktueller Status	Org. Einheit	Zeitraum	Aktion
Projektleiter	Project Manager	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	<input type="button" value="v"/>
Projektmitarbeiter 1	Consultant Senior	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	<input type="button" value="v"/>
Projektmitarbeiter 2	Consultant Senior	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	<input type="button" value="v"/>
Bereichsleiter	Project Manager	Neu	0,00	Einschritt-Rollenbesetzung		21.02.2023-25.05.2023	<input type="button" value="v"/>
Dirk Ott (Bereichsleiter)		Neu	0,00	Feste Buchung		00.00.0000-00.00.0000	<input type="button" value="v"/>

Schließen

