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Voraussetzungen

PPM-Besetzungsubersicht

Diese App lauft auf Systemen mit mindestens SAP Portfolio and Project Management 6.1 (PPM 6.1)
oder SAP Portfolio and Project Management 1.0 for S/4 HANA (EPPM 1.0).



Anwendung

PPM-Besetzungsubersicht

Diese Anwendung ermdglicht eine flexible Selektion von Kapazitatsbedarfen z.B. Uber Status oder
Projekte. Dem Ressourcenmanager steht hierflr ein Pool von Funktionen zur Verfigung:

* Schnellerfassung Bedarfe Uber Excel und/oder Verteilungsfunktion

* Down- und Upload Uber Excel-Templates

* Anzeige der Verfugbarkeitsdaten bei der Einplanung von Mitarbeitern

* Massenbearbeitungsfunktion (z.B. Setzen des Bearbeitungsstatus, Loschen von Zuordnungen,
Zeitraume der Besetzungszuordnung verandern)

h SAP NetWeaver Business Client
Milliarum App

Besetzungsibersicht

15} Speichern“Selektionsbild HQ Ak‘tualisieren]Zeitraum: ‘ 01.12.2022 ||31.12‘2023 |Periode: ‘ Monat |Einh.: |Stunde | | Funktion ausweih %~

Funktion auswahlen
Sichl:| Default \/| [V Epr] [ﬁ Kompr.l 2% Alles markieren | |8F Alles entmarkierenl [@ Standard-Tabelle vl
|:| Bezeichnung Objekttyp  Planungsstatus  Periodensumme DEZ22 JAN 23 FEB AR ZS T APRZS T WAT23 JUN23 JUL23 AUG 23
[ > Summe -y ) TN (o 2 % 2w
> A LINZ DEMO Multiprojektplanung 12.2022 iy
[J > A Lean PM Demo 11/21 V1 & O ) @ - €% @ 20%) @ 20%) @ 20%)
[] > A REGELBETRIEB Schulung RM Prototyp A

AuBBerdem wird Uber den "Funktion auswahlen"-Button der Absprung in ein PPM Projekt erméglicht.
HierfUr wird vorab das entsprechende Projekt selektiert. Die Anwendung 6ffnet sich in einem neuen
Fenster.

w Projekt: Lean PM Demo 11/21 V1
Nur anzeigen Konflikte priifen  Export ... Informationsblatt drucken Version anlegen » Benutzereinstellungen... Weitere Moglichkeiten »
Keine Nachrichten Meldungsprotokoll anzeigen

X-18019 @ schweregrad <>KeinWerl;gesetzt Status:  Angelegt Verantwortlich:

Struktur Ressourcen Rechnungswesen Projektversionen Suchen

Detail Tabelle Grafik

Lean PM Demo 11/21 V1

Phase anlegen || Aufgabe anlegen || Anlegen »~ || Einbinden || Léschen | Terminieren || Priifen | Schweregrade aggregieren |Zu Favoriten hinzufligen » || In Prognose kopieren | Anordnungsbez. »» | Alle Einschrénku
3= > ALV ¥ | A Y A Grunddaten Termine und Arbeit Zusatzdaten Notizen Dokumente Objektverkniipfungen Berechtigungen /
Projektelement Sch... Noti... Dok... Obj... Allgemein

v ~ A Lean PM Demo 11/21... < .

Bezeichnung: Nu
O Design <& Y

Projektart:  WW Kundenprojekt v A
Verantwortliche Rolle: | Keine Verantwortlichkeit ~ Verantwortliche Ress:

Verantwortlich:

Vertreter:

Anwendung
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Verteilung der Aufwande

Um Aufwande verteilen zu kdnnen wird eine Ressource selektiert und tUber den "Funktion

auswahlen"-Button die Funktion "Verteilung der Aufwande" ausgewahlt. Voraussetzung hierfir ist

eine manuelle Pflegemaoglichkeit der Bedarfe.

0] SAP NetWeaver Business Client

Milliarum App

Besetzungstibersicht

@ Speicher|(Selektionsbild] [ Aktualisieren |Zeitraum: [01.12.2022 |[31.12.2023 | Periode: [Manat |Einh.: [Stunde ‘ Funktion ausw'ah@

Funktion auswahlen

Sicht: | Default ~| | ¥ Exp.| | A Kompr.| | 8% Alles markieren | | 5T, Alles entmarkieren Standard-Tabelle ~ E Weiter suchen
[ ‘ {V P } {A P } {.D } [DD } [@ } ut Verteilung der Aufwande
E] Bezeichnung Objekttyp Planungsstatus Periodensumme DEZ 22 JAN 23 FEB 23 Besetzungszeitraum andern Al 23 JUN 23 JUL 23
[j Bedarf 1.000,00 200,00 200,00 20 Rollenbesetzung léschen 0,00 0,00 0,00
[j Gesamter zugeordneter Aufwand 240,00 80,00 40,00 - - - 0,00 0,00 0,00
D Verbleibender Bedarf 760,00 120,00 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00
O Riickgemeldet 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
[] ~ 8 ABAP Entwickler 8 Beplant &2 ) Gl %) @ 2% )@ 29% @ 20% ) @ 29% )
O Bedarf 1.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
D Verbleibender Bedarf 760,00 120,00 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00
E] Gesamter zugeordneter Aufwand 240,00 80,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00
G Riickgemeldet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
> BR Herr JAtH 200,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00
D > BB Herr ea 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
] > & Java Entwickler 8 Abgestimmt
. " . . "o . . . .
Die Auswahl von "Verteilung der Aufwande" 6ffnet ein weiteres Fenster, in dem die
Verteilungsparameter eingegeben werden.
Besetzung: Werteverteilung mAox

Verteilungsregel

Id Vert. Regel: “Bleichverteilung i

Die Gleichwverteilung verteilt den vorgegebenen Aufwand gleichmatig auf den vorgegebenen Zeitraum in AbhZngigkeit zum
Verteilungsschliissel.
Bei Auswahl mehrerer Objekte wird auch der vorgegebene Wert mehrfach je Objekt verteilt.

Parameterwerte

@
* Giiltig ab: |01.12.2022
* Galtig bis: |31.12.2023

* Einheit: | Stunde s
* Aktionsart: I

ol

* Verteilungsschlissel:

Abbrechen

)
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Die zur Auswahl stehenden Verteilungsregeln sind:

e Gleichverteilung: Die Gleichverteilung verteilt den vorgegebenen Aufwand gleichmaRig
auf den vorgegebenen Zeitraum in Abhangigkeit zum Verteilungsschlissel. Bei Auswahl
mehrerer Objekte wird auch der vorgegebene Wert mehrfach je Objekt verteilt.
Besetzung: Werteverteilung A

Verteilungsregel

Id Vert. Regel: “Bleichuerteilung i

Die Gleichverteilung verteilt den vorgegebenen Aufwand gleichmafig auf den vorgegebenen Zeitraum in Abhangigkeit zum
Verteilungsschlussel.
Bei Auswahl mehrerer Objekte wird auch der vorgegebene Wert mehrfach je Objekt verteilt.

Parameterwerte

* Giiltig ab: |01.12.2022
* Galtig bis: |31.12.2023

Aufwand:

H

* Einheit: | Stunde ~r

* Aktionsart: &

ol

* \ferteilungsschlissel:
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e Verteilung mit verbl. Verfigbarkeit: Diese Verteilung verteilt die verbleibende
Verfugbarkeit einer Ressource innerhalb des vorgegebenen Zeitraums. Es darf nur jeweils
eine Besetzung pro Ressource selektiert werden. Bei Auswahl mehrerer Objekte wird die
verbl. Verflgbarkeit je Objekt verteilt. Bei der Verteilung wird der Gesamtbedarf einer
Rolle als Obergrenze berucksichtigt.

Besetzung: Werteverteilung )
Verteilungsregel
Id Vert. Regel: |}'ruferteilung mit verbl. Verfugbarkeit 2

Diese Verteilung verteilt die verbleibende Verfigbarkeit einer Ressource innerhalb des vorgegebenen Zeitraums.
Es darf nur jeweils eine Besetzung pro Ressource selektiert werden.

Bei Auswahl mehrerer Objekte wird die verbl. Verfligharkeit je Objekt verteilt.

Bei der Verteilung wird der Gesamtbedarf einer Rolle als Obergrenze beriicksichtigt.

Parameterwerte

* Giltig ab: |01.12.2022

* Giltig bis: | 31.12.2023

e Neuberechnung des zugeordneten Aufwands bis zum max. Rollenbedarf: Diese Verteilung
berechnet den zugewiesenen Aufwand der markierten Besetzung bis zum max.
Rollenbedarf. Die Funktion Uberschreibt den aktuellen Bedarf mit dem neu berechneten

Wert.
Besetzung: Werteverteilung s
Verteilungsregel
Id Vert. Regel: |”\Ieuberechnung des zugeordneten Aufwands bis zum max. Rollenbedarf i

Diese Verteilung berechnet den zugewiesenen Aufwand der markierten Besetzung bis zum max. Rollenbedarf.
Die Funktion tberschreibt den aktuellen Bedarf mit dem neu berechneten Wert.

Parameterwerte

* Giltig ab: |01.12.2022

* Giltig bis: | 31.12.2023
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e Gleichverteilung auf Mitarbeiter: Der Rollenbedarf wird gleichmaRig auf die ausgewahlten
Besetzungen innerhalb des gegebenen Zeitraums verteilt. D.h. bei 2 Besetzungen jeweils

50 %, bei 4 Besetzungen jeweils 25 % usw.
Besetzung: Werteverteilung oA

Verteilungsregel

Id Vert. Regel: “Fileichverteilung auf Mitarbeiter |

Der Rollenbedarf wird gleichmaRig auf die ausgewahlten Besetzungen innerhalb des gegebenen Zeitraums verteilt.
d.h. bei 2 Besetzungen jeweils 50 %, bei 4 Besetzungen jeweils 25 % usw.

Parameterwerte

Giltig ab: | 01.12.2022
Giltig bis: | 31.12.2023
Gesamte Rollengiiltigkeit: ||

Nur Restbedarf: ||

Verteilen Ty

e Prozentuale Verteilung der Verfugbarkeit: Diese Verteilung ermittelt den angegebenen
Prozentwert der Gesamtverfligbarkeit einer Ressource und verteilt diesen innerhalb des
vorgegebenen Zeitraums. Bei Auswahl mehrere Besetzungen pro Ressource wird jede
Besetzung mit dem selben Wert belegt.

Besetzung: Werteverteilung A
Verteilungsregel
Id Vert. Regel: [[aleichverteilung auf Mitarbeiter |

Der Rollenbedarf wird gleichmaRig auf die ausgewahlten Besetzungen innerhalb des gegebenen Zeitraums verteilt.
d.h. bei 2 Besetzungen jeweils 50 %, bei 4 Besetzungen jeweils 25 % usw.

Parameterwerte

Giltig ab: | 01.12.2022
Giltig bis: | 31.12.2023
Gesamte Rollengultigkeit: [

Nur Restbedarf: ||
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Den ausgewahlten Selektionskriterien entsprechend werden die Bedarfe verteilt. Wird
beispielsweise eine Gleichverteilung ausgewahlt wird der zu verteilende Aufwand in das Feld

"Aufwand" eingegeben.

Besetzung: Werteverteilung

Verteilungsregel

Id Vert. Regel: | Gleichverteilung

A

Die Gleichverteilung verteilt den vorgegebenen Aufwand gleichmaRig auf den vorgegebenen Zeitraum in Abhangigkeit zum

Verteilungsschlissel.

Bei Auswahl mehrerer Objekte wird auch der vorgegebene Wert mehrfach je Objekt verteilt.

Parameterwerte

* Giiltig ab: |01.12.2022

* Giltig bis: [31.12.2023

Aufwand:

20,00

* Einheit:

* Aktionsart:

* Verteilungsschliissel:

Uber ein Dropdown-Meni wird die Einheit ausgewahilt.

* Einheit:

* Aktionsart:

* Verteilungsschliissel:

AnschlieBend kann zwischen den folgenden Aktionsarten ausgewahlt werden.

Stunde

Stunde

Personentage(8h)
Stunden

Tage

Personentag (7,7h)

Z-Personentag (7h)

Abbrechen
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Auswihlen: Aktionsart X
Elemente (3)
Aktionsart Kurzbeschreibung
) SET Uberschreiben
) ADD Addieren
) sUB Subtrahieren
Abbrechen
Zuletzt wird ein passender VerteilungsschlUssel selektiert.
Auswihlen: Verteilungsschlissel ox
Elemente (4)
Verteilungsschliussel Kurzbeschreibung
I Veollsténdiges Intervall
M Pro Monat
D Pro Tag
W Pro Woche
Abbrechen
Das Ergebnis wird auf der Ubersichtsseite der Anwendung angezeigt.
th SAP NetWeaver Business Client
Milliarum App
Besetzungsubersicht
({22 Nachrichten| [5] Speichern | [Selektionsbild || 3 Aktualisieren| Zeitraum: (01.12.2022  |[31.12.2023 | Periode: [ Monat | Einh.: [Stunde | G
Sich|:|Default ~ ‘ [¥ Epr] [ﬁ Kompr. | | 8% Alles markieren | |G, Alles entmarkierenl [ & Standard-TahelLevl [,||| Einstellungen ‘\/] [Q Suchenl [Q* Weiter suchenl
[ ] Bezeichnung Objekttyp Planungsstatus Periodensumme DEZ 22 JAN 23 FEB 23 MAR 23 APR 23
O Bedarf 1.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
D Gesamter zugeordneter Aufwand 140,00 60,00 20,00 20,00 20,00 20,00
O Verbleibender Bedarf 860,00 140,00 180,00 180,00 180,00 180,00
O Riickgemeldet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
]~ & ABAP Entwickler & Beplant [ BTN ) G 0% ) @ 0% ) @ 10% ) @ 1% ) @ 10% )
O Bedarf 1.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
O Verbleibender Bedarf 860,00 140,00 180,00 180,00 180,00 180,00
E\ Gesamter zugeordneter Aufwand 140,00 60,00 20,00 20,00 20,00 20,00
O Riickgemeldet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OJ > B2 Herr £3 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
OJ > B2 Herr £3 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O > & Java Entwickler 8 Abgestimmt
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Anwendung
Besetzungszeitraum andern

Die Anderung der Besetzungszeitrdume wird durch das Dropdown-Meni des "Funktion auswéahlen"-
Button selektiert. Hierfir wird vorab die entsprechende Ressource ausgewahlt.

Milliarum App

Besetzungstbersicht

15, Speichern) Selektionsbild | Aktualisieren) zeitraum: [01.12.2022_|[3112.2023 _|Periode: [Monat | Eink.:Stunde Funktion auswah RW (& ~

Funktion auswahlen

Sicht:| Default v [A Kompr.] (28 Alles markieren| (8% Alles entmarkieren| { @ Standard-Tabelle v/} [.ul | Weiter suchen

[ Bezeichnung Objekttyp —— MAR23  APR23  MAI23 JUN23  JUL23 AUG23 SEP23 OKT23 NOV23  DEZ23
[ > summe 35% TN W oW on ) @2 ) @ 2% )

[J > A LINZ DEMO Multiprojektplanung 12.2022 &

[ > A Lean PM Demo 1221 V1 A e ) @) @2 ) @zow ) @2on ) @ 2% )

[J > A REGELBETRIEB Schulung RM Prototyp A

[J v A Testprojekt T A

O Bedarf 12594 12594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O Gesamter zugeordneter Aufwand 125,94 125,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O Verbleibender Bedarf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O Ruckgemeldet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[] v & Konstrukteur a8 Initial 100%

O Bedarf 44,45 44,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O Verbleibender Bedarf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O Gesamter zugeordneter Aufwand 44,45 44,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[m] Ruckgemeldet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
> B8 Herr MAX MUSTERMANN £ 44,45 44,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 > & projeaverantworticher &

[J > & techn. Zeichner a8

Das sich 6ffnende Fenster zeigt den aktuellen Besetzungszeitraum an und ermdglicht die Eingabe
von alternativen Zeitrdumen sowie eine Anpassung an die Termine der Rolle.

1 Besetzungszeitraum &ndern \ 7%
~
Sicht:  Default | | Gltig ab* E Giltig bis:* @ [Ubernehmen| | (Besetzung = Rolle | (Max. Bedari]
Ressource Gultig ab Gutig bis Max. Bedarf Buchungsart Projektname Rollenname Rollenstart Rollenende
Herr MAX MUSTERMANN  14.10.2022 24.03.2023 ) Hardbooking (gebucht) \ Testprojekt T Konstrukteur 14.10.2022 24.03.2023
v
< I —— >

Die Anderungen werden durch die beiden "Ubernehmen"-Button gesichert.
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Besetzungszeitraum &ndern

Sicht:| Default Gilltig ab*|13.12.2022 E Giltig bis=*

[Ubernenmen]

[Besetzung = Rolle] (Max. Bedart|
Ressource “Gultig ab “Gultig bis “Max. Bedarf Buchungsart Projekiname Rollenname Rollenstart Rollenende
P
Herr MAX MUSTERMANN 14.10.2022 24.03.2023 =) Hardbooking (gebucht) v Testprojekt T Konstrukteur 14.10.2022 24.03.2023

>

LEL LI LR |Abbrechen

v
< ——
- T =

Nach erfolgter Ubernahme wird das geénderte Datum im Bearbeitungsfenster angezeigt.

1 Besetzungszeitraum &ndern \ %
~
Sicht:  Default | | Gultig ab:* 5| Guttig bis:*| B/ | [Ubernehmen] | (Besetzung = Rolle| (Max. Begart|
Ressource Gultig ab Gultig bis Max. Bedarf Buchungsart Projekiname Rollenname Rollenstart Rollenende
Herr MAX MUSTERMANN | 13.12.2022 24,03.2023 ) Hardbooking (gebucht)  Testprojekt T Konstrukteur 14.10.2022 24.03.2023
v
< >

Rollenbesetzung loschen

Um Rollenbesetzungen zu I6schen wird die zu I6schende Ressource selektiert und im Dropdown-
MenuU des "Funktion auswahlen"-Button die Funktion "Rollenbesetzung I6schen" ausgewahlt.

>


https://wiki.milliarum.com/uploads/images/gallery/2022-12/image-1670920974248.png
https://wiki.milliarum.com/uploads/images/gallery/2022-12/image-1670921123286.png

Milliarum App

Besetzungsubersicht

SAP NetWeaver Business Client

[‘E’USpeichem][Selektionsbild][.@Aktualisiereaneitraum:‘01.12.2022 H31.12.2023 |Pencde:‘Munat ‘Einh.:‘Stunde

Funktion auswah

&

Funktion auswahlen

Sicht: | Default [A Kompr.) (88 Alles markieren | (88, Alles entmarkicren| [ £ Standard-Tabelle | E Besetzumgezalraum andem Weiter suchen
[] Bezeichnung Objekttyp Planungsstatus Periodensumme Rollenbesetzung losd B MAR 23 APR 23 MAI 23 JUN 23 JuLz3 AUG 23
O > Summe 1% D@2 ) @ 2w )
] > A LINZ DEMO Multiprojektplanung 12.2022 A
[] > A Lean PM Demo 11/21 V1 A 24% @ 0% ) @20 ) @z20% ) @ 20% )
[] > A REGELBETRIEB Schulung RM Prototyp A
[] v A Testprojekt T A [ s B s B)
O Bedarf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D Gesamter zugeordneter Aufwand 110,39 110,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O Verbleibender Bedarf 15,55 15,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O Riickgemeldet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
]~ & Konstrukteur 2] Initial [ s5% EEEDN ¢ ED)
D Bedarf 44,45 44,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O Verbleibender Bedarf 15,55 15,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D Gesamter zugeordneter Aufwand 28,90 28,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O Ruckgemeldet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[l > B8 Herr MAX MUSTERMANN g2 28,90 28,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O > & Projektverantwortlicher 2 10086
[] ~ & techn. Zeichner g 100%
D Bedarf 18,52 18,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O Verbleibender Bedarf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O Gesamter zugeordneter Aufwand 18,52 18,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ruckgemeldet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
> B3 Herr test test i1+ 18,52 18,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nach erfolgter Auswahl ist die Rollenbesetzung geléscht.
[0) SAP NetWeaver Business Client
Milliarum App
Besetzungsubersicht
(@1 2 Speichern)|Selektionsbild | Jzeitraum: (01122022 |[31.12.2023 | eriode: [Monat _|Einh.
e x
Sicht:| Default ~] p.] A Kompr.] (28 Alles markieren| (8% Alles entmarkieren | [ & Standard-Tabelle +] [l Einstellungen ] (Q Suchen | (< Weiter suchen| i |
| @ Die Daten wurden erfolgreich ibernommen. |
[] Bezeichnung Objekttyp Planungsstatus Periodensumme DEzZ22  JAN23  FEB23  MAR23  APR23  MAI23  JUN23  JUL23 :
) > Summe 2% ) S O @ %) @zow ) @ % O @ 20% )
[] > A LINZ DEMO Multiprojektplanung 12.2022 A
[] > A Lean PM Demo 11/21 V1 A 7% ) o @ %) @ 2w ) @ %) @ %)
[] > A REGELBETRIEB Schulung RM Prototyp Iy
[ v A Testprojekt T A [ > HDN 7 B
O Bedarf 125,94 125,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D Gesamter zugeordneter Aufwand 91,87 91,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[]  Verbleibender Bedarf 34,07 34,07 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
] Ritckgemeldet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[] ~ & Konstrukteur 2] Initial )
[m] Bedarf 44,45 44,45 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000
O Verbleibender Bedarf 15,55 15,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
] Gesamter zugeordneter Aufwand 28,90 28,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D Rickgemeldet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[ > B2 Hew MAX MUSTERMANN ] 28, 28,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[[] > & Projektverantwortlicher 2]
[]  ~ & techn. Zeichner 8
] Bedarf 18,52 18,52 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000
O Verbleibender Bedarf 18,52 18,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O Gesamter zugeordneter Aufwand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D Rickgemeldet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anwendung

Besetzungsstatus andern

Um den Besetzungsstatus zu andern wird die Rolle selektiert und anschlieBend Uber das "Funktion
auswahlen"-Menu die Funktion "Besetzungsstatus andern" ausgewahlt.
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Milliarum App

Besetzungstbersicht

SAP NetWeaver Business Client

[® Speicher|[ Setektionsbild |[  Aktualisieren |Zeitraum: [01.12.2022  |[31.12.2023 | Periode: [Monat _|Einh.: Stunde

Funktion auswiihn B~

Sicht:| Default

v‘ [¥ Exp.] [{-\\ Kompr‘] [:'-3 Alles markieren] [3% Alles entmalk‘leren] [@ Standard-Tabelle v] @

| Funktion auswahlen

Absprung PPM Projektrolle

Weiter suchen

[} Bezeichnung Objekttyp Planungsstatus Periodensumme Besetzungsstatus andern | 23 MAR 23 APR 23 MAI 23

8] © S % Ressourcensuche o ) @ 20% O @ 2% )

[] » & LINZ DEMO Multiprojektplanung 12.2022 &

B 5 A Lean PM Demo 11/21 V1 A Sa% Rollenbesetzung anlegen E:‘ .W) .W)

[] > & REGELBETRIEB Schulung RM Prototyp &

[ ~ & Testprojekt T & G O GEE

O Bedarf 125,94 125,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[l Gesamter zugeordneter Aufwand 91,87 91,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[l Verbleibender Bedarf 34,07 34,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[ Rickgemeldet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[~ & Konstrukteur 2 Initial [ &5 DN 5> HB)

O Bedarf 44,45 44,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O Verbleibender Bedarf 15,55 15,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[l Gesamter zugeordneter Aufwand 28,90 28,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[ Rickgemeldet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[ > 88 Herr MAX MUSTERMANN 22 28,90 28,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[[J > 8 Projektverantwortlicher ) 100%

~ & techn. Zeichner & (0% ) (0% )

ﬁ’ Bedarf 18,52 18,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[ Verbleibender Bedarf 18,52 18,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[ Gesamter zugeordneter Aufwand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(] Rickgemeldet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Im folgenden Fenster kann der entsprechende Besetzungsstatus selektiert und durch einen Klick
auf "Ubernahme" gedndert werden.

Besetzungsstatus andern

[] Rollenname Status ibung der Beginn Ende Planungsstatus Planungsgrund
(] Konstrukteur Initial PD-RM: Konstrukteur 14.10.2022 24.03.2023 Initial
Beplant
Abgestimmt
< I —— >

Der entsprechende Besetzungsstatus wird nach Bestatigung durch den "Ubernahme"-Button

Ubernommen.
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Besetzungsstatus andern

Sicht: | Default ~ | | Besetzungssta

Rollenname
Konstrukteur

Projektrame ibung der Proj Beginn Ende

Testprojekt T PD-RM: Konstrukteur 14.10.2022 24.03.2023

Planungsstatus

Initial

Planungsgrund

In der Spalte Planungsstatus wird der neue Besetzungsstatus angezeigt.

@ Besetrungsubersicht = |

L - SAP Business Client
Besetzungsabersicht
hitpss//cleamil 2w/ ZMILUM_PPM_002 253p-mu - . 633D333367080F...
TEFORT AP
Besetzungstibersicht
) (=Tt = § fode: [Monat_| i e
@1 | & Speichem B Jzeitraum: [01.122022 |[31.12.2028 |periode: [Monat |Ein.: unktion ausy

Sicht:| Default V| (A Kompr. (28 Alles markieren | (5, Alles | (@ standard-Tabelle | [l & [+] [Q suchen] (& weiter suchen|

[_] Bezeichnung

Objekityp Planungsstatus Periodensumme DEZ 22 JAN 23 FEB 23 MAR 23 APR 23 MAI 23 JUN 23
[ > Summe oy ) I O € ) €% € €%
[] > A LINZ DEMO Multiprojektplanung 12.2022 A
[] > A LeanPMDemo 11121 VL A Gl ) Gl o) @2o% ) @ 2o% ) @ 20% ) @ 2% )
[} > A REGELBETRIEB Schulung RM Prototyp a
[[] v A Testprojekt T A [ N 7 D)
[m] Bedarf 12594 12594 000 000 000 0,00 0,00 0,00
[m] Gesamter zugeordneter Aufwand 1,87 91,87 000 000 000 0,00 0,00 0,00
O Verbleibender Bedarf 34,07 34,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O Rickgemeldet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[] v & Konstrukteur 8 G > Gl
O Bedarf 41,45 48,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O Verbleibender Bedarf 15,55 15,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D ‘Gesamter zugeordneter Aufwand 28,90 28,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D Rickgemeldet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[m] > B2 Herr MAX MUSTERMANN ] 268,90 28,30 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anwendung

Ressourcensuche

Alle & x
| (@ Die Daten wurden erfolgreich ibernommen.

UL23  CREEESEES RS NV S GRS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Um die Ressourcensuche zu 6ffnen wird vorab die entsprechende Rolle selektiert und uUber das

Dropdown-Menu "Funktion auswahlen" die Ressourcensuche gestartet.
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Milliarum App

Besetzungstibersicht

SAP NetWeaver Business Client

[[3 Spei:hem][Selektionsbild][CAktualisieren]Zeitraum:|01.12.2022 ”31.12.2023 |Pencde: Monat |Ein

unktion ausw'ahn X~

Sicht:  Default

A Kompv.] [:3 Alles markieren] [S%Atles entmalkielan] [@ Standard-Tabelle \/] @

| Funkiion auswahlen

prung PPM Projektrolle

Weiter suchen

D Bezeichnung Objekityp Planungsstatus Periodensumme DEZ 22 JAN 23 Besetzungsstatus andem MAR 23 APR 23 MAI 23 JUN 23 JUL 23
- H OGN ) > 20% D) 20% D)

=t [ Fesmouconce ] “

] > A LINZ DEMO Multiprojektplanung 12.2022 A

C] ~ A Loan PM Domo 11721 V1 a e D G o @ Flevesemng e ) o ) G e >

O Bedarf 1.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 000 0,00

] Gesamter zugeordneter Aufwand 240,00 80,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 000 0,00

O Verbleibender Bedarf 760,00 120,00 160,00 160,00 160,00 160,00 000 000 000

O Riickgemeldet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 000

~ § ABAP Entwickl & Beplant -z ) G ) @l 2% )l 2% ) @l 0% )l 0% )

] Bedarf 1.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 000 000 0,00

O Verbleibender Bedarf 760,00 120,00 160,00 160,00 160,00 160,00 000 000 000

D Gesamter zugeordneter Aufwand 240,00 80,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00

O Ruckgemeldet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 000

0 > 88 - a2 200,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 000 000 000

] > aa 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 0,00

] > & Java Entwickler a Abgestimmt

Das Ressourcensuche-Fenster wird gedéffnet und zeigt als Einstiegsbild die Suchkriterien auf. Diese
werden Uber ein Reiterment auf vier Seiten abgebildet.

Ressourcensuche

Suchkriterien

Hilfe

Allgemein v

Organisationsstruktur

Qualifikationen

Verfugbarkeit

Start: | 14.10.2022

=]

Gebiet: | PD Deutschland

Avd |

Hilfe

Ende: [ 24.03.2023

=

Ressource ist bereits mindestens einem Projekt mit folgendem Kunden/Auftraggeber zugeordnet: |

Ressource hat folgende Rollenart ausgeibt: |

Maximale Suchergebnisse: E

Ressource suchen

hv |

PD-RM
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Ressourcensuche X

Suchkriterien
Hilfe
Allgemein v Organisationsstruktur Qualifikationen > o
* Suchbegriff: | (3| [Suchen| Hilfe
Organisationsstruktur Ausgewahlte

Organisationseinheiten
[] Organisationseinh... [Markierte léschen

1 | | Organisationseinheit Leiter
> BA tklS Mexiko Keine

Erftverband Organisationseinheiten
> IT Gesamt gkvi (i) ausgewshit.

Marvel AG
> Milliarum 2
> Milliarum Gmb...

Meue Organis...

Meue Organis...

oo oon

Org.einheit far...

Ressource suchen
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Ressourcensuche

Suchkriterien

Hilfe

Allgemein +/ Organisationsstruktur

* Qualifikations-ID:: | 00000000

Qualifikationskatalog

o | |0

[ Qualifikationskatalog

] €001 Experitise
] €010 Customer Exposure
] C020 Technology spread

Ressource suchen

Ressourcensuche

Suchkriterien

Hilfe
Allgemein

Organisationsstruktur

Verfigharkeit +

E| [Suchen] Hilfe

Qualifikationsanforderungen

Wiederherstellen

[ | Qualifikationen Obligatorisch Auspragung Rolle Aufgabe

(i) Es sind keine Qualifikationsanforderungen definiert

Minimale Eignung: E%

vioxX

Qualifikationen

Start: |l4.1ﬂ.2022

| Ende: |24.03.2023 Hilfe

Bedarf: |

120,00 | ‘ Stunde » |

Mindestverfugbarkeit: E Yo

Ressource su chen]

Nach einer erfolgten Suche werden die, den Suchkriterien entsprechenden, Ressourcen angezeigt.

4
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Ressourcensuche

B ox
> ~

Suchergebnis
Sicht:[ster i ~|| o jon| (Export /]
[] Name der Manager Organisationseinheit Standort ) Kosten-/Erlossatz it Sonstiger zug Aufwand i Verfiigbarkeit Gebiet Standort  Eignung Verfiigbarkeitsrate Standortraf
O Deutschland 2.832,00 0,00 2.832,00 €«
O Deutschland 2.832,00 0,00 2.832,00
O Deutschland 2.832,00 000 2.832,00
O Deutschland 2.832,00 50,00 2.782,00
O Deutschland 708,00 0,00 708,00 Europe Deutschland [ EFD)

Zusatzlich wird in der Ressourcenauflistung anhand von Statusbalken die
Ressourcenubereinstimmung in Prozent abgebildet.

Eignung Verfugbarkeitsrate Standortrate Gesamtibereinstimmung
100 % 100 % 100 %
100 %
100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
L T GETE

Die Ressource wird selektiert und durch Klick auf den "Ubernehmen"-Button der Rolle hinzugefiigt.

Ressourcensuche

s ox
> ~
Suchergebnis
Sicht:|[Standardsicht] | | [Druckversion| (Export ]
[C] Name der Manager Organisationseinheit ~ Standort 5 ) Kosten-/Erlossatz i it Sonstiger zug Aufwand Verfigbarkeit Gebiet Standort  Eignung Verfigbarkeitsrate Standortraf
O Deutschland 2.832,00 0,00 2.832,00
O Deutschland 2.832,00 0,00 2:832,00
] Deutschland 2.832,00 0,00 2.832,00
st test Deutschland 2.832,00 50,00 2.782,00
)i Deutschland 708,00 0,00 708,00 Europe Deutschland [ T
v
< >

I Ubernehmen I bbrechen

Die Besetzungsubersicht zeigt daraufhin die neue Ressource an.
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Milliarum App

Besetzungsubersicht

SAP NetWeaver Business Client

]

@1 Nachvichtenl Speichemn H

| zeitraum: [01.12.202

31122023 |Periode: Einh.:

it

Sicht:| Default ~ A Kompr.] (82 Alles markieren] (88 Alles entmarkieren | [ @ Standard Tabelle ] [, Einstellungen [} (Q Suchen] o Weiter suchen] '

| Die Daten wurden erfolgreich Gbememmen.
[7] Bezeichnung Objekityp Planungsstatus Periodensumme DEZ 22 AN 23 FEB 23 MAR 23 APR23 MAI 25
[J > Summe ) T ) Gl 2% - % 0% @ 0%
[] > A LINZ DEMO Multiprojektplanung 12.2022 A
[] ~ A Lean PM Demo 11/21 V1 A [ XD [ E&n ) Gl 20% [ EED . % [ EEA
[m] Bedarf 1.000,00 20000 200,00 200,00 200,00 20000 000 000 000 000 000 000 000 000
[m] Gesamter zugeordnater Aufwand 240,00 80,00 40,00 40,00 0,00 4000 000 000 000 000 000 000 000 000
[m] Verbleibender Bedarf 760,00 12000 160,00 160,00 160,00 16000 000 000 000 000 000 000 000 000
[m] Ritckgemeldet 000 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000
[ v & ABAP Entwickler 2] Beplant @ ) GEE v ) @l 0% - % @ % @ 0% )
[m] Bedarf 1.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 20000 000 000 000 000 000 000 000 000
[m] Verbleibender Bedarf 760,00 120,00 160,00 160,00 160,00 16000 000 000 000 000 000 000 000 000
[m] Gesamter zugeordneter Aufwand 240,00 80,00 40,00 40,00 40,00 4000 000 000 000 000 0O 000 000 000
[m] Ritckgemeldet 000 0,00 0,00 000 0,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000
[m] > 8 4] 200,00 40,00 40,00 40,00 40,00 4000 000 000 000 000 000 000 000 000
[m] ] 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000
O 1] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000
[] > & Java Entwickler 8 Abgestimmt
[] > A REGELBETRIEB Schulung RM Prototyp A

Anwendung

Rollenbesetzung anlegen

"Rollenbesetzung anlegen" wird Uber das Dropdown-Menu des "Funktion auswahlen"-Feldes

geoffnet. Hierflr muss die entsprechende Rolle in der BesetzungsUbersicht selektiert werden.

0]

Milliarum App

SAP NetWeaver Business Client

&, Speichen||

| zeitraum: [01.12.201

|[3112.2023 | Periode:

[Monat | inn: [ Stunde

Funktion auswah! B

Sicht:| Default

| [A Kompr.

Funkiion auswahlen |

(2% Alles markieren] (82 Alles entmarkieren | (& Standard Tabelle ] [oul]

Absprung PPM Projektrolle

Weiter suchen

[] Bezeichnung Objekttyp Planungsstatus Periodensumme DEZ 22 JAN23 | Bocotrungsstatus andem MAR 23 APR 23 MAI23 JUN 23 JUL23 AUG 23 SEP23 C
[J > Summe -y O Gy oz oo [ @l % ) Gl 0%

] > A LINZ DEMO Multiprojektplanung 12.2022 A

[] ~ A Lean PM Demo 11/21 V1 iy [ 2D ) G o ) @l = [ ) Gl 2% ) @l 20%

O Bedarf 1.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 20000 000 000 000 000 0,00
[m] Gesamter zugeordneter Aufwand 240,00 80,00 40,00 40,00 40,00 4000 000 000 000 000 000
[m] Verbleibender Bedarf 760,00 120,00 160,00 160,00 160,00 160,00 000 000 000 000 0,00
O Riickgemeldet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 000 000 000
~ & ABAP Entwickler 8 Beplant LD N K ) @l 20% ) @l 2% ) Gl 20% ) @l 20% )

O Bedarf 1.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 20000 000 000 000 000 000
[m] Verbleibender Bedarf 760,00 120,00 160,00 160,00 160,00 160,00 000 000 000 000 0,00
O Gesamter zugeordneter Aufiwand 240,00 80,00 40,00 40,00 40,00 4000 000 000 000 000 000
O Ruckgemeldst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 000 000
O > 83 - g8 200,00 40,00 40,00 40,00 40,00 4000 000 000 000 000 0,00
0 > e a2 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 000 000 000
[J > & Java Entwickler a Abgestimmt

Das sich 6ffnende Fenster "Rollenbesetzung anlegen" listet die Verflgbaren Ressourcen auf und
zeigt die verfigbaren Bedarfe. Eine farbliche Hinterlegung vereinfacht dabei die Auswahl.
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\ Rollenbesetzung anlegen | 05 X

. [l

Rollendetails

Rollenname: |ABAP Entwickler Projektname: |Lean PM Demo 11/21 V1 | Rollenstart:

Rollenname Periodensumme DEZ 22 JAN 23 FEB 23 MAR 23 APR 23

(») ABAP Entwickler 1.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Verflighare Ressourcen

Sicht:‘ Default v‘ [V Ausw.’a'hLen] [¥ Alles auswéhlen]

B Ressource Zuordn... Periodensumme DEZ 22 JAN 23 FEB 23 MAR 23 APR 23

[] Herr Alfred AAL Abap 785,40 161,70 169,40 146,30 177,10 130,90
[ Frau Anneliese AA Abap 785,40 161,70 169,40 146,30 177,10 130,90
[] Herr Dr. Bap AB Adrian 765,00 157,50 165,00 142,50 172,50 127,50
[ Frau Dr. Jagueline JA Ava 765,00 157,50 165,00 142,50 172,50 127,50
O &

O

O

[l 785,40 161,70 169,40 146,30 177,10 130,90
[ 816,00 168,00 176,00 152,00 184,00 136,00
Ausgewahlte Ressourcen

Sicht:‘ Default Rve ‘ [A Zuruoknehmen] [/A Alles zurucknehmen] [Max. Bedarf
| ] Ressource Beginn Ende Max. Bedarf Buchungsart
(¥}

<

>

Durch Selektion der Ressourcen und Betatigung des "Auswahlen"-Buttons werden eine oder
mehrere Ressourcen in die Tabelle "Ausgewahlte Ressource" transferiert. In der Spalte
"Zuordnung" werden bereits zugeordnete Ressourcen angezeigt.
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Rollenbesetzung anlegen

Rollendetails

Rollenname: |ABAP Entwickler Projektname: | Lean PM Demo 11/21 V1 | Rollenstart:

4
hl

Einheit fur Bedarf:

Rollenname Periodensumme DEZ 22 JAN 23 FEB 23 MAR 23 APR 23
(#) ABAP Entwickler 1.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Verflighare Ressourcen
Sicht: | Default e [ v Ausw:'a'hl.en] 3 Alles auswa'hlen]
|:| Ressource Zuordn...  Periodensumme DEZ 22 JAN 23 FEB 23 MAR 23 APR 23

[] Herr Alfred AAL Abap
["] Frau Anneliese AA Abap

785,40 161,70 169,40 146,30 177,10 130,90
785,40 161,70 169,40 146,30 177,10

737,66 161,70 160,93

V] Frau Antonia AA Abap
|| Herr Dr. Bap AB Adrian

] Frau Dr. Jaqueline JA Ava

oooOoo

Ausgewahlte Ressourcen

N

Sicht: [ Defautt

e | [ A ZurUCknehmen] [ﬁ Alles zurL]cknehmen] [Max. Bedarf

|| Ressource

<

Beginn Ende Max. Bedarf Buchungsart

>

X

Ein Klick auf den "Ubernehmen"-Button (ibernimmt daraufhin alle selektierten Ressourcen aus der
Tabelle "Ausgewahlte Ressource" in die Besetzungstbersicht.

Rollenbesetzung anlegen 55X
Rollendetails
ABAP Entwi Lean PM Demo 11/21 V1 | Rollenstart: | 30,11.2021 | Rollenende: [27.04.2023 | Rollenbedarf: | 1.670,98 | Einheit fur Bedar:
Rollenname Periodensumme DEZ 22 JAN 23 FEB 23 MAR 23 APR 23

(s) ABAP Entwickler 1.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Verfiigbare Ressourcen
Sichl:‘ Default v‘ [v Auswamen] [v Alles auswahlen]
[] Ressource Zuordn...  Periodensumme DEZ 22 JAN 23 FEB 23 MAR 23 APR 23
) A 31 s
[] Frau Anneliese AA Abap 785,40 161,70 16940 14530] 177,10 130,90
Frau Antonia AA Abap & 161,70 169,40 130,13 160,93
[] Herr Dr. Bap AB Adrian 765,00 157,50 165,00 142,50 172,50 !
0 & 0
[m] 816,00 168,00 176,00 152,00 184,00 136,00
] 785,40 161,70 169,40 146,30 177,10 130,90
0
[m] 816,00 168,00 176,00 152,00 184,00 136,00
Ausgewahlte Ressourcen
Sicht:| Default | [A zuracknehmen) (A Alles zurtcknehmen] | [Max. Bedarf]
[v] Beginn Ende Max. Bedarf Buchungsart

| Frau Antonia AA Abap 30.11.2021 27.04.2023 ] Hardbooking (gebucht) ~
—

Abbrechen

Nach erfolgter Ubernahme werden die neuen Ressourcen in der Besetzungsiibersicht angezeigt.

>
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[0} SAP NetWeaver Business Client
Milliarum App

Besetzungsiibersicht

@ LNachrichten | ) Speichern] Selekionsbild 2 Aktualisieren | zitraum: (01122022 |[31.12.2023 | Periode: [Monat_|einn.: B

. >
Sicht:| Default o] [A Kompr.] (8% Alles markieren] (32 Alles entmarkieren| ( @ Standard-Tabelle ] [l Einsteltungen /] (Q Suchen] (< Weiter suchen) _ =
| (@ Die Datenwurden erfolgreich tbernommen.
[] Bezeichnung Objekityp Planungsstatus Periodensumme DEZ 22 AN 23 FEB 23 MAR 23 APR 23 MAI23 JUN23 JUL23 AUG 23 SEP 23 OKT 23 NOV 23 DEZ23
[J > & ABAP Entwickler a8
[J > & Java Entwickler ) Abgestimmt
] v & Lean PM Demo 1121 V1 A
] Bedarf 1.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 20000 000 000 000 000 000 000 000 000
] Gesamter zugeordneter Aufand 926,40 200,00 200,00 17013 200,00 15627 000 000 000 000 000 000 000 000
] Verbleibender Bedarf 73,60 0,00 0,00 2987 0,00 4373 000 000 000 000 000 000 000 000
[m] Riickgemeldet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 000 000 000 000 000 0,00
[J v & ABAP Entwickler 2] Beplant [ o3% | [ 5% B [ 5% )
0 Bedarf 1.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 20000 000 000 000 000 000 000 000 000
O Verbleibender Bedarf 73,60 0,00 0,00 2987 0,00 4373 000 000 000 000 000 000 000 000
O Gesamter zugeordneter Aufwand 926,40 200,00 200,00 17013 200,00 15627 000 000 000 000 000 000 000 0,00
[m] Riickgemeldet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000
] it 200,00 40,00 40,00 40,00 40,00 4000 000 000 000 000 000 000 000 000
] g2 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 000 000 000 000 000 000
O 1] 686,40 120,00 160,00 130,13 160,00 11627 000 000 000 000 000 000 000 000
[] > & Java Entwickler 8 Abgestimmt
Anwendung

Excel Integration

Die Excel Integration ermdglicht den bidirektionalen Transfer der Bedarfsdaten und die damit
einhergehende Darstellung in einem Excel-Template. Dabei transferiert die Download-Funktion die
Projektdaten in eine Excel-Datei. Gleichermalien Uberspielt die Upload-Funktion die Daten aus dem
Excel Template in die PPM Besetzungsubersicht. Die Funktion der Excel Integration wird durch
einen extra ausgewiesenen Button gestartet.

M SAP NetWeaver Business Client
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Besetzungsiibersicht

(§, Speicher|| Selektionsbild |[ > Aktualisieren |Zeitraum: [01.12.2022  |[31.12.2023 | Periode: [Monat | Einh.: [ Stunde |-

Sicht:|Default v| [¥ Exp.] [Q Kompr. | | &% Alles markieren

8% Alles entmarkieren] [ fz Standard-Tabelle v] [,||| Einstellungen |v] [Q Suchen] [C_}f Weiter suchen]

[] Bezeichnung Objekttyp Planungsstatus Periodensumme DEZ 22 JAN 23 FEB 23 MAR 23 ¢
] > Summe [ N s | O 20w i EED ) @l 20% bl |
[] » & LINZ DEMO Multiprojektplanung 12.2022 &

] ~ A Lean PM Demo 11/21 V1 A @z ) G o ) @l 20% ) @l 20% ) @l 20% bl |

Bedarf 1.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00

O
D Gesamter zugeordneter Aufwand 240,00 80,00 40,00 40,00 40,00
O Verbleibender Bedarf 760,00 120,00 160,00 160,00 160,00
Rickgemeldet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O
]~ & ABAP Entwickler & Beplant [ EZEEEDN 2 KD ) @l 20% ) @l 20% ) @l =0% P}
[} Bedarf 1.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00
| Verbleibender Bedarf 760,00 120,00 160,00 160,00 160,00
D Gesamter zugeordneter Aufwand 240,00 80,00 40,00 40,00 40,00
O Riickgemeldet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O > g2 8 200,00 40,00 40,00 40,00 40,00
O > a2 ga 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00

Die Auswahl von "Excel Integration Download & Upload" 6ffnet das Fenster "Dokumenten Up- und
Download". Hier kdnnen Excel-Templates sowohl hoch- als auch runtergeladen werden.
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Dokumenten Up- und Download X

Templateauswahl ~
Dok.Templ.Bez.: | Excel-Integration Download & Upload W
Download
Berichtsdaten Herunterladen
Upload
Datei: | l“ Uplcadl v
< I >
4

In neueren MS Office Versionen wird automatisch eine Aktivierung des Makroschutzes
durchgeflhrt. Diese Aktivierung verhindert eine korrekte Ausfihrung der Upload-Funktion. Daher
wird die Excel-Datei mit der rechten Maustaste angeklickt und der Menupunkt Eigenschaften
ausgewahlt. Innerhalb des Eigenschaften Fensters wird im Feld "Sicherheit" der Haken auf
"Zulassen" gesetzt. AnschlieBend werden die Einstellungen bernommen. Das Excel-Template ist
nun so konfiguriert, dass die benoétigten Makros ausgeflhrt werden.

Weitere Informationen dazu finden sie unter https://support.microsoft.com/de-
de/office/%C3%A4ndern-der-makrosicherheitseinstellungen-in-excel-a97c09d2-c082-46b8-b19f-

e8621e8fe373 ,Andern der Makrosicherheitseinstellungen in Excel“.

2 Suchen
Datei  Start Einfigen Seitenlayout Formeln  Daten Uberpriifen  Ansicht ~Automatisieren  Hilfe ) Kommentare 3 Freigeben ~
4 ; o 2 = E=> = & v E
Calibri Ve A A L E 7 = Y
Elnfulg]en -~ & A 0 00 7 7 & - - Suchen und
i ====3= = . O/ oo | <0 00 -
e F K U-|HE == === B % 0 50 ] Format Auswahlen v
Zwischenablage & Schriftart Ausrichtung Zahl Formatvorlagen Zellen Bearbaiten Analyse ~
AL - S Bezeichnung v
ilzfz] 4 A B C || G | H | | | J | K | L | M | N | o | P | Q E
1 Bezeichnung Objekttyp Wertbez. Period DEZ22 JAN23 FEB23 MAR23 APR23 MAI23 JUN23 JUL23 AUG23 SEP23
+] 3 Summe
+| 8 |LINZ DEMO Multiprojektplanung 12.2022  Projekt Freigegeben
- 26 |Lean PM Demo 11/21V1 Projekt Angelegt
. 27 |Bedarf 1000 200 200 200 200 200 0 0 0 )
28 | Gesamter zugeordneter Aufwand 240 80 40 40 40 40 0 0 0 0
29 |Verbleibender Bedarf 760 120 160 160 160 160 0 0 0 )
- 30 |Riickgemeldet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[=] 31 |ABAP Entwickler Projektrolle Besetzung in Bearb - Easy Mode
- 32 Bedarf 1000 200 200 200 200 200 0 0 0 0
- 33 |Verbleibender Bedarf 760 120 160 160 160 160 0 0 0 )
- 34 Gesamter zugeordneter Aufwand 240 80 40 40 40 40 0 0 0 0
- 35 |Rii ) 0 0 0 0 0 0 0 0 )
36 Her Besetzung 231 40 40 40 40 40 0 0 0 0
37 Hen Besetzung 49 0 0 0 0 0 0 0 0
-] 38 Java Entwickler Projektrolle Besetzung in Bearb - Easy Mode
- 39 Bedarf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 40 Verbleibender Bedarf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 41 |Gesamter zugeordneter Aufwand o
- 42 Ri Id 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+| 43 |REGELBETRIEB Schulung RM Prototyp  Projekt Angelegt
+| 54 | Testprojekt T Projekt Freigegeben
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Nach Eingabe neuer Bedarfe wird die Excel-Datei auf Basis des Excel-Templates gespeichert.

1 Bezeichnung Objekttyp Wertbez. Statustext Periodensumme DEZ 22 JAN 23 FEB 23 MAR 23 APR 23 MAI 23 JUN 23
3: Summe

8: LINZ DEMO Multiprojektplanung 12.2022 Projekt Freigegeben

26: Lean PM Demo 11/21 V1 Projekt Angelegt

27_ Bedarf 1000 200 200 200 200 200 0 |
28 Gesamter zugeordneter Aufwand 340 100 60 60 60 60 0 |
29 Verbleibender Bedarf 660 100 140 140 140 140 0 |
30 |Ruckgemeldet 0 0 0 (1] 1] (1] 0 |
31 ABAP Entwickler Projektrolle Besetzung in Bearb - Easy Mode

32 |Bedarf 1000 200 200 200 200 200 0 1
33 Verbleibender Bedarf 660 100 140 140 140 140 0 |
34 Gesamter zugeordneter Aufwand 340 100 60 60 60 60 1] 1
35 Riickgemeldet 0 0 0 0 0 0 0 |
36 Herr - Besetzung 300 60 60 60 60 50 0 |
37 Herr Besetzung 40 40 0 0 0 0 0 |
38 Java Entwickler Projektrolle Besetzung in Bearb - Easy Mode -

Uber den Button "Excel Integration Download & Upload" wird die Excel-Datei hochgeladen.

Dokumenten Up- und Download X
Templateauswahl ~
Dok.Templ.Bez.: | Excel-Integration Download & Upload o
Download

Berichtsdaten Herunterladen]

Upload

—_
Datei: | iIHUplcad] v
e——
< I >
4

Nach erfolgtem Upload werden die neuen Bedarfe in der Besetzungsubersicht angezeigt.
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Milliarum App

Besetzungsubersicht

SAP NetWeaver Business Client

[[E Speichern][s;alakrmnsbim][3 Aktual\'sieren]Zeitraum |:)1.12.2022 H31.12.2023 |Periode:‘Mnnat ‘Einh_:‘Stunde

Si:hl:| Default v‘ [\\9 B(p.] [Q Kumpr‘] [:E Alles markieren] [S“‘; Alles entmark‘\eren] [Q Standard-Tabelle v] [,||| Einstellungen ‘v] [Q Suchen] [O\' Weiter su:hen]

[] Bezeichnung Objekityp Planungsstatus Periodensumme DEZ 22 JAN 23 FEB 23 MAR 23 APR 23

[] > Summe a » G ) G 0% ) G 0% ) G 0% ) G 5o )
[] > A LINZ DEMO Multiprojektplanung 12.2022 &

[] ~ A Lean PM Demo 11/21 V1 & [ EETEN 2 ETD) 30% M I ) N 0% ) G 3% )]
] Bedarf 1.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
D Gesamter zugeordneter Aufwand 340,00 100,00 60,00 60,00 60,00 60,00
[H} Verbleibender Bedarf 660,00 100,00 140,00 140,00 140,00 140,00
O Riickgemeldet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[]  ~ & ABAP Entwickler ] Beplant % ) (v ) G 0% ) G 0% ) G 0% ) G 0% )]
O Bedarf 1.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
[H} Verbleibender Bedarf 660,00 100,00 140,00 140,00 140,00 140,00
D Gesamter zugeordneter Aufwand 340,00 100,00 60,00 60,00 60,00 60,00
O Rickgemeldet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(] > 0B a8 300,00 ©0,00 60,00 60,00 60,00 60,00
[} > 88 - a2 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
] » & JavaEntwickler ] Abgestimmt

MAI 23 JUN 23
0,00 000
0,00 000
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 000
0,00 000
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 000
0,00 0,00
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